

### جدول برنامه عملیاتی در حیطه مدیریتی

هدف کلی ۱: ارتقای حیطه مدیریت

هدف اختصاصی ۱-۱: برگزاری ۱ تا ۲ بار در ماه مرتب جلسات شورای آموزشی و پژوهشی طبق برنامه زمانبندی و نیاز گروه به طور مرتب

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل جلسه با اعضای گروه برای تعیین تعداد جلسات شوراها	دکتر نعیمی	دکتر محزونی	۹۷/۵/۱۰	۹۷/۵/۱۰	-	۱۰۰٪
				انجام شد		-	۱۰۰٪
۲	اعلام تاریخ شوراها به منشی جهت اطلاع رسانی به اعضای شوراها	دکتر نعیمی	دکتر محزونی	۹۷/۶/۱	۹۷/۶/۱	-	۱۰۰٪
				انجام شد	۹۷/۶/۱	-	۱۰۰٪
۳	تشکیل و تصویب صورت جلسه شوراها	دکتر نعیمی	دکتر محزونی	۹۷/۶/۱۰	۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	۳۰٪
				انجام شد	۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	۳۰٪
۴	وارد کردن تاریخ شوراها در سایت گروه	دکتر درخشان	دکتر محزونی	۹۷/۶/۱۱	۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	۳۰٪
				انجام شد	۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	۳۰٪

شاخص تحقق هدف: مستند شدن تمامی تصمیم های گروه در شوراها حداقل ۱۲ بار در سال

حوزه جمع آوری داده ها: بررسی صورت جلسات شورای گروه

### جدول برنامه عملیاتی در حیطه مدیریتی

**هدف اختصاصی:** توانمند سازی اعضای هیات علمی در دوره های فلوشیپ مختلف

**هدف کلی ۱:** ارتقای حیطه مدیریت

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل جلسات عمومی گروه در شورای آموزشی جهت بررسی نیازمندی های فلوشیپ گروه	دکتر درخشان	دکتر محزونی	۹۷/۶/۲۰	۹۷/۶/۲۰	۱۰۰٪	۵۰٪
				انجام شد	۹۷/۶/۲۰	۱۰۰٪	۵۰٪
۲	جلسات متعدد با رئیس محترم دانشکده جهت مکاتبه با دانشگاه های دیگر جهت پذیرش رشته های مختلف	دکتر محزونی	دکتر محزونی	۹۷/۸/۱	۹۸/۱۲/۱	۱۰۰٪	۵۰٪
				انجام شد	۹۸/۱۲/۱	۱۰۰٪	۵۰٪
۳	مکاتبات با دانشگاه های معتبر کشور	دکتر محزونی	دکتر محزونی	۹۷/۸/۱۵	۹۸/۱۲/۱	۱۰۰٪	۵۰٪
				انجام شد	۹۸/۱۲/۱	۱۰۰٪	۵۰٪
۴	گذراندن دوره فلوشیپ توسط اعضای گروه	دکتر محزونی	دکتر محزونی	۹۷/۹/۱۰	۹۸/۱۲/۱	۱۰۰٪	۵۰٪
				انجام شد	۹۸/۱۲/۱	۱۰۰٪	۵۰٪

**حوزه جمع آوری داده ها:** بررسی گواهی شرکت و گذراندن دوره فلوشیپ اعضا

**شاخص تحقق هدف:** اعضای هیات علمی در حال گذراندن دوره فلوشیپ

### جدول برنامه عملیاتی در حیطه مدیریتی

هدف کلی: ارتقای حیطه مدیریت

هدف اختصاصی ۱-۲: استفاده بهینه از ساعات آموزشی اساتید گروه پاتولوژی با واگذاری دروس آسیب شناسی گروه دندانپزشکی به دانشکده مربوطه و ادغام کلاس های یک ساعته پاتولوژی گروه های زوج و فرد دانشجویان

پیش میزان فعال	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
	زمان شروع	زمان پایان				
	۹۷/۱۲/۲۹	۹۷/۷/۱	دکتر محزونی	دکتر هدایت	تشکیل جلسات معاون آموزشی گروه با معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده جهت ادغام کلاس ها و واگذاری کلاسها	۱
		انجام شد				
	۹۸/۶/۱۵		دکتر محزونی	دکتر هدایت	تشکیل جلسه مسول آموزشی گروه، مدیر گروه با معاونت آموزشی دو دانشکده و نماینده گروه پاتولوژی دهان و دندان	۲
		انجام نشد	دکتر محزونی	دکتر هدایت		
	۹۸/۷/۱	۹۸/۷/۱	دکتر محزونی	دکتر هدایت	هماهنگی با برنامه جدید با دانشکده ، هماهنگی با اساتید مدرس	۳
		انجام نشد				

شاخص تحقق هدف: تحقق واگذاری دروس و افزایش ساعات حضور اساتید در بخش پاتولوژی بیمارستان

نحوه جمع آوری داده ها: مستندات و صورت جلسات و بررسی ساعات حضور اساتید در بخش پاتولوژی بیمارستان ها

هدف کلی ۲: ارتقاء حیطه آموزشی پاتولوژی

هدف اختصاصی ۱-۲: بروز رسانی طرح دوره پاتولوژی عمومی عملی دانشجویان پزشکی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۴/۳	۹۷/۴/۳	۱۰۰٪	
				انجام شد		۱۰۰٪	
۲	تغییر مسئولیت درس پاتولوژی عمومی عملی (۲۰۱)	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۵/۶	۹۷/۵/۶	۱۰۰٪	
				انجام شد		۱۰۰٪	
۳	تغییر اساتید مدرس دروس پاتولوژی عمومی عملی (۲۰۱)	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۶/۱۵	۹۷/۶/۳۰	۱۰۰٪	
				انجام شد		۱۰۰٪	
۴	ارائه طرح دوره جدید بر اساس پروتکل جدید وزارتخانه	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۷/۱	۹۷/۹/۱	۱۰۰٪	
				انجام شد		۱۰۰٪	
۵	بارگذاری طرح دوره در سایت گروه و اطلاع رسانی به دانشجویان	دکتر درخشان	دکتر درخشان	۹۷/۹/۱۱	۹۷/۹/۱۱	۱۰۰٪	
				انجام شد		۱۰۰٪	

شاخص تحقق هدف: رضایتمندی دانشجویان و طرح دوره در سایت گروه

نحوه جمع آوری داده ها: فرم نظر سنجی جهت دانشجویان - بررسی سایت گروه

هدف کلی ۲: ارتقاء سطح آموزشی پاتولوژی

هدف اختصاصی ۲-۲: بروز رسانی طرح دوره پاتولوژی نظری دانشجویان پزشکی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۴/۳	۹۷/۴/۳	-	۱۰۰%
				انجام شد			۱۰۰%
۲	تغییر مسئولیت درس پاتولوژی عمومی نظری (۲و۱)	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۴/۳	۹۷/۴/۳	-	۱۰۰%
				انجام شد			۱۰۰%
۳	تغییر اساتید مدرس دروس پاتولوژی عمومی نظری (۲و۱)	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۴/۳	۹۷/۴/۳	-	۱۰۰%
				انجام شد			۱۰۰%
۴	تعیین طرح دوره جدید توسط مسئول درس	دکتر هدایت	دکتر درخشان	۹۷/۴/۴	۹۷/۵/۳۱	-	۱۰۰%
				انجام شد			۱۰۰%
۵	ارائه طرح دوره جدید به اساتید مربوطه جهت آماده سازی کلاسها	دکتر هدایت	دکتر محزونی	۹۷/۶/۱	۹۷/۶/۱	-	۱۰۰%
				انجام شد			۱۰۰%
۶	بارگزاری طرح دوره در سایت گروه و اطلاع رسانی به دانشجویان	دکتر درخشان	دکتر محزونی	۹۷/۷/۱	۹۷/۷/۱	-	۱۰۰%
				انجام شد			۱۰۰%

شاخص تحقق هدف رضایتمندی دانشجویان و طرح دوره در سایت گروه نحوه جمع آوری داده ها: فرم نظر سنجی دانشجویان و مشاهده سایت

**هدف کلی ۲:** ارتقاء سطح آموزشی پاتولوژی عملی دانشجویان پزشکی

**هدف اختصاصی ۲-۳:** ارائه طرح دوره جدید پاتولوژی عملی (اختصاصی) دانشجویان پزشکی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل جلسه برای بررسی پروتکل جدید وزارتخانه	دکتر هدایت	دکتر محمدی زاده	۹۷/۳/۱	۹۷/۳/۱	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	
۲	تعیین عناوین آموزشی مناسب	دکتر هدایت	دکتر محمدی زاده	۹۷/۴/۱	۹۷/۴/۱	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	-
۳	بررسی بایگانی بخش های پاتولوژی بیمارستانهای آموزشی از نظر لامهای مناسب	دکتر هدایت	دکتر محمدی زاده	۹۷/۵/۱۰	۹۷/۶/۳۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد			
۴	استخراج بلوکهای مناسب مربوطه و تهیه لام آموزشی	دکتر هدایت	دکتر محمدی زاده	۹۷/۷/۱	۹۷/۸/۳۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	
۵	بررسی کیفیت لامهای مربوطه	دکتر هدایت	دکتر محمدی زاده	۹۷/۱۰/۱۵		۱۰۰٪	-
				انجام نشد		۰٪	
۶	اعلام طرح دوره جدید توسط مسئول درس مربوطه	دکتر هدایت	دکتر محمدی زاده	۹۷/۱۰/۱۵		۱۰۰٪	-
				انجام نشد		۰٪	
۷	ارائه طرح دوره جدید به اساتید	دکتر هدایت	دکتر محمدی زاده	۹۷/۱۰/۱۵		۱۰۰٪	-
				انجام نشد		۰٪	
۸	بارگزاری برنامه جدید در سایت گروه و اطلاع رسانی به دانشجویان	دکتر درخشان	دکتر محمدی زاده	۹۷/۱۰/۱۵		۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	

**شاخص تحقق هدف:** رضایتمندی دانشجویان و طرح دوره در سایت گروه **نحوه جمع آوری داده ها:** فرم نظر سنجی جهت دانشجویان و مشاهده سایت

هدف کلی ۲: ارتقاء سطح آموزشی دستیاران پاتولوژی

هدف اختصاصی ۴-۲: رنامه ریزی هدفمند کلاسهای هفتگی دستیاران و نظارت بر حسن اجرای آن

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل جلسه شورای آموزشی و تعیین سرفصلهای مربوطه به اساتید	دکتر هدایت	دکتر محزونی	۹۷/۵/۳	۹۷/۵/۳	۱۰۰٪	-
				انجام شد	۹۷/۵/۳	۱۰۰٪	-
۲	اعلام برنامه زمانبندی به اساتید مربوطه و رزیدنت ارشد	دکتر هدایت	دکتر محزونی	۹۷/۵/۳	۹۷/۵/۱۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد	۹۷/۵/۱۰	۱۰۰٪	-
۳	بارگذاری برنامه کلاسها در سایت گروه	دکتر هدایت	دکتر محزونی	۹۷/۶/۱۵	۹۷/۶/۱۶	۱۰۰٪	-
				انجام شد	۹۷/۶/۱۶	۱۰۰٪	-
۴	حضور و غیاب دستیاران توسط رزیدنت ارشد و بازخورد به دستیاران	دکتر هدایت	دکتر محزونی	۹۷/۷/۱	۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	-
				انجام شد	۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	-
۵	نظارت مدیر گروه و معاون آموزشی بر تشکیل و نحوه ارائه کلاسها توسط استاد	دکتر هدایت	دکتر محزونی	۹۷/۷/۱	۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	-
				انجام شد	۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰٪	-

شاخص تحقق هدف: اجرای هفتگی کلاس ها طبق برنامه تنظیمی

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی مستندات و گزارشات

هدف کلی ۲: ارتقاء سطح آموزشی دستیاران پاتولوژی

هدف اختصاصی ۵-۲: برگزاری هر سه ماه امتحان دستیاران

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسه شورای آموزشی و بررسی و نظر خواهی از اساتید	دکتر هدایت	دکتر	۹۷/۷/۱	۹۷/۷/۱	۱۰۰٪	-
			محزونی		انجام شد	۱۰۰٪	-
۲	اعلام نتایج شورا به رزیدنت ارشد	دکتر هدایت	دکتر	۹۷/۷/۲	۹۷/۷/۲	۱۰۰٪	-
			محزونی		انجام شد	۱۰۰٪	-
۳	اعلام نتایج شورا در سایت گروه	دکتر هدایت	دکتر	۹۷/۷/۱۰	۹۷/۷/۳	۱۰۰٪	-
			محزونی		انجام شد	۱۰۰٪	-
۴	برگزاری امتحان ها طبق زمان اعلام شده هر سه ماه	دکتر هدایت	دکتر	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۷/۱۱	۵۰٪	۱۰۰٪
			محزونی		در حال انجام	۵۰٪	۱۰۰٪
۵	بررسی بازخورد نتایج برای ارتقاء وضعیت برگزاری آزمون ها	دکتر هدایت	دکتر	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۷/۱۱	۵۰٪	۱۰۰٪
			محزونی		در حال انجام	۵۰٪	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف: برگزاری آزمون ها در تاریخ های مقرر و بررسی نزدیک شدن نتایج آزمون ها به سطح دانش دستیاران

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی نتایج آزمون ها و مقایسه نمرات دستیاران با سال قبل



هدف کلی ۳: ارتقاء سطح پژوهشی گروه پاتولوژی

ظرفیت

هدف اختصاصی ۱-۳: معرفی ظرفیت پژوهشی گروه پاتولوژی به دانشجویان و استفاده بهینه از این

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری شورای پژوهشی جهت بررسی ظرفیت های گروه در موضوعات و مراکز مختلف	دکتر نعیمی	دکتر محزونی	۹۷/۵/۱	۹۷/۵/۱	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	-
۲	هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشکده جهت راهکارهای اجرایی و قانونی معرفی ظرفیت به دانشجویان	دکتر نعیمی	دکتر محزونی	۹۷/۶/۱	۹۷/۹/۱	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	-
۳	اعلام نتایج جلسات در جلسه شورای عمومی گروه پاتولوژی	دکتر نعیمی	دکتر محزونی	۹۷/۱۰/۲۰	۹۷/۱۰/۲۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	-
۴	اقدام مقتضی با توجه به نظر دریافت شده از معاونت پژوهشی	دکتر نعیمی	دکتر محزونی	۹۷/۱۰/۳۰	۹۸/۱۲/۲۹	۲۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۲۰٪	۱۰۰٪
۵	وارد کردن نتیجه جلسات در سایت	دکتر درخشان	دکتر محزونی	۹۷/۱۰/۳۰	۹۸/۱۲/۲۹	۲۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام	۹۷/۵/۱	۳۰٪	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف: افزایش فعالیت پژوهشی دانشجویان در زمینه پاتولوژی

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی تعداد پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

هدف کلی ۳: ارتقاء سطح پژوهشی گروه پاتولوژی

هدف اختصاصی ۲-۳: توزیع مناسب موضوع های پروپزال اینترنتی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری شورای پژوهشی گروه جهت بررسی موضوع	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۵/۱۰	۹۷/۵/۱۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	-
۲	اعلام ظرفیت اساتید در موضوع های اینترنتی	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۵/۱۲	۹۷/۸/۳۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد		۱۰۰٪	-
۳	بررسی تعداد موضوع های اینترنتی موجود	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۳۰٪	۱۰۰٪
				انجام شد		۳۰٪	۱۰۰٪
۴	اختصاص پایان نامه ها به اساتید دارای ظرفیت	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۳۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۳۰٪	۱۰۰٪
۵	همکاری اساتید جهت موضوع های جامع تر در پایان نامه ها	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۳۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۳۰٪	۱۰۰٪
۶	ارسال موضوع ها در سایت گروه پس از تصویب	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۳۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۳۰٪	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف: توزیع مناسب موضوع های پروپزال اینترنتی

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی ظرفیت های اساتید

هدف کلی ۳: ارتقاء سطح پژوهشی گروه پاتولوژی

هدف اختصاصی ۳-۳: ساماندهی زمانبندی پروپوزال های دستیاری

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری شورای پژوهشی گروه جهت بررسی موضوع	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۵/۱۰	۹۷/۵/۱۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد	۹۷/۵/۱۰	۱۰۰٪	-
۲	مشخص شدن آخرین مهلت تحویل پروپوزال ها توسط شورای پژوهشی	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۵/۱۲	۹۷/۸/۳۰	۱۰۰٪	-
				انجام شد	۹۷/۸/۳۰	۱۰۰٪	-
۳	تعیین رابط پژوهشی دستیاران	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۲۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۲۰٪	۱۰۰٪
۴	لحاظ شدن زمان تحویل پروپوزال در ارزشیابی درون گروهی دستیاران	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۲۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۲۰٪	۱۰۰٪
۵	اعلام زمان ارائه پروپوزال دستیاری به گروه و وارد کردن در سایت	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۲۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۲۰٪	۱۰۰٪
۶	اعلام زمان ارائه پروپوزال در گروه و وارد کردن در سایت گروه	دکتر درخشان	دکتر نعیمی	۹۷/۹/۱	۹۸/۱۲/۲۹	۲۰٪	۱۰۰٪
				در حال انجام		۲۰٪	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف: کاهش موارد تخلف از زمان بندی تعیین شده نحوه جمع آوری داده ها: بررسی تاریخ تحویل پروپوزال ها توسط معاونت محترم پژوهشی