

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی حیطة آموزش

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

هدف کلی: ارتقای حیطة آموزش

هدف اختصاصی ۱: برگزاری ۴۰ جلسه و کلاس آموزشی نوروسایکیاتری و نوروسایکورادیولوژی برای همه دستیاران فلوشیپ به منظور بهبود عملکرد علمی آنان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین محتوا و برگزاری جلسات Neuropsychiatry lecture notes, یک جلسه یک ساعته در هفته	دکتر فاطمه رجبی	دکتر برکتین	فروردین ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪
۲	تدوین محتوا و برگزاری club Neuropsychiatry Journal, یک جلسه یک ساعت و نیمه در هفته	دکتر فاطمه رجبی	دکتر برکتین	فروردین ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪
۳	تدوین محتوا و برگزاری Neuropsychiatry grand rounds, یک جلسه یک ساعت و نیمه در ماه	دکتر فاطمه رجبی	دکتر برکتین	فروردین ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪
۴	تدوین محتوا و برگزاری جلسات نوروسایکورادیولوژی، یک جلسه یکساعته در ماه	دکتر فاطمه رجبی	دکتر برکتین	فروردین ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪

نحوه جمع آوری داده ها: مستندات و گزارشات برگزاری جلسات

شاخص تحقق هدف: درصد جلسات آموزشی فلوشیپ نوروسایکیاتری برگزار شده

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

هدف کلی: ارتقای حیطة آموزش

هدف اختصاصی ۲: تدوین و اجرای برنامه آموزش روانپزشکی جامعه نگر برای تمام دستیاران با راه اندازی مرکز community mental health center در جهت آشنایی بیشتر دستیاران با این حیطة

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینى میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینى میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین برنامه آموزش روانپزشکی اجتماعی دستیاران برای پیشگیری از تداوم و عود بیماری های روانی با راه اندازی مرکز community mental health center	دکتر سلیمی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۵۸٪	۴۲٪
۲	اجرا برنامه آموزش روانپزشکی اجتماعی دستیاران برای پیشگیری از تداوم و عود بیماری های روانی حداقل دو روز در هفته	دکتر سلیمی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۵۸٪	۴۲٪
۳	پیگیری بیماران با سابقه بستری روان پزشکی در بیمارستان خورشید در دو سال اخیر در مناطق تحت پوشش در دو مرکز جامع سلامت	دکتر سلیمی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۵۸٪	۴۲٪
۴	پیگیری بیماران اقدام کننده به خودکشی و بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید به صورت حضوری در درمانگاه جامعه نگر بیمارستان امین	دکتر سلیمی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۵۸٪	۴۲٪

شاخص تحقق هدف: درصد برگزاری جلسات

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش دهی و پرونده بیماران

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

هدف کلی: ارتقاء حیطة آموزش

هدف اختصاصی ۳: برگزاری حداقل ۸ جلسه آموزش دانش-مهارت بین رشته‌ای در حیطة روان‌تنی برای تمام دستیاران به منظور بهبود عملکرد علمی دستیاران تا پایان سال ۱۴۰۰

ردیف	فهرست فعالیت‌ها	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی پیشرفت	پیش بینی پیشرفت
			زمان شروع	زمان پایان		
۱	معرفی مورد آموزشی از بین بیماران ویزیت شده به دستیاران جهت برگزاری جلسات case discussion حضوری یا مجازی برای دستیاران در حیطة روان‌تنی و سایکوانکولوژی هر ۲ ماه یک بار	دکتر محبوبه بهرامی دکتر محمدرضا شعربافچی	دکتر برکتین	۱/۰۷/۹۹	۲۵٪	۷۵٪
۲	معرفی مورد آموزشی از بین بیماران ویزیت شده به دستیاران و هماهنگی با سایر رشته‌های مرتبط جهت برگزاری گراند راند و کارگاه‌های آموزشی مشترک در حیطة روان‌تنی و سایکوانکولوژی با دستیاران سایر گروه‌های آموزشی هر ۲ ماه یک بار	دکتر محبوبه بهرامی دکتر محمدرضا شعربافچی	دکتر برکتین	۱/۰۷/۹۹	۲۵٪	۷۵٪

نحوه جمع‌آوری داده‌ها: پرسشنامه، چک لیست

شاخص تحقق هدف: تعداد برنامه‌های اجرا شده

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

هدف کلی: ارتقای حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۴: آموزش روان درمانی های جدید حداقل ۱۵ جلسه توسط روانپزشک* به تمام دستیاران روتیشن روان درمانی به منظور افزایش ارتقای علمی دستیاران در حیطه روان درمانی مربوطه از ۱۰ به ۴۰ درصد

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	آموزش عملی روان درمانی های جدید در گروه روانپزشکی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، رفتار درمانی دیالکتیکال (DBT) یا روان درمانی تحلیلی برای دستیاران در روتیشن بخش حداقل یک بیمار در هفته	دکتر عبدالعالی	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۷۵٪	۲۵٪
۲	آموزش نظری روان درمانی های خاص مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) یا رفتار درمانی دیالکتیکال (DBT) یا روان درمانی تحلیلی ماهانه	دکتر عبدالعالی	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۷۵٪	۲۵٪

شاخص تحقق هدف: درصد کلاس های نظری و بیماران درمان شده در بخش

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش برگزاری کلاس و لاگ بوک دستیاران

* با توجه به کوریکولوم آموزشی دستیاران و فقدان آموزش کافی در این راستا توسط روانپزشک این آموزش برای دستیاران نو آوری لازم را دارد.

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

هدف کلی: ارتقای حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۵: ارتقای دانش تمام دستیاران روانپزشکی در مورد روش های نوین تحریک مغز در استفاده از دستگاه های tdcS و TMS حداقل سه روز

در هفته به منظور بهبود عملکرد دستیاران در این حیطه به میزان حداقل ۷۰ درصد

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	نوشتن محتوای آموزشی جدید بر اساس نیاز دستیاران در برنامه چرخشی اینسترومنت	دکتر ناجی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪
۲	آموزش اصول تئوری روش rtms ماهانه	دکتر ناجی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪
۳	آموزش کار عملی با دستگاه rtms به دستیار روانپزشکی حداقل سه روز در هفته	دکتر ناجی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪
۴	آموزش اصول نظری روش tdcS ماهانه	دکتر ناجی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪	۴۰٪

۶۰٪	۴۰٪	اسفند ۱۴۰۰	۱/۴/۹۹	دکتر برکتین	دکتر ناجی	آموزش کار عملی با دستگاه tdcs به دستیار روانپزشکی حداقل سه روز در هفته	۵
۶۰٪	۴۰٪	اسفند ۱۴۰۰	۱/۷/۹۹	دکتر برکتین	دکتر ناجی	پایش برنامه، نظرسنجی از فراگیران و بیماران، اصلاح فرایند	۶

شاخص تحقق هدف: تعداد برنامه هفتگی آموزش نظری و عملی، متن محتوای آموزشی

نحوه جمع آوری داده ها: پرونده های بیماران، ثبت فعالیت های دستیاران در هر ماه، دریافت گزارش دستیار

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

حیطه پژوهش

هدف کلی: ارتقای حیطه پژوهش

هدف اختصاصی ۱: ارتقای جلسات دفاع از عنوان و پروپوزال توسط اینترن و دستیار

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان	پیش بینی میزان
				زمان شروع	زمان پایان	پیشرفت فعالیت	پیشرفت فعالیت
						سال	سال
۱	برگزاری جلسات دفاع از عنوان و پروپوزال با حضور دانشجو و استاد راهنما برای کلیه پایان نامه های تصویبی در گروه	دکتر رجبی	دکتر برکتین	فروردین ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲	تهیه چارت فرایند گردش کار برای کلیه پروپوزالهای دستیاری و اینترنی گروه	دکتر رجبی	دکتر برکتین	۹۹ دی	اسفند ۱۴۰۰	۸۰٪	۲۰٪
۳	کاهش مدت زمان ارایه پروپوزال دستیاری به گروه تا پایان فرایند داخل گروه به دو ماه	دکتر رجبی	دکتر برکتین	۹۹ دی	اسفند ۱۴۰۰	۸۰٪	۲۰٪

شاخص تحقق هدف: مدت زمان ارائه پروپوزال و نحوه برگزاری جلسات

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش پژوهشیار

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

حیطه پژوهش

هدف کلی: ارتقای حیطه پژوهش

هدف اختصاصی: ۲ انجام حداقل یک طرح پژوهشی با موضوعات نوین در حیطه های تخصصی تر توسط حداقل بیست درصد اعضای هیئت علمی جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی گروه

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	انجام طرح های پژوهشی در رابطه با بیماران اختلال ملال جنسیتی حداقل یک طرح تا پایان دو سال	دکتر کاراحمدی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۲۵٪	۷۵٪
۲	انجام طرح های پژوهشی در زمینه روانپزشکی جامعه نگر حداقل یک طرح تا پایان دو سال	دکتر سلیمی	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۲۵٪	۷۵٪
۳	انجام طرح های پژوهشی در زمینه روان درمانی حداقل یک طرح تا پایان دو سال	دکتر عبدالعالی	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۲۵٪	۷۵٪
۴	انجام طرح های پژوهشی مشترک با اولویت اختلالات روانپزشکی مرتبط با اختلالات خواب در مرکز تحقیقات اختلالات خواب حداقل یک طرح تا پایان دو سال	دکتر وطن خواه	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	۲۸/۱۲/۱۴۰۰	۲۵٪	۷۵٪

شاخص تحقق هدف: تعداد طرح های پژوهشی مصوب در حیطه های ملال جنسیتی؛ روانپزشکی جامعه نگر، رواندرمانی و خواب

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش پژوهشیار

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

حوزه مدیریت

هدف کلی: ارتقاء حوزه مدیریت

هدف اختصاصی: اضافه کردن برنامه های ویزیت در منزل در صورت لزوم و جلسات مشترک با پزشکی قانونی سالی دو بار در جهت بهبود روند ویزیت بیماران اختلال انزجار جنسی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت	پیش بینی میزان فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تکمیل تیم درمانی شامل اضافه شدن یک روان شناس و یک مددکار اجتماعی	دکتر کاراحمدی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۳۰٪	۷۰٪
۲	تدوین برنامه ویزیت در منزل بیماران با اختلال انزجار جنسی در صورت لزوم	دکتر کاراحمدی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۳۰٪	۷۰٪
۳	تشکیل جلسات مشترک با سازمان پزشکی قانونی هر ۶ ماه یکبار	دکتر کاراحمدی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۳۰٪	۷۰٪
۴	نظارت دقیق بر نحوه درمان این بیماران (مددکاری، روان درمانی و دارو، بر اساس فرم های مربوطه و پرونده بیماران)	دکتر کاراحمدی	دکتر برکتین	۱/۴/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۳۰٪	۷۰٪

۷۰٪	۳۰٪	اسفند ۱۴۰۰	۱/۴/۹۹	دکتر برکتین	دکتر کاراحمدی	پایش برنامه، نظرسنجی از فراگیران و بیماران، اصلاح فرایند	۵

شاخص تحقق هدف: تعداد تشکیل جلسات مشترک و درمان همه جانبه بیماران و ویزیت در منزل

نحوه جمع آوری داده ها: صورت جلسه و فرم های تکمیلی

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

هدف کلی: ارتقای حیطة مدیریت

هدف اختصاصی: ۲ برگزاری حداقل ۱۵ درمانگاه ارزیابی های شناختی برای دستیاران سال سه جهت ارتقای علمی آنان در حیطة سالمندان

پیش بینى میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینى میزان فعالیت سال ۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
۷۵٪	۲۵٪	اسفند ۱۴۰۰	۱/۷/۹۹	دکتر برکتین	دکتر عمرانی فرد	تشکیل درمانگاه فوق تخصصی ارزیابی شناختی برای دستیاران سال سه در روتیشن سالمندان حداقل یک روز در ماه	۱

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش گروه

شاخص تحقق هدف: تعداد برگزاری درمانگاه ارزیابی های شناختی

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی روانپزشکی

هدف کلی: ارتقای حیطة مدیریت

هدف اختصاصی: ۳ راه اندازی فیلد اختلالات خواب و همکاری با تیم فلوشیپ تخصصی اختلالات خواب یک روز در هفته برای دستیاران در جهت افزایش آگاهی دستیاران با اختلالات خواب

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	راه اندازی کلینیک روانپزشکی اختلالات خواب (یک روز در هفته)	دکتر وطن خواه	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۷۵٪	۲۵٪
۲	آموزش عملی روان درمانی شناختی- رفتاری I-CBT اختلال بی خوابی (یک روز در هفته) در درمانگاه اختلالات خواب یک روز در هفته	دکتر وطن خواه	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۷۵٪	۲۵٪
۳	راه اندازی کلینیک روانپزشکی اختلالات خواب (یک روز در هفته)	دکتر وطن خواه	دکتر برکتین	۱/۷/۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۷۵٪	۲۵٪

شاخص تحقق هدف: تعداد برگزاری درمانگاه اختلالات خواب

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش گروه