

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش دستیاری

هدف اختصاصی ۱-۱: ارتقاء آموزش عملی از طریق برگزاری کارگاهها (سه کارگاه شامل: بیهوشی رژیونال، لوله گذاری فیبراپتیک، تهویه مکانیکی)

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	نظر خواهی از اساتید و دستیاران در خصوص نیازسنجی	دکتر عباسی- دکتر هاشمی- دکتر خلیلی- دکتر گلپور- دکتر منصوری- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر منتظری- دکتر هاشمی	فروردین ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۲	امکان سنجی عملی برگزاری با توجه به امکانات	دکتر هنرمند- دکتر گلپور	دکتر منتظری- دکتر سیدجلال هاشمی	تیر ۹۷	شهریور ۹۷	٪۱۰۰	
۳	تصویب کارگاهها در شورای گروه	دکتر عباسی- دکتر هاشمی	دکتر منتظری	مهر ۹۷	مهر ۹۷	٪۱۰۰	
۴	برنامه ریزی جهت برگزاری	دکتر سقائی- دکتر تقی هاشمی- دکتر گلپور- دکتر هنرمند- دکتر رضوانی- دکتر کیایی	دکتر عباسی- دکتر منتظری- دکتر سیدجلال هاشمی	آبان ۹۷	آذر ۹۷	٪۱۰۰	
۵	اجرای کارگاهها	دکتر سید تقی هاشمی- دکتر کیایی- دکتر هنرمند	دکتر عباسی- دکتر منتظری- دکتر رضوانی- دکتر گلپور	دی ۹۷	دی ۹۸	٪۳۰	٪۱۰۰
۶	ارائه بازخورد از اساتید و دستیاران	دکتر گلپور- دکتر عباسی- دکتر رضوانی	دکتر منتظری- دکتر هاشمی	بهمن ۹۸	اسفند ۹۸		٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: افزایش رضایتمندی اساتید و دستیاران، بهبود نمرات دستیاران نحوه جمع آوری داده ها: نظرسنجی از اساتید و دستیاران، مقایسه نمرات دستیاران با سالهای گذشته

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش دستیارانی

هدف اختصاصی ۱-۲: تدوین، اجرا و نظارت بر شیوه نامه کشیک دستیاران

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی وضعیت موجود - نقاط قوت ضعف و قوت	دکتر عباسی - دکتر خلیلی - دکتر گلپرور	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	فروردین ۹۷	اردیبهشت ۹۷	%۱۰۰	
۲	نظر خواهی از اساتید و دستیاران	دکتر خلیلی - دکتر گلپرور - دکتر منصور - دکتر شفا - دکتر آدینه - دکتر حیدری	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	خرداد ۹۷	خرداد ۹۷	%۱۰۰	
۳	بررسی قوانین موجود	دکتر عباسی - دکتر گلپرور - دکتر خلیلی - دکتر رحیمی	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	تیر ۹۷	تیر ۹۷	%۱۰۰	
۴	تدوین و دستورالعمل (پیش نویس)	دکتر عباسی - دکتر تقی هاشمی	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	مرداد ۹۷	مرداد ۹۷	%۱۰۰	
۵	نظر خواهی مجدد از اساتید و دستیاران	دکتر خلیلی - دکتر عباسی - دکتر گلپرور	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	%۱۰۰	
۶	تدوین دستورالعمل نهایی	دکتر عباسی - دکتر خلیلی - دکتر تقی هاشمی - دکتر گلپرور - دکتر حیدری	دکتر عباسی - دکتر هاشمی	شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	%۱۰۰	
۷	اجراء	دکتر خلیلی - دکتر گلپرور - دکتر حیدری	دکتر عباسی - دکتر منتظری - دکتر هاشمی	مهر ۹۷	اسفند ۹۸	%۳۰	%۱۰۰
۸	نظارت مستمر بر اجرا و ارائه بازخورد ماهیانه	دکتر خلیلی - دکتر حیدری - دکتر گلپرور با همکاری اعضای هیأت علمی گروه	دکتر عباسی - دکتر هاشمی	مهر ۹۷	اسفند ۹۸	%۳۰	%۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: اجرای موفق برنامه

نحوه جمع آوری داده ها: نظر خواهی از اعضای هیأت علمی و دستیاران

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش دستیاران

هدف اختصاصی ۱-۳: بهبود وضعیت ارزیابی پای بندی به اصول حرفه ای دستیاران

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی قوانین موجود در گروه و دانشکده	دکتر عباسی، دکتر خلیلی، دکتر گلپرور	دکتر منتظری، دکتر هاشمی	فروردین ۹۷	اردیبهشت ۹۷	٪۱۰۰	
۲	تعیین اعضاء کمیته	دکتر منتظری، دکتر هاشمی- دکتر عباسی	دکتر منتظری	خرداد ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۳	اطلاع رسانی آیین نامه به اعضاء گروه و دستیاران	دکتر عباسی- دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر حیدری- دکتر شفا	دکتر منتظری- دکتر عباسی	تیر ۹۷	تیر ۹۷	٪۱۰۰	
۴	اطلاع به دستیاران در خصوص وظایف کمیته	دکتر عباسی	دکتر منتظری	مرداد ۹۷	مرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۵	اجرای دستورالعمل مربوطه	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر گلپرور- دکتر عباسی- دکتر خلیلی	دکتر عباسی	شهریور ۹۷	شهریور ۹۸	٪۵۰	٪۱۰۰
۸	بررسی نتیجه و بازخورد به اساتید و دستیاران گروه	دکتر عباسی	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر گلپرور- دکتر خلیلی	مهر ۹۸	آذر ۹۸	۰	٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد دستیاران مورد تنبیه و تشویق قرار گرفته

نحوه جمع آوری داده ها: فرم ارزشیابی دستیاران

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش دستیاری

هدف اختصاصی ۴-۱: ارتقاء آموزشی دستیاری از طریق کلاس های مشترک بین گروهی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی سوابق آموزشی گروه	دکتر عباسی، دکتر گلپور، دکتر خلیلی	دکتر منتظری	فروردین ۹۷	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰٪	
۲	نیازسنجی از اساتید و دستیاران	دکتر منتظری، دکتر عباسی	دکتر عباسی	خرداد ۹۷	تیر ۹۷	۱۰۰٪	
۳	مکاتبه با گروه های دیگر	دکتر منتظری	دکتر عباسی	مرداد ۹۷	شهریور ۹۷	۱۰۰٪	
۴	برنامه ریزی و اجرا بصورت ماهیانه (هرماه یک کلاس مشترک)	دکتر شفا- دکتر گلپور- دکتر سید تقی هاشمی	دکتر عباسی- دکتر منتظری	مهر ۹۷	خرداد ۹۸	۷۰٪	۱۰۰٪
۵	دریافت بازخورد از اساتید و دستیاران	دکتر عباسی	دکتر منتظری	تیر ۹۸	شهریور ۹۸	۱۰۰٪	

شاخص میزان تحقق هدف: میزان ساعات برگزاری کلاسهای مشترک بین گروهی

نحوه جمع آوری داده ها: برنامه آموزشی سالیانه

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۱-۲: راه اندازی دوره رشته های فلوشیپ بیهوشی در زنان و زایمان، اداره درد، بیحسی رژیونال و درد حاد

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	طرح موضوع در شورای آموزشی گروه	دکتر هنرمند- دکتر رضوانی- دکتر طلاکوب	دکتر منتظری	فروردین ۹۷	اردیبهشت ۹۷	٪۱۰۰	-
۲	تعیین افراد مسئول	دکتر منتظری	دکتر عباسی	خرداد ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	-
۳	تهیه پیش نویس کوریکولوم آموزشی	دکتر هنرمند- دکتر رضوانی- دکتر طلاکوب	دکتر منتظری	تیر ۹۷	شهریور ۹۷	٪۱۰۰	-
۴	کارشناسی کوریکولوم توسط گروه	دکتر گلپرور- دکتر هیومن پور- دکتر جبل عاملی- دکتر صفوی	دکتر منتظری- دکتر عباسی	مهر ۹۷	آبان ۹۷	٪۱۰۰	-
۵	درخواست تصویب و پیگیری از طریق مکاتبه با دانشگاه و وزارت	دکتر منتظری	دکتر سیدجلال هاشمی	اذر ۹۷	اسفند ۹۷	٪۱۰۰	-
۶	پیگیری برقراری زیر ساخت و تهیه تجهیزات و امکانات لازم	دکتر هنرمند- دکتر رضوانی- دکتر طلاکوب	دکتر منتظری- دکتر هاشمی	فروردین ۹۸	شهریور ۹۸	-	٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: کوریکولوم های مصوب شده در گروه
نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مدیر گروه

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۲-۲: پایش عملکرد درمانی- آموزشی- پژوهشی یکساله اعضاء هیأت علمی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل کمیته بررسی برنامه های پیشنهادی اعضاء هیأت علمی (شورای آموزشی)	دکتر حیدری- دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر عباسی- دکتر هنرمند	دکتر منتظری دکتر هاشمی	اردیبهشت ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۲	درخواست گزارش عملکرد از طرف هیأت علمی (هر سه ماه یکبار)	دکتر حیدری- دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر عباسی- دکتر هنرمند	دکتر منتظری دکتر هاشمی	تیر ۹۷	تیر ۹۸	٪۷۰	٪۱۰۰
۳	بررسی عملکردها توسط کمیته مربوطه (شورای آموزشی) بر اساس برنامه ابتدای سال (هر ۶ ماه یکبار)	دکتر حیدری- دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر عباسی- دکتر هنرمند	دکتر منتظری دکتر هاشمی	تیر ۹۷	تیر ۹۷	٪۷۰	٪۱۰۰
۴	بازخورد عملکرد به هیأت علمی و تأثیر دادن آن در نمره ارزشیابی (سالانه)	دکتر حیدری- دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر عباسی- دکتر هنرمند	دکتر منتظری دکتر هاشمی	مرداد ۹۸	مرداد ۹۸		٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: وجود برنامه یکساله درمانی، آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی، بهبود عملکرد درمانی، آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی ارزشیابی دقیق تر اعضاء هیأت علمی نحوه جمع آوری داده ها؛ مقایسه عملکرد اعضاء هیأت علمی با وضع موجود، بررسی برنامه ها، بررسی عملکردها

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۲-۳: پیگیری تامین تجهیزات حداقل که برای آموزش دستیاران و بیهوشی بیماران لازم است

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تعیین کمیته تجهیزات گروه	دکتر کاشفی - دکتر گلپرور - دکتر خلیلی - دکتر عباسی	دکتر منتظری دکتر هاشمی دکتر ساجدی	فروردین ۹۷	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰٪	
۲	برآورد تجهیزات مورد نیاز	دکتر کاشفی - دکتر گلپرور - دکتر خلیلی - دکتر عباسی	دکتر منتظری دکتر هاشمی دکتر ساجدی	خرداد ۹۷	مرداد ۹۷	۱۰۰٪	
۳	تشکیل جلسه برای اولویت بندی هر ۶ ماه یکبار و در صورت نیاز	دکتر کاشفی - دکتر گلپرور - دکتر خلیلی - دکتر عباسی	دکتر منتظری دکتر هاشمی دکتر ساجدی	شهریور ۹۷	شهریور ۹۸	۵۰٪	۱۰۰٪
۴	اعلام موارد مورد نیاز به دانشکده و بیمارستان ها و معاونت درمان	دکتر کاشفی - دکتر گلپرور - دکتر خلیلی - دکتر عباسی	دکتر منتظری دکتر هاشمی دکتر ساجدی	شهریور ۹۷	شهریور ۹۸	۵۰٪	۱۰۰٪
۵	پیگیری برای خرید و بکار گیری بر اساس اولویتها	دکتر کاشفی - دکتر گلپرور - دکتر خلیلی - دکتر عباسی	دکتر منتظری دکتر هاشمی دکتر ساجدی	شهریور ۹۷	اسفند ۹۸	۳۰٪	۱۰۰٪

شاخص میزان تحقق هدف: ورود تجهیزات به گروه

نحوه جمع آوری داده ها: ارائه اطلاعات توسط مسئولین بخشها بصورت ماهیانه

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۲-۴: پیگیری برای افزایش فضای گروه با ایجاد یک دفتر و سالن مناسب در شأن اعضاء هیأت علمی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	ارزیابی بهترین مکان و حداقل فضای موجود	دکتر منتظری- دکتر خلیلی- دکتر شتابی- دکتر رحیمی	دکتر منتظری- دکتر کاشفی دکتر هاشمی- دکتر سریزدی	فروردین ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۲	گذاشتن جلسه با مسئولین دانشکده و بیمارستان	دکتر منتظری- دکتر خلیلی- دکتر شتابی- دکتر رحیمی	دکتر منتظری- دکتر کاشفی دکتر هاشمی- دکتر سریزدی	تیر ۹۷	شهریور ۹۷	٪۱۰۰	
۳	گرفتن فضا و تجهیز	دکتر منتظری- دکتر خلیلی- دکتر شتابی- دکتر رحیمی	دکتر منتظری- دکتر کاشفی دکتر هاشمی- دکتر سریزدی	مهر ۹۷	اسفند ۹۷	٪۱۰۰	
۴	پیگیری موارد مورد نیاز	دکتر منتظری- دکتر خلیلی- دکتر شتابی- دکتر رحیمی	دکتر منتظری- دکتر کاشفی دکتر هاشمی- دکتر سریزدی	فروردین ۹۸	خرداد ۹۸	٪۱۰۰	
۵	گزارش کامل به دانشکده	دکتر منتظری- دکتر خلیلی- دکتر شتابی- دکتر رحیمی	دکتر منتظری- دکتر کاشفی دکتر هاشمی- دکتر سریزدی	تیر ۹۸	شهریور ۹۸	٪۱۰۰	

شاخص میزان تحقق هدف: برقراری فضای مناسب، تشکیل جلسات گروه در فضای مناسب

نحوه جمع آوری داده ها: ارائه گزارش پیشرفت کار

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۱-۳: کنگره کشوری بیهوشی در سال آینده در اصفهان توسط گروه بیهوشی با هماهنگی انجمن بیهوشی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	گرفتن مجوز وزارت بهداشت	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	مهر ۹۷	آذر ۹۷	%۱۰۰	
۲	تشکیل جلسات اولیه برای تعیین کمیته کاری	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	دی ۹۷	بهمن ۹۷	%۱۰۰	
۳	مشخص نمودن دبیر پژوهش	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	%۱۰۰	
۴	مذاکره با حامیان مالی	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	فروردین ۹۸	اردیبهشت ۹۸	-	%۱۰۰
۵	درخواست مقالات	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	خرداد ۹۸	مرداد ۹۸	%۱۰۰	
۶	تعیین محل و زمان	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	شهریور ۹۸	شهریور ۹۸	%۱۰۰	
۷	مشخص کردن کارگاهها و پانلها	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	مهر ۹۸	مهر ۹۸	%۱۰۰	
۸	برقراری کنکره	دکتر منتظری	دکتر عطاری- دکتر هاشمی- دکتر سلطانی- دکتر عباسی- دکتر حیدری	بهمن ۹۸	بهمن ۹۸	%۱۰۰	

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری کنگره

نحوه جمع آوری داده ها: ارائه گزارش توسط کمیته کاری

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۲-۳: ارائه پایان نامه های تحقیقاتی در قالب طرح های تحقیقاتی از طریق مرکز تحقیقات بیهوشی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	اطلاع به اعضاء هیأت علمی در شورای گروه	دکتر کاشفی دکتر هنرمند دکتر آقاداودی	دکتر منتظری دکتر هاشمی	فروردین ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۲	بررسی راهکاری عملیاتی نمودن موضوع در شورای پژوهشی	دکتر کاشفی دکتر هنرمند دکتر آقاداودی	دکتر منتظری دکتر هاشمی	تیر ۹۷	مرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۳	ارائه پروپوزال های کارورزی (حدود ۱۰۰ مورد)، دستیاری (حدود ۱۰ مورد) و فلوشیپ (حدود ۲ مورد) به مرکز تحقیقات بیهوشی جهت تصویب	دکتر کاشفی دکتر هنرمند دکتر آقاداودی	دکتر منتظری دکتر هاشمی	مهر ۹۷	تا پایان سال تحصیلی ۹۸	٪۷۰	٪۱۰۰
۴	پایش اجرای طرح های تحقیقاتی	دکتر کاشفی دکتر هنرمند دکتر آقاداودی	دکتر منتظری دکتر هاشمی	آبان ۹۷	تا پایان سال تحصیلی ۹۸	٪۷۰	٪۱۰۰
۵	درخواست گزارش نهایی و مقالات چاپ شده طرح های تحقیقاتی مصوب	دکتر کاشفی دکتر هنرمند دکتر آقاداودی	دکتر منتظری	مهر ۹۷	تا پایان سال تحصیلی ۹۸	٪۷۰	٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: ارائه ۸۰-۷۰ درصد پایان نامه های تحقیقاتی در قالب طرحهای تحقیقاتی

نحوه جمع آوری داده ها: صورتجلسات شورای پژوهشی، مقایسه با وضع موجود

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۳-۳: افزایش چاپ مقالات در PubMed و ISI و افزایش سطح ایندکس چاپ مقالات در پایگاههای اطلاعاتی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی وضعیت موجود	دکتر هنرمند- دکتر کاشفی	دکتر منتظری- دکتر ساجدی- دکتر هاشمی	مهر ۹۷	آبان ۹۷	%۱۰۰	
۲	ارائه گزارش وضعیت موجود به اعضاء هیأت علمی	دکتر هنرمند- دکتر کاشفی	دکتر منتظری- دکتر ساجدی- دکتر هاشمی	آذر ۹۷	آذر ۹۷	%۱۰۰	
۳	تشکیل کمیته ارزشیابی و همکاری در چاپ مقالات PubMed و ISI هر ۶ ماه یکبار (شورای پژوهشی)	دکتر هنرمند- دکتر کاشفی	دکتر منتظری- دکتر ساجدی- دکتر هاشمی	مهر ۹۷	اسفند ۹۷	%۱۰۰	
۴	درخواست از اعضاء هیأت علمی جهت چاپ حداقل یک مقاله در PubMed و ISI بطور سالیانه	دکتر هنرمند- دکتر کاشفی	دکتر منتظری- دکتر ساجدی- دکتر هاشمی	مهر ۹۷	مهر ۹۸	%۱۰۰	
۵	تشویق اعضاء هیأت علمی و دستیاران به چاپ مقالات در PubMed و ISI بصورت کتبی ، ثبت در پرونده، اعمال در امتیاز ارزشیابی سالیانه	دکتر هنرمند- دکتر کاشفی	دکتر منتظری- دکتر ساجدی- دکتر هاشمی	مهر ۹۷	تا پایان سال تحصیلی ۹۸	%۱۰۰	%۷۰

شاخص میزان تحقق هدف: چاپ یک مقاله در PubMed و ISI هر ۱ سال به ازاء هر عضو هیأت علمی
نحوه جمع آوری داده ها: استفاده از اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی معتبر مثل ISI و Scopus و مقایسه با وضع موجود

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی

هدف اختصاصی ۳-۴: افزایش فعالیتهای پژوهشی در حوزه های فوق تخصصی گروه

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تعیین حوزه های پژوهشی فوق تخصصی در شورای پژوهشی گروه	دکتر هنرمند- دکتر عباسی- دکتر منصوری- دکتر شفا	دکتر منتظری دکتر هاشمی	مهر ۹۷	مهر ۹۷	%۱۰۰	
۲	درخواست از نیروهای فوق تخصصی جهت ارائه عناوین مربوطه	دکتر هنرمند- دکتر عباسی- دکتر منصوری- دکتر شفا	دکتر منتظری دکتر هاشمی	آذر ۹۷	آبان ۹۷	%۱۰۰	
۳	نیازسنجی و امکان سنجی جهت اجرای طرحهای پیشنهادی	دکتر هنرمند- دکتر عباسی- دکتر منصوری- دکتر شفا	دکتر منتظری دکتر هاشمی	دی ۹۷	آذر ۹۷	%۱۰۰	
۴	تصویب و اجرای طرح های پیشنهادی	دکتر هنرمند- دکتر عباسی- دکتر منصوری- دکتر شفا	دکتر منتظری دکتر هاشمی	اسفند ۹۷	بهمن ۹۷	%۱۰۰	
۵	پایش و نظارت بر انجام طرح های مصوب	دکتر هنرمند- دکتر عباسی- دکتر منصوری- دکتر شفا	دکتر منتظری دکتر هاشمی	به مدت یکسال	از زمان تصویب	%۵۰	%۵۰
۶	درخواست ارائه گزارش نهائی پژوهشها در شورای پژوهشی گروه بصورت چاپ مقاله هر دو سال یک عدد (مقاله ISI و Pub Med)	دکتر هنرمند- دکتر عباسی- دکتر منصوری- دکتر شفا	دکتر منتظری دکتر هاشمی	تا چاپ مقاله	از زمان تصویب پروپوزال	%۵۰	%۵۰

شاخص میزان تحقق هدف: چاپ حداقل یک مقاله در حوزه های فوق تخصصی به ازاء هر عضو هیأت علمی فوق تخصصی در سال در ISI و PubMed
نحوه جمع آوری داده ها: استفاده از اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی معتبر و مقایسه باوضع موجود

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۵-۳: تبدیل مرکز تحقیقات بیهوشی به پژوهشگاه

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	ارائه درخواست ایجاد پژوهشگاه	دکتر کاشفی دکتر هنرمند دکتر آقداودی	دکتر منتظری دکتر هاشمی	دی ۹۷	بهمن ۹۷	۱۰۰٪	
۲	تشکیل جلسه با مراکز تحقیقاتی	دکتر کاشفی دکتر هنرمند دکتر آقداودی	دکتر منتظری دکتر هاشمی	دی ۹۷	فروردین ۹۸	۱۰۰٪	
۳	مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشکده ودانشگاه	دکتر کاشفی	دکتر منتظری	اردیبهشت ۹۸	خرداد ۹۸	۱۰۰٪	
۴	اتخاذ تصمیم بر اساس پاسخ مکاتبات	دکتر کاشفی	دکتر منتظری	تیر ۹۸	مرداد ۹۸	۱۰۰٪	

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد مکاتبات

نحوه جمع آوری داده ها : میزان درخواست متقاضیان جهت انجام طرح تحقیقاتی و پایان نامه ها

شاخص : تعداد طرح های تحقیقاتی مصوبه پژوهشگاه

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی آمار طرح تحقیقاتی مصوب پژوهشگاه

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۱-۴: راه اندازی تیم کنترل درد حاد

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی وضعیت موجود	دکتر هاشمی - دکتر هنرمند - دکتر سریزدی - دکتر رضوانی	دکتر منتظری - دکتر عباسی - دکتر گلپرور	فروردین ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۲	تهیه پروتکل اختصاصی در مرکز آموزشی الزهرا(س)	دکتر هاشمی - دکتر هنرمند - دکتر سریزدی - دکتر رضوانی	دکتر منتظری - دکتر عباسی - دکتر گلپرور	تیر ۹۷	مرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۳	ارائه گزارش در شورای گروه و مشخص نمودن اعضاء تیم	دکتر هاشمی - دکتر هنرمند - دکتر سریزدی - دکتر رضوانی	دکتر منتظری - دکتر عباسی - دکتر گلپرور	شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	٪۱۰۰	
۴	تشکیل جلسه با مسئولین مرکز و بیمه ها از نظر پرداخت هزینه ها و تأمین وسایل و نیروی انسانی	دکتر هاشمی - دکتر هنرمند - دکتر سریزدی - دکتر رضوانی	دکتر منتظری - دکتر عباسی - دکتر گلپرور	مهر ۹۷	آذر ۹۷	٪۱۰۰	
۵	راه اندازی سرویس درد حاد در مرکز پزشکی الزهرا(س)	دکتر خلیلی - دکتر ساجدی - دکتر سریزدی	دکتر منتظری - دکتر عباسی - دکتر گلپرور	دی ۹۷	اسفند ۹۸	٪۳۰	٪۱۰۰
۶	ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه	دکتر خلیلی - دکتر ساجدی - دکتر سریزدی	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	دی ۹۷	اسفند ۹۸	٪۳۰	٪۱۰۰
۷	رفع نواقص و ارزیابی عملکرد و اصلاح امور	دکتر هاشمی - دکتر عباسی	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	دی ۹۷	اسفند ۹۸	٪۳۰	٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: افزایش رضایتمندی بیمار جراح و پرسنل بخش از کنترل درد حاد بعد از عمل در بیماران بستری در بخش های مختلف مرکز پزشکی الزهرا(س) نحوه جمع آوری داده ها: تهیه فرم های ارزشیابی از بیماران، جراحان و پرسنل بخش به همراه مستندات مربوطه

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۲-۴: بهینه سازی داروهای مورد استفاده در رشته بیهوشی و مراقبتهای ویژه

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی وضعیت موجود	دکتر خلیلی- دکتر گلپور- دکتر منصور- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	فروردین ۹۷	اردیبهشت ۹۷	٪۱۰۰	
۲	تعیین نیاز سنجی	دکتر خلیلی- دکتر گلپور- دکتر منصور- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	خرداد ۹۷	تیر ۹۷	٪۱۰۰	
۳	ارائه درخواست دارو به مسئولین مرکز	دکتر خلیلی- دکتر گلپور- دکتر منصور- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	مرداد ۹۷	شهریور ۹۷	٪۱۰۰	
۴	پیگیری تهیه داروها	دکتر خلیلی- دکتر گلپور- دکتر منصور- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	مهر ۹۷	آبان ۹۷	٪۱۰۰	
۵	بکار گیری داروها	دکتر خلیلی- دکتر گلپور- دکتر منصور- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	آذر ۹۷	آذر ۹۸	٪۳۰	٪۱۰۰
۶	ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه	دکتر هاشمی	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	آذر ۹۷	آذر ۹۸	٪۳۰	٪۱۰۰
۷	ارزیابی نتایج درمانی و آموزشی در بکارگیری داروهای جدید	مسئولین بخش ها	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	دی ۹۸	دی ۹۸		٪۱۰۰
۸	تعیین کمبودهای داروئی و تأمین نواقص	مسئولین بخش ها	دکتر هاشمی- دکتر منتظری- دکتر رحیمی	بهمن ۹۷	اسفند ۹۸		٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: بررسی موجودیت لیست داروهای جدید بیهوشی در مراکز آموزشی درمانی

نحوه جمع آوری داده ها: درخواست گزارش از جدول لیست داروهای جدید تهیه شده از زمان شروع عملیات همراه با مستندات مربوطه

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۳-۴: تشکیل و گسترش کلینیک های ویزیت بیهوشی قبل از عمل در مراکز

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی وضعیت موجود	دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر منصوری- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر ساجدی	فروردین ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۲	تعیین نیازسنجی از مراکز	دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر منصوری- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر ساجدی	تیر ۹۷	مرداد ۹۷	٪۱۰۰	
۳	تشکیل جلسه با مسئولین مراکز و سطوح بالاتر جهت درخواست حداقل ها	دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر منصوری- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر ساجدی	شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	٪۱۰۰	
۴	پیگیری روند راه اندازی	دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر منصوری- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر ساجدی	مهر ۹۷	آذر ۹۷	٪۱۰۰	
۵	پایش و نظارت بر فعالیت کلینیک ها	دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر منصوری- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر ساجدی	دی ۹۷	دی ۹۸	٪۳۰	٪۱۰۰
۶	ارزیابی عملکرد از طریق ارائه گزارش	دکتر خلیلی- دکتر گلپرور- دکتر منصوری- دکتر شفا- دکتر آدینه- دکتر حیدری	دکتر منتظری- دکتر هاشمی- دکتر ساجدی	بهمن ۹۸	اسفند ۹۸		٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: افزایش فیلد درمانی آموزشی در گروه

نحوه جمع آوری داده ها: درخواست گزارش سه ماهه از مسئولین بخش ها به همراه مستندات مربوطه و مقایسه با وضع موجود

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی گروه بیهوشی

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۴-۴: برگزاری کنفرانس های خطا و خطر

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان	
۱	بررسی سوابق گروه	دکتر منتظری، دکتر عباسی، دکتر گلپور	دکتر منتظری، دکتر هاشمی	فروردین ۹۷	اردیبهشت ۹۷	٪۱۰۰
۲	جلسه توجیهی اساتید و دستیاران	دکتر عباسی و دکتر گلپور	دکتر عباسی، دکتر منتظری	خرداد ۹۷	خرداد ۹۷	٪۱۰۰
۳	هماهنگی با روسای بخش ها جهت کنفرانس های خطا و خطر در شورای گروه	دکتر عباسی و دکتر گلپور	دکتر عباسی، دکتر هاشمی، دکتر خلیلی، دکتر گلپور، دکتر حیدری	تیر ۹۷	مرداد ۹۷	٪۱۰۰
۴	برنامه ریزی جهت اجرای کنفرانس های خطا و خطر بصورت هر دو ماه یک بار	دکتر منتظری، دکتر عباسی، دکتر گلپور	دکتر عباسی، دکتر منتظری	شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	٪۱۰۰
۵	اجرای برنامه	دکتر عباسی، دکتر گلپور، دکتر هاشمی	دکتر منتظری	مهر ۹۷	خرداد ۹۸	٪۷۰
۶	ارائه بازخورد به اساتید و دستیاران	دکتر عباسی - دکتر رحیمی	دکتر منتظری - دکتر هاشمی	تیر ۹۸	تیر ۹۸	٪۱۰۰
۷	ارزیابی از طریق نظر سنجی	دکتر عباسی - دکتر هاشمی	دکتر منتظری	مرداد ۹۸	مرداد ۹۸	٪۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد کنفرانس های برگزار شده

نحوه جمع آوری داده ها: مصاحبه با اساتید و دستیاران