

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی داخلی اعصاب

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش اکسترنی و اینترنی

هدف اختصاصی ۱:...ارزشیابی آبخاری برای تقویت آموزش اکسترن ها و اینترن ها با استفاده از پرونده الکترونیک

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تکمیل پرونده الکترونیک حداقل ۶۰٪ بیماران بستری در بخش توسط اکسترنها	دکتر حمصیان	دکتر چیت ساز (مسوول آموزش اکسترنی)	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۱۵	٪۷۰	٪۱۰۰
				انجام شد .		٪۷۰	٪۱۰۰
۲	تکمیل خلاصه پرونده (حداقل ۸۰٪) و پایش پرونده الکترونیک اکسترنی بیماران بستری در بخش توسط اینترنها	دکتر حمصیان	دکتر چیت ساز (مسوول آموزش اکسترنی)	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۱۵	٪۷۰	٪۱۰۰
				انجام شد .		٪۷۰	٪۱۰۰
۳	نظارت و اصلاح حداقل ۸۰٪ خلاصه پرونده های بیماران بستری در بخش توسط رزیدنت بخش داخلی اعصاب	دکتر حمصیان	دکتر چیت ساز (مسوول آموزش اکسترنی)	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۱۵	٪۷۰	٪۱۰۰
				انجام شد .		٪۷۰	٪۱۰۰
۴	نمره دهی آبخاری اینترن به اکسترن و رزیدنت به اینترن در تکمیل پرونده الکترونیک و خلاصه پرونده در پایان هر ماه	دکتر حمصیان	دکتر چیت ساز (مسوول آموزش اکسترنی)	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۱۵	٪۷۰	٪۱۰۰
				انجام شد .		٪۷۰	٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تعداد پرونده های الکترونیک حداقل ۶۰٪ کل پرونده های بخش و خلاصه پرونده حداقل ۸۰٪ و پایش کلیه دانشجویان به صورت ابشاری

نحوه جمع آوری داده ها:گرفتن اطلاعات از مرکز کامپیوتر بیمارستان الزهرا(س)

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش دستیاری و اینترنتی

هدف اختصاصی ۲-۱: برگزاری گرانند راند مشترک رزیدنتی اینترنتی بر بالین بیمار حداقل ۲ بار در ماه با محوریت معاینه بالینی و چگونگی approach به مشکل بیمار

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برنامه ریزی چگونگی اجرا ماهیانه گرانند راند	دکتر خوروش دکتر اشتری	دکتر سعادت نیا دکتر رهنما رزیدنت ارشد	۹۷/۴/۱	۹۷/۷/۱	%۱۰۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	%۱۰۰
۲	نوشتن ماهیانه برنامه و مشخص کردن یک نفر از اعضا هیات علمی گروه به عنوان مسوول هر جلسه	دکتر خوروش دکتر سعادت نیا	دکتر نجفی دکتر رهنما رزیدنت ارشد	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۳	انتخاب مورد مناسب و آموزشی برای گرانند راند هر جلسه به طوری که مورد تکراری نباشد و در راستای نیاز رزیدنت ها باشد طی جلسه مشترک با رزیدنت ها	هیات علمی مسوول (کلیه اعضای گروه) دکتر رهنما رزیدنت ارشد	دکتر سعادت نیا دکتر چیت ساز	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۴	مدیریت اجرای گرانند راند درگیر کردن کلیه سطوح رزیدنتی	هیات علمی مسوول (کلیه اعضای گروه)	دکتر سعادت نیا دکتر چیت ساز	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰

نحوه جمع آوری داده ها: برنامه آموزشی گروه

تعداد گرانند راند بر بالین بیمار (حداقل ۲ بار در ماه)

شاخص تحقق هدف:

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش دستیاری

هدف اختصاصی ۳-۱... تقویت عرصه های آموزش بالینی با استفاده از کلیه اعضای هیئت علمی در برنامه های آموزشی فوق (در حال حاضر از کلیه اعضا هیات علمی در جلسات آموزشی استفاده نمی شود)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بین میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بین میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برنامه ریزی مورینگ ریپورت و مشخص کردن مسئول هفتگی از بین اعضای هیئت علمی برای مورینگ ریپورت ها بطوری که از کلیه اعضای هیئت علمی با پتانسیل های متفاوت استفاده گردد و حداقل ۴ مورینگ در هفته در برنامه گروه باشد. برنامه بصورت ماهیانه برای اعضاء هیئت علمی فرستاده می شود.	دکتر نجفی	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد.	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۲	حداقل یک مورتالیته ریپورت در ماه با اعضای هیئت علمی مسئول متفاوت	دکتر حمصیان	دکتر انصاری	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد.	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۳	برگزاری کلاسهای فوق به زبان انگلیسی حداقل 30% موارد	دکتر نجفی	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد.	انجام شد	%۳۰	%۷۰
۴	ژورنال کلاب حداقل ۲ بار در ماه	دکتر انصاری	دکتر حمصیان	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد.	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۵	پایش برنامه های فوق و ارائه گزارش فوق هر سه ماه یکبار	دکتر انصاری	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد.	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰

- شاخص تحقق هدف: برگزاری مورینگ ریپورت حداقل هفته ای ۴بار- مورتالیته ماهانه- ژورنال کلاب ۲ بار در ماه

نحوه جمع آوری داده ها : برنامه های گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش دستیاری

هدف اختصاصی ۴-۱...افزایش کیفیت آموزش مهارت های عملی دستیاران با تاکید بر اصلاح نقاط ضعف در امتحان مورد جهت رسیدن به رتبه های برتر مورد

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی وضعیت امتحان مورد و قبولی رزیدنتهای داخلی اعصاب و شناخت نقاط ضعف و قوت آموزش گروه از طریق برگزاری جلسات مشورتی با رزیدنتهای شرکت کننده در مورد و مورد من ها (دو جلسه در سال)	دکتر نجفی دکتر زارع	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	%۵۰
۲	برنامه ریزی اجرای امتحان PMP برای رزیدنتها با تاکید نقاط ضعف دستیاری حداقل ۲ بار در سال	دکتر حمصیان	دکتر انصاری	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .	انجام شد	%۸۰	%۳۰
۳	برگزاری امتحانات OSCE حداقل ۲ بار در سال با الگوی امتحان مورد همان سال	دکتر نجفی دکتر زارع دکتر خوروش	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	%۳۰
۵	پایش برنامه های فوق و ارائه گزارش هر ۶ ماه یکبار	دکتر انصاری	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	%۵۰

- **شاخص تحقق هدف:** برگزاری امتحانات OSCE ۲بار-PMP ۲بار در سال و برگزاری جلسات با رزیدنت های شرکت کننده در مورد ۲ بار

نحوه جمع آوری داده ها : برنامه های گروه

جدول برنامه های عملیاتی در گروه آموزشی مغز و اعصاب

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۱-۲: برگزاری حداقل یک کنفرانس یا کارگاه در طی دو سال و حداقل ۶ کنفرانس بازآموزی اصفهان هر ۲ ماه یک عدد

ردیف	هدف فعالیت	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان شروع	زمان پایان	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
۱	نیازسنجی و تعیین اولویت برگزاری کنفرانس های علمی در شورای گروه - (حداقل یک کنفرانس نشنال در طی ۲ سال و حداقل ۶ کنفرانس بازآموزی اصفهان در هر سال)	معاون پژوهشی گروه-مسئول بازآموزی های گروه	مدیر گروه	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	--
				۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	
۲	پیگیری برنامه ریزی و گرفتن مجوزهای لازم جهت برگزاری کنفرانس	مسئول بازآموزی های گروه و مسئول برگزاری کنفرانس	معاون پژوهشی گروه مسئول بازآموزی های گروه	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	----
				۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	
۳	جذب اسپانسر جهت برگزاری	مسئول بازآموزی های گروه و مسئول برگزاری کنفرانس	معاون پژوهشی گروه مسئول بازآموزی های گروه	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				۹۷/۷/۱	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۴	برنامه ریزی جهت اجرای کنفرانس	دبیر اجرایی و دبیر علمی	معاون پژوهشی گروه مسئول بازآموزی های گروه	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				۹۷/۷/۱	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰

نحوه جمع آوری داده ها: از طریق معاونت پژوهشی گروه

شاخص میزان تحقیق هدف: برگزاری یک کنفرانس کشوری و ۶ کنفرانس استانی

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۲-۲: تقویت تولید علمی و افزایش استنادات در گروه با چاپ مقاله مروری و متاآنالیز در ۲ سال حداقل یک عدد و چاپ مقاله ISI بالاتر از ۱.۵ سال حداقل ۳ عدد (قبلا یک عدد بوده است).

ردیف	هدف فعالیت	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان شروع	زمان پایان	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
۱	معرفی و پایش رجستری های گروه در زمینه استروک و MS و اپی لپسی	دکتر بصیری - دکتر شایگان نژاد - دکتر مهوری دکتر اشتری	دکتر بصیری	۹۷/۱/۱۵	۹۷/۴/۱	%۱۰۰	---
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	
۲	تشویق اعضاء گروه , و دانشجویان به استفاده از داده های رجستری های گروه در تزه های اینترنتی و رزیدنتی در شورا های پژوهشی به طوری که حداقل ۳۰٪ تزه از رجیستری های گروه باشد .	دکتر سعادت نیا دکتر خوروش	دکتر بصیری	۹۷/۳/۱	۹۷/۵/۱	%۱۰۰	---
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	
۳	تسریع در گرفتن موضوع پایان نامه رزیدنتی سال اول به طوری که ۸۰٪ موضوع پایان نامه مشخص در پایان سال یک داشته باشند	دکتر بصیری	دکتر خوروش	۹۷/۳/۱	۹۷/۵/۳۰	%۸۰	---
				انجام شد .	انجام شد	%۸۰	
۴	تشویق رزیدنتهای گروه به گرفتن تزه های مروری و نوشتن مقالات ISI او کاربردی (حداقل یک مقاله مروری و ۳ مقاله ISI در طی یک سال)	دکتر بصیری	دکتر خوروش	۹۷/۳/۱	۹۷/۵/۳۰	%۱۰۰	---
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	

شاخص میزان تحقق هدف : تعداد مقالات اعضاء هیات علمی (قبلا هدف ۲ عدد با $IF > 1.5$ بوده است و هدف فعلی هدف ۳ عدد می باشد)

نحوه جمع آوری داده ها : خود اظهاری توسط اعضاء هیئت علمی و جستجو در بانک های اطلاعاتی (کلیه این فعالیت های در سال ۹۸ نیز تکرار می شود

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۲-۳:.....تقویت رجیستری های قبلی گروه (ام اس و استروک) و شروع رجیستری جدید نوروماسکولار

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی	پیش بینی
				زمان شروع	زمان پایان	میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
۱	تقویت و ادامه رجیستری های قبلی گروه (ام اس: شروع رجیستری NMO و استروک: شروع رجیستری SAH)	دکتر اشتری دکتر سعادت نیا دکتر مهوری	دکتر بصیری	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۲	ایجاد رجیستری جدید نوروماسکولار در درمانگاه الزهرا	دکتر انصاری	دکتر سعادت نیا	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تشکیل رجیستری نوروماسکولار و تشکیل رجیستری SAH and NMO به عنوان تکمیل رجیستری ام اس و استروک

نحوه جمع آوری داده ها: داده های گروه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۱-۳:.....افزایش پوشش طرح جامع سکنه مغزی در استان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	آموزش پرستاری اورژانس تریاژ و ICU , SCU هر سه ماه یکبار بصورت کلاس درس آموزش پزشکان اورژانس هر شش ماه یکبار بصورت کلاس درس	دکتر سعادت نیا- دکتر خوروش	دکتر سعادت نیا	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۲	هماهنگی با اورژانس شهر جهت فرستادن بیماران سکنه مغزی حاد براساس پروتکل ابلاغ شده حداقل هر ۶ ماه یک جلسه	دکتر سعادت نیا- دکتر خوروش	دکتر سعادت نیا	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .		%۵۰	%۱۰۰
۳	افزایش مراکز استروک یونیت در استان بطوری که پس از ۲ سال حداقل ۹ مرکز فعال در استان باشد و خصوصا بیمارستان کاشانی	دکتر ادیبی دکتر سعادت نیا - دکتر اشتری	دکتر حمصیان	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰
۴	پایش طرح هر سه ماه یکبار و تلاش در جهت اصلاح مشکلات جهت رسیدن به DOOR TO NEEDLE زیر ۴۵ دقیقه	دکتر سعادت نیا- دکتر خوروش	دکتر حمصیان	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .		%۵۰	%۱۰۰
۵	پیگیری تاسیس آنژیوگرافی و comprehensive stroke unit به طوری که در سال ۹۷ هر ۲ ماه یکبار یک ترومبکتومی انجام شود	دکتر سعادت نیا-	دکتر خوروش	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .		%۵۰	%۸۰
6	آموزش دستیاران جهت اجرای طرح حداقل هر ماه یک جلسه در مورنینگ رپورت	دکتر سعادت نیا- دکتر خوروش	دکتر خوروش	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .		%۵۰	%۱۰۰
7	افزایش تخت های استروک یونیت در اورژانس از هر ۴ عدد	دکتر سعادت نیا- دکتر خوروش	دکتر خوروش	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .		%۵۰	%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تعداد مراکز ۹ عدد و تعداد جلسات آموزشی پرستاران هر ۳ ماه و D to N کمتر ۴۵ دقیقه

نحوه جمع آوری داده ها: داده های بیمارستان گروه و معاونت درمان

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۲-۳: ...راه اندازی درمانگاه نوروماسکولار جهت آموزش رزیدنتی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بین میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بین میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	جلسات هماهنگی بین اساتید فعال در حوزه نوروماسکولار	دکتر بصیری	دکتر انصاری	۹۷/۳/۱	۹۷/۳/۳۰	-	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد		%۱۰۰
۲	آماده سازی مکان درمانگاه	دکتر سعادت نیا	دکتر انصاری	۹۷/۴/۱	۹۷/۶/۳۰		%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد		%۱۰۰
۳	برنامه ریزی برای شروع درمانگاه آموزشی با حضور رزیدنت های سال سوم حداقل یکبار در هفته	دکتر انصاری	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .	انجام شد		%۱۰۰
۴	پایش درمانگاه به صورت ۶ ماهه	دکتر بصیری	دکتر انصاری	۹۷/۸/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .			%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تعداد درمانگاه حداقل یک بار در ماه

نحوه جمع آوری داده ها: داده های گروه و بیمارستان

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۳-۳: ...همکاری درون بخشی با مرکز نوتوانی بیمارستان (قبلا همکاری سازمانی یافته ای وجود نداشته است

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بین میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بین میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری کلاسهای آموزشی نوتوانی جهت رزیدنتها و اعضاء گروه (دو جلسه در ۶ ماه) برگزاری راند مشترک با تیم نوتوانی حداقل یک بار در ماه در بیمارستان الزهرا	دکتر خوروش دکتر خوروش	مدیر گروه دکتر سعادت نیا	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .	انجام شد		%۵۰
۲	راه اندازی اتاق نوتوانی درون بخش داخلی اعصاب بیمارستان الزهرا برگزاری کلاسهای آموزشی نوتوانی جهت رزیدنتها و اعضاء گروه (دو جلسه در ۶ ماه)	دکتر سعادت نیا دکتر خوروش	دکتر سعادت نیا مدیر گروه	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	%۱۰۰	%۵۰
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	%۵۰
۳	برگزاری راند مشترک با تیم نوتوانی حداقل یک بار در ماه در بیمارستان الزهرا	دکتر خوروش	دکتر سعادت نیا	۹۷/۱/۱	۹۸/۱۲/۲۰	---	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد		%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: برگزاری تعداد کلاسها و راند مشترک بر اساس اهداف

نحوه جمع آوری داده ها: داده های گروه

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۱-۴: ...تقویت بنیه علمی اعضاء هیات علمی در جهت تاسیس دوره های فلوشیپ با شرکت در دوره های آموزشی فوق تخصصی و کنفرانس های علوم اعصاب

ردیف	هدف فعالیت	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان شروع	زمان پایان	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
۱	برنامه ریزی در شورای گروه جهت مشخص شدن حوزه های فوق تخصصی هر یک از اعضاء هیئت علمی	دکتر اشتری دکتر امامی دکتر شایگان نژاد دکتر مهوری	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۷/۹/۱	٪۱۰۰	---
				انجام شد .	انجام شد	٪۱۰۰	
۲	برنامه ریزی جهت شرکت در دوره های فوق تخصصی برای اعضاء هیئت علمی پیمانی و رسمی بصورت فرصت مطالعاتی (حداقل یک فرصت مطالعاتی در طی ۲ سال) و برای اعضاء هیئت علمی ضریب k بصورت مشاهده گری (حداقل یک مشاهده گری در طی ۲ سال)	دکتر سعادت نیا دکتر مهوری دکتر قاسمی	دکتر سعادت نیا	۹۷/۹/۱	۹۷/۱۰/۱	٪۱۰۰	---
				انجام شد .	انجام شد	٪۱۰۰	
۳	پیگیری جهت گرفتن دعوتنامه از مراکز معتبر جهانی برای اعضاء هیئت علمی در زمینه های استروک - اختلالات حرکتی	- دکتر امامی - دکتر خورش	دکتر سعادت نیا	۹۷/۱۰/۱	۹۷/۱۲/۱	٪۱۰۰	--
				انجام شد .	انجام شد	٪۱۰۰	
۴	پیگیری مراحل گرفتن فرصت مطالعاتی و مشاهده گری در دانشگاه	دکتر قاسمی دکتر امامی دکتر خورش	مدیر گروه	۹۷/۱۲/۱	۹۷/۱۲/۳۰	٪۱۰۰	----
				انجام شد .	انجام شد	٪۱۰۰	

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد دوره های مشاهده گری و فرصت مطالعاتی گروه بر اساس مشخصه جدول بالا (یک عدد نسبت به برنامه قبل اضافه شود).

نحوه جمع آوری داده ها: از طریق معاونت پژوهشی گروه

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۲-۴: ...اقدام جهت تاسیس فلوشیپ نورو اینترویشن - نوروماسکولار - MS

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	اقدام جهت تاسیس رشته فلوشیپ نورواینترویشن بطوری که مراحل اولیه آن طی شده باشد	دکتر محمد سعادت نیا	دکتر محمد سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۹/۱	%۳۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۳۰	%۵۰
۲	اقدام جهت تاسیس رشته فلوشیپ MS بطوری که مراحل اولیه آن طی شده باشد	دکتر اشتری - دکتر شایگان نژاد	دکتر محمد سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۹/۱	%۳۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۳۰	%۱۰۰
۳	اقدام جهت تاسیس رشته فلوشیپ نوروماسکولار بطوری که مراحل اولیه آن طی شده باشد	دکتر کیوان بصیری - دکتر بهناز انصاری	دکتر محمد سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۸/۹/۱	%۳۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۳۰	%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تعداد اقدام جهت تاسیس فلوشیپ (number of Applying project)

نحوه جمع آوری داده ها: داده های معاونت آموزشی

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۳-۴: ...نیازسنجی برای درخواست اعضای هیات علمی جدید و ارائه به دانشکده جهت در نظر گرفتن در فراخوان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برقراری جلسه با اعضا گروه جهت رسیدن به یک لیست واحد برای فراخوان بر اساس نیاز برای راه اندازی فلوشیپ های تخصصی	دکتر سعادت نیا دکتر اشتری	دکتر سعادت نیا	۹۷/۷/۱	۹۷/۷/۳۰	%۱۰۰	-
				انجام شد .	انجام شد	%۱۰۰	
۲	نامه نگاری و گفتگو و پیگیری با دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی جهت تفهیم نیاز گروه به نیرو در راستای ارتقا گروه و دانشگاه (به طوری که حداقل یک نیروی جدید فوق تخصصی در طی ۲ سال به گروه اضافه گردد)	دکتر سعادت نیا	دکتر اشتری دکتر شایگان نژاد	۹۷/۸/۳۰	۹۸/۱۲/۲۰	%۵۰	%۱۰۰
				انجام شد .	انجام شد	%۵۰	%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تعدادنیروی جدید

نحوه جمع آوری داده ها: داده های کارگزینی