

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۱: ارتقا عملکرد دستیاران در زمینه استفاده از تکرار تراپی برای بیماران مراجعه کننده به مرکز توانبخشی طب فیزیکی امین به میزان ۵۰٪

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری کلاس عملی و تئوری توسط اساتید (حداقل ۱ جلسه در فاصله زمانی مهر ماه تا بهمن ۹۹)	دکتر مغروری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	بهمن ۹۹	٪۱۰۰	-
۲	استفاده دستیاران از دستگاه تکرار برای بیماران مربوطه حداقل ۱ بار در ترم برای هر دستیار	دکتر مغروری	دکتر خسروی	بهمن ۹۹	دی ۱۴۰۰	٪۲۰	٪۸۰
۳	ارزیابی عملکرد دستیاران با استفاده از یکی از آزمون های عملی (mini CEX ، osce و ...)	دکتر مغروری	دکتر خسروی	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	-	٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: میزان توانمندی دستیاران در کار با دستگاه تکرار

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری نظر اساتید گروه در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستیاران در استفاده از دستگاه تکرار با استفاده از یکی از آزمون های ارزیابی عملی و

لیست اسامی حضور دستیاران در کلاسهای آموزشی تئوری و عملی

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی **طب فیزیکی و توانبخشی**

هدف کلی: ارتقای حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۲: توانمندسازی دستیاران در زمینه استفاده از لیزر پرتوان در درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی به میزان ۵۰٪

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	هماهنگی با شرکت مربوطه جهت نصب و راه اندازی دستگاه	دکتر وحدت پور	دکتر حقیقت	تیر ۹۹	مرداد ۹۹	٪۱۰۰	-
۲	نصب و راه اندازی دستگاه	دکتر وحدت پور با همکاری کارشناس شرکت	دکتر حقیقت	تیر ۹۹	آبان ۹۹	٪۱۰۰	-
۳	برگزاری کلاسهای آموزشی (حداقل ۲ جلسه در فاصله زمانی مرداد تا بهمن ۹۹)	دکتر مغروری	دکتر حقیقت	مرداد ۹۹	بهمن ۹۹	٪۱۰۰	-
۴	ارزیابی عملکرد دستیاران توسط اساتید گروه حداقل ۱ بار در سال توسط یکی از آزمون های ارزیابی عملی (mini CEX , Osce)	دکتر خسروی	دکتر حقیقت	بهمن ۹۹	خرداد ۱۴۰۰	٪۵۰	٪۵۰

شاخص تحقق هدف: میزان توانمندی دستیاران در کار با دستگاه لیزر

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری نظرات اساتید در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستیاران با استفاده از آزمون های عملی

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۳: ارتقای سطح علمی دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن ریوی در بیمارستان خورشید به میزان ۳۰٪

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسات هماهنگی اساتید گروه طب فیزیکی و داخلی (فوق تخصص ریه) (۱ جلسه در هفته)	دکتر حقیقت	دکتر مغروری	مهر ۹۹	آذر ۹۹	۱۰۰٪	-
۲	برگزاری کلاسها و وبینارهای آموزشی در جهت تبادل اطلاعات در گروه (حداقل سه جلسه)	دکتر حقیقت	دکتر مغروری	آبان ۹۹	دی ۹۹	۱۰۰٪	-
۳	برگزاری کلینیک مشترک آموزشی توانبخشی ریوی با حضور اساتید در گروه (۲ روز در هفته)	دکتر حقیقت	دکتر وحدت پور	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۴	حضور دستیاران طب فیزیکی در کلینیک توانبخشی ریوی بصورت ۱ روز در هفته	دکتر حقیقت	دکتر وحدت پور	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	-	۳۰٪

شاخص تحقق هدف: میزان توانمندی دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری نظر اساتید در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی با استفاده از یکی از آزمونهای ارزیابی عملی

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۴: ارتقا مهارت عملی دستیاران در زمینه انجام تزریقات مفاصل محیطی تحت گاید سونوگرافی به میزان ۵۰٪

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برنامه ریزی جهت حضور اساتید ناظر بر عملکرد دستیاران در مرکز توانبخشی گروه	دکتر مغروری	دکتر وحدت پور	تیر ۹۹	شهریور ۹۹	٪۱۰۰	-
۲	حضور اساتید ناظر بر عملکرد	دکتر حقیقت	دکتر مغروری	مهر ۹۹	اسفند ۹۹	٪۱۰۰	-
۳	آموزش و اصلاح نقایص عملکردی دستیاران	دکتر حقیقت	دکتر مغروری	مهر ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	٪۵۰	٪۵۰
۴	ارزیابی دستیاران یک بار در سال توسط یکی از روشهای ارزیابی عملی	دکتر حقیقت	دکتر مغروری	فروردین ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	-	٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: میزان توانمندی دستیاران در انجام تزریقات مفاصل محیطی تحت گاید سونوگرافی

نحوه جمع آوری داده ها: نمره دهی توسط اساتید بر اساس آزمونهای عملی

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۵: ارتقا ۸۰٪ سطح علمی دستیاران در زمینه انجام سونوگرافی مفاصل اگزینال (سطح پیشرفته)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برنامه ریزی و هماهنگی با اساتید جهت برگزاری کلاسهای آموزشی (تئوری - عملی)	دکتر مغروری	دکتر وحدت پور	اسفند ۹۹	فروردین ۱۴۰۰	٪۵۰	٪۵۰
۲	برگزاری کلاسهای آموزشی تئوری و عملی	دکتر حقیقت	دکتر مغروری	اردیبهشت ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	٪۱۰۰	-
۳	نظر سنجی از دستیاران	دکتر مغروری	دکتر وحدت پور	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	٪۱۰۰	-

شاخص تحقق هدف: میزان توانمندی دستیاران در انجام سونوگرافی مفاصل اگزینال

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری پرسشنامه های نظر سنجی دستیاران

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه مدیریت

هدف اختصاصی ۱: راه اندازی واحد کاردرمانی گروه در بیمارستان امین (با توجه به حضور نیروی کاردرمان در بخش توانبخشی)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان	
۱	پیگیری و مکاتبه با دانشکده و بیمارستان امین در خصوص تأمین فضای فیزیکی واحد کاردرمانی	دکتر وحدت پور	دکتر مغروری	فروردین ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪
						-
۲	پیگیری تهیه و تأمین وسایل مورد نیاز واحد کاردرمانی	دکتر وحدت پور	دکتر مغروری	اردیبهشت ۹۹	مرداد ۹۹	۱۰۰٪
						-
۳	راه اندازی واحد کاردرمانی و ارائه خدمت به بیماران	دکتر خسروی	دکتر وحدت پور	مرداد ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	۸۰٪
						۲۰٪

شاخص تحقق هدف: شروع به کار واحد کاردرمانی و پذیرش بیمار (۱۰۰٪)

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری مستندات پذیرش بیمار و مکاتبات اداری

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه مدیریت

هدف اختصاصی ۲: راه اندازی لیزر پرتوان در بیمارستان الزهرا(س) (با توجه به تأمین بودجه مورد نیاز توسط مکاتبات سالهای ۹۷ و ۹۸)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	مکاتبه و پیگیری خرید دستگاه لیزر پرتوان با دانشکده و واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه	دکتر وحدت پور	دکتر حقیقت	بهمن ۹۹	فروردین ۹۹	٪۱۰۰	-
۲	مکاتبه با بیمارستان الزهرا(س) در خصوص تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز لیزر درمانی	دکتر وحدت پور	دکتر حقیقت	اسفند ۹۸	فروردین ۹۹	٪۱۰۰	-
۳	بازسازی و بازچینی فضای اختصاص داده شده بر اساس استانداردهای مورد نیاز جهت اتاق لیزر	دکتر وحدت پور	دکتر حقیقت	فروردین ۹۹	تیر ۹۹	٪۱۰۰	-
۴	مکاتبه و پیگیری با بیمارستان الزهرا(س) جهت تعیین تعرفه لیزر درمانی	دکتر وحدت پور	دکتر حقیقت	خرداد ۹۹	تیر ۹۹	٪۱۰۰	-
۵	راه اندازی واحد لیزر پرتوان گروه در بیمارستان الزهرا(س)	دکتر وحدت پور	دکتر حقیقت	تیر ۹۹	اسفند ۱۴۰۰	٪۶۰	٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: پذیرش بیمار جهت لیزر تراپی (٪۱۰۰)

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری مستندات پذیرش بیمار و مکاتبات اداری

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه مدیریت **هدف اختصاصی ۳:** تجهیز گروه به دستگاه شوک ویو فوکوس در بیمارستان امین (با توجه به تأمین بودجه مورد نیاز و تایید دانشگاه در سال ۹۸)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	مکاتبه و پیگیری خرید دستگاه شوک ویو فوکوس با دانشکده و واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه	دکتر وحدت پور	دکتر مغروری	۹۸ بهمن	۹۹ فروردین	-	٪۱۰۰
۲	مکاتبه با بیمارستان امین در خصوص تهیه فضای فیزیکی مورد نیاز دستگاه	دکتر وحدت پور	دکتر مغروری	۹۹ اردیبهشت	۹۹ مرداد	-	٪۱۰۰
۳	پیگیری جهت تعیین و اعمال تعرفه درمانی جهت شوک ویو فوکوس	دکتر وحدت پور	دکتر مغروری	۹۹ تیر	۹۹ شهریور	-	٪۱۰۰
۴	راه اندازی دستگاه شوک ویو فوکوس	دکتر وحدت پور	دکتر مغروری	۹۹ شهریور	۹۹ اسفند	-	٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: پذیرش بیمار جهت شوک ویو فوکوس (٪۱۰۰)

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری مستندات پذیرش بیمار

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه پژوهش

هدف اختصاصی ۱: ارتقا فرایند تصویب پروپوزال ها در گروه به میزان ۵۰٪

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری شورای پژوهشی گروه جهت بررسی پروپوزالها بر حسب مورد	دکتر طاهری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	۵۰٪	۱۰۰٪
۲	مشخص شدن آخرین مهلت تحویل پروپوزالها به گروه توسط شورای پژوهشی	دکتر طاهری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۳	لحاظ کردن زمان تحویل پروپوزال در ارزشیابی درون گروهی دستیاران بعنوان نمره تشویقی	دکتر طاهری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۴	اطلاع رسانی به دستیاران در خصوص آخرین مهلت ارائه پروپوزالها به گروه	دکتر طاهری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۵	درج زمان ارائه پروپوزال دستیاران در پرونده دستیار	دکتر طاهری	دکتر خسروی	فروردین ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	-	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف: درصد ارتقا فرایند تصویب پروپوزال

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی تاریخ تحویل پروپوزالها توسط معاون پژوهشی گروه

برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

هدف کلی: ارتقای حیطه پژوهش **هدف اختصاصی ۲:** بهبود ثبت عناوین پیشنهادی اساتید جهت پروپوزالهای دانشجویان در گروه به میزان ۵۰٪

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت
				زمان شروع	زمان پایان	سال ۱۴۰۰	سال ۹۹
۱	ارائه عناوین طرح های تحقیقاتی بر اساس لاین تحقیقاتی توسط اساتید گروه	دکتر طاهری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	٪۵۰	٪۵۰
۲	بررسی و تصویب عناوین در شورای پژوهشی	دکتر طاهری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	٪۵۰	٪۵۰
۳	ارائه عناوین به دستیاران	دکتر طاهری	دکتر خسروی	مهر ۹۹	مهر ۱۴۰۰	٪۵۰	٪۵۰
۴	ثبت عنوان پروپوزالهای تصویب شده در سایت گروه	خانم رنجبر	دکتر حقیقت	فروردین ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	٪۱۰۰	-

شاخص تحقق هدف: تعداد عناوین پیشنهادی ثبت شده

نحوه جمع آوری داده ها: مکاتبات و صورتجلسات شورای پژوهشی گروه