

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی ۱-۱: تامین منابع آموزشی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	پیگیری برای تامین و جذب ۲ نفر هیات علمی ضریب K	دکتر رشیدی	دکتر والیانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۹	%۵۰	%۵۰
۲	پیگیری برای تامین مولاژ	دکتر دشتی	دکتر بهرامیان	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۹	%۵۰	%۵۰
۳	پیگیری برای تامین ۲ جسد	دکتر ربیعی	دکتر نیکبخت	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۹	%۵۰	%۵۰
۴	پیگیری برای تامین ۲۰ عدد میکروسکوپ	دکتر هاشمی	دکتر رضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۹	%۵۰	%۵۰
۵	پیگیری برای تامین ۲ سری کامل لام بافت شناسی	دکتر رشیدی	دکتر مردانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۹	%۵۰	%۵۰

شاخص میزان تحقق هدف: تامین موارد فوق

نحوه جمع آوری داده ها: تعداد موارد پیگیری

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی ۱-۲: کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسوول پایش	مسوول اجرا	فهرست فعالیت ها	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
--	٪ ۱۰۰	۹۷/۶/۳۰	۹۷/۳/۱	دکتر والیانی	دکتر ابوترابی	برگزاری کارگاه طرح درس	۱
--	٪ ۱۰۰	۹۷/۱۲/۲۹	۹۷/۸/۱	دکتر والیانی	دکتر ابوترابی	برگزاری کارگاه روش تدریس در گروه کوچک	۲
٪ ۱۰۰	--	۹۸/۶/۳۰	۹۸/۱/۱۵	دکتر والیانی	دکتر ابوترابی	برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک	۳

نحوه جمع آوری داده ها: تعیین میزان رضایت اساتید از کارگاه ها

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری همه کارگاهها

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی ۳-۱: ارزیابی برنامه آموزشی تحصیلات تکمیلی و

برنامه ریزی برای رفع نقاط ضعف

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	پرسش و پاسخ در هر ترم برای بررسی وضع موجود با اساتید و دانشجویان به تفکیک	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۲۹	% ۵۰	% ۱۰۰
۲	بررسی پیشنهادات در قالب نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها ثبت پیشنهادات از نظر دانشجویان و اساتید	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۲۹	% ۵۰	% ۱۰۰
۳	اولویت بندی و امکان سنجی پیشنهادات و اجرای موارد امکان پذیر	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱۲/۲۹	% ۵۰	% ۱۰۰
۴	برگزاری جلسه مجدد با دانشجویان و اساتید برای ارائه فیدبک و پیگیری موارد اجرا شده						
۵	تدوین گزارش در هر ترم و ارائه به معاونت تحصیلات تکمیلی						

شاخص میزان تحقق هدف: برطرف کردن مشکلات فوق

نحوه جمع آوری داده ها: تعداد موارد پیگیری

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی ۴-۱: برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر حضور فیزیکی

دانشجویان Ph.D

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	ابلاغ اعضاء کمیته	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۴/۱	۹۷/۴/۱۴	--	% ۱۰۰
۲	تشکیل کمیته نظارت، تعیین وظایف و ابلاغ به اعضا	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۴/۱۵	۹۷/۴/۳۰	--	% ۱۰۰
۳	بررسی آئین نامه ها و دستور العمل ها	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۵/۱	۹۷/۵/۳۰	--	% ۱۰۰
۴	تنظیم برنامه ترمی دانشجویان مقیم بر اساس آیین نامه ها و دستور العمل ها و ابلاغ به آنان	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۶/۱	۹۷/۶/۱۵	--	% ۱۰۰
		دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۶/۱۷	۹۸/۱۱/۹	% ۵۰	% ۵۰

						برنامه ریزی برای مقیم شدن دانشجویان در سالن مولاز و آزمایشگاه بافت شناسی و نظارت بر اجرای برنامه مقیمی دانشجویان	۵
		۹۸/۱۱/۱	۹۷/۱۱/۱	دکتر نیکبخت	دکتر والیانی	تدوین گزارش ترمی و ارائه بازخورد به معاون تحصیلات تکمیلی	۶
	٪ ۵۰	٪ ۵۰					

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی مستندات

شاخص میزان تحقق هدف: ارائه گزارش ترمی حضور دانشجویان

علوم پزشکی

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزش (دوره علوم پایه پزشکی عمومی) هدف اختصاصی ۱-۲: تدوین شناسنامه دروس کلیه دروس علوم تشریحی رشته پزشکی (شیوه نوین)

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	اطلاع رسانی و هماهنگی بین اساتید دروس	دکتر رشیدی	دکتر والیانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۲	تدوین شناسنامه دروس توسط اساتید	دکتر رشیدی	دکتر والیانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۳	پیگیری و جمع آوری شناسنامه دروس توسط مسئول درس	دکتر رشیدی	دکتر والیانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۴	رفع اشکال، ویرایش و ارائه شناسنامه دروس به مسئول سایت گروه	دکتر رشیدی	دکتر والیانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۵	بارگذاری در سایت و اطلاع رسانی به دانشجویان	دکتر رشیدی	دکتر والیانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰

شاخص میزان تحقق هدف: تدوین و بارگذاری کلیه شناسنامه های دروس علوم تشریحی
در سایت گروه

نحوه جمع آوری داده ها: مراجعه به سایت گروه

گروه علوم تشریحی

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزش (دوره علوم پایه پزشکی عمومی) هدف اختصاصی ۲-۲: تدوین طرح درس کلیه دروس علوم تشریحی رشته پزشکی (شیوه نوین)

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	اطلاع رسانی و هماهنگی بین اساتید دروس	دکتر مردانی	دکتر اسفندیاری	۹۷/۷/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۲	تدوین طرح دروس توسط اساتید	دکتر مردانی	دکتر اسفندیاری	۹۷/۷/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۳	پیگیری و جمع آوری طرح دروس توسط مسئول درس	دکتر مردانی	دکتر اسفندیاری	۹۷/۷/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۴	رفع اشکال، ویرایش و ارائه طرح دروس به مسئول سایت گروه	دکتر مردانی	دکتر اسفندیاری	۹۷/۷/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰
۵	بارگذاری در سایت و اطلاع رسانی به دانشجویان	دکتر مردانی	دکتر اسفندیاری	۹۷/۷/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۶۰	٪ ۴۰

شاخص میزان تحقق هدف: تدوین و بارگذاری کلیه طرح دروس علوم تشریحی در سایت گروه نحوه جمع آوری داده ها: مراجعه به سایت گروه

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزشی هدف اختصاصی ۳-۲: کمیته نظارت و تطبیق برنامه ملی دروس علوم تشریحی دانشجویان پزشکی (شیوه نوین)

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	ابلاغ اعضاء و تشکیل کمیته	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۳/۱	۹۷/۳/۳۰	٪ ۱۰۰	--
	برگزاری کمیته هر چند وقت یکبار						
۲	بررسی و تطبیق شناسنامه دروس با کوریکولوم ملی	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۶/۱	۹۷/۶/۳۰	٪ ۵۰	٪ ۵۰
۳	بررسی و تطبیق طرح درس با کوریکولوم ملی	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۷/۱	۹۷/۱۰/۳۰	٪ ۵۰	٪ ۵۰
۴	انجام ارزشیابی درس در آخرین جلسه کلاس	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۱۰/۲۵	۹۷/۱۰/۳۰	٪ ۵۰	٪ ۵۰

۵	ارسال به EDO دانشکده	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۱۱/۱۰	۹۷/۱۱/۲۰	% ۵۰	% ۵۰

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی ۳-۲: کمیته نظارت و تطبیق برنامه ملی دروس علوم تشریحی دانشجویان پزشکی (شیوه نوین)

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزشی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۶	دریافت نتایج و انعکاس به مسئولین درس	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۱۲/۲۰	۹۷/۱۲/۲۰	% ۵۰	% ۵۰
۷	پیگیری رفع اشکالات برای نیمسال بعدی	دکتر والیانی	دکتر نیکبخت	۹۷/۱۲/۲۰	۹۷/۱۲/۲۹	% ۵۰	% ۵۰

نحوه جمع آوری داده ها: مقایسه نتایج

شاخص میزان تحقق هدف: افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان به میزان % ۷۰

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزش دوره تحصیلات تکمیلی (Ph.D) هدف اختصاصی ۴-۲: کارگاه های توانمند سازی دانشجویان (Ph.D) گروه

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	کارگاه روش تدریس مقدماتی	دکتر امیرپور	دکتر والیانی	۹۷/۷/۱	۹۷/۱۲/۲۹	٪ ۱۰۰	--
۲	کارگاه روش تحقیق مقدماتی	دکتر قاسمی	دکتر مصطفوی	۹۷/۷/۱	۹۸/۶/۳۰	٪ ۵۰	٪ ۵۰
۳	کارگاه مقاله نویسی	دکتر قاسمی	دکتر مصطفوی	۹۸/۷/۱۵	۹۸/۱۲/۲۹	--	٪ ۱۰۰
۴	کارگاه Plagiarism	دکتر قاسمی	دکتر مصطفوی	۹۸/۷/۱۵	۹۸/۱۲/۲۹	--	٪ ۱۰۰
۵	کارگاه ایمنی در آزمایشگاه (Biosafety)	دکتر امیرپور	دکتر والیانی	۹۸/۱/۱۵	۹۸/۶/۳۰	--	٪ ۱۰۰
	کارگاه نرم افزار Image J	دکتر صالحی	دکتر بهرامیان	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۹	٪ ۵۰	٪ ۵۰

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری ۶ کارگاه

نحوه جمع آوری داده ها: مستندات

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی هدف اختصاصی ۱-۳: تدوین یک طرح دانش پژوهی در آموزش پزشکی عمومی

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسوول پایش	مسوول اجرا	فهرست فعالیت ها	ردیف
		زمان پایان	زمان شروع				
--	٪ ۱۰۰	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۳/۱	دکتر گلشن ایرانپور	دکتر صادقی	مرور متون و پیشنهاد عناوین	۱
--	٪ ۱۰۰	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۳/۱	دکتر گلشن ایرانپور	دکتر صادقی	تهیه پروپوزال	۲
--	٪ ۱۰۰	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۳/۱	دکتر گلشن ایرانپور	دکتر صادقی	تصویب طرح در شورای گروه	۳
٪ ۱۰۰	--	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۳/۱	دکتر گلشن ایرانپور	دکتر صادقی	اجرای طرح و ارائه گزارش	۴

۱۰۰٪	--	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۳/۱	دکتر گلشن ایرانیپور	دکتر صادقی	تهیه مقاله	۵

نحوه جمع آوری داده ها: چاپ مقاله در مجله

شاخص میزان تحقق هدف: ارائه و ارسال به مجله

مجله علوم پزشکی

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی

هدف اختصاصی ۲-۳: گرد آوری و تالیف یک درسنامه علوم تشریحی برای رشته پزشکی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	اطلاع رسانی دستور العمل نگارش درسنامه و هماهنگی مسئول درس با سایر اساتید	دکتر سلیمانی	دکتر ابوترابی	۹۷/۳/۱	۹۷/۷/۳۰	٪ ۱۰۰	--
۲	نگارش درسنامه بر اساس ضوابط موجود و مصوب	دکتر سلیمانی	دکتر ابوترابی	۹۷/۷/۳۰	۹۷/۱۲/۲۹	٪ ۱۰۰	
۳	طرح و تصویب در شورای گروه و ارائه به دفتر آموزش پزشکی (EDO) دانشکده	دکتر سلیمانی	دکتر ابوترابی	۹۸/۱/۱۵	۹۸/۲/۱۵	--	٪ ۱۰۰
۴	ارائه به مرکز آموزش پزشکی EDC دانشگاه و طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه	دکتر سلیمانی	دکتر ابوترابی	۹۸/۲/۲۰	۹۸/۴/۲۰	--	٪ ۱۰۰
۵	ارسال به شورای نشر معاونت پژوهشی دانشگاه	دکتر سلیمانی	دکتر ابوترابی	۹۸/۵/۱	۹۸/۵/۱۰	--	٪ ۱۰۰
۶	چاپ (کاغذی / الکترونیک)	دکتر سلیمانی	دکتر ابوترابی	۹۸/۵/۲۰	۹۸/۱۲/۲۹	--	٪ ۱۰۰
۷	اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق سایت گروه و ...	دکتر سلیمانی	دکتر ابوترابی				

--	--	--	--	--	--	--	--

نحوه جمع آوری داده ها: مشاهده در سایت مجله

شاخص میزان تحقق هدف: چاپ یک مقاله در مجله آموزش پزشکی

مجله علوم پزشکی

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی ۳-۳: همکاری در پایان نامه ها

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	اطلاع رسانی و اعلام عناوین پایان نامه ها	دکتر ابوترابی	دکتر امیرپور	۹۷/۳/۱	۹۷/۶/۳۰	٪ ۱۰۰	--
۲	تهیه پروپوزال	دکتر ابوترابی	دکتر امیرپور	۹۷/۷/۱	۹۷/۱۰/۳۰	٪ ۱۰۰	--
۳	تصویب پایان نامه در شورای گروه	دکتر ابوترابی	دکتر امیرپور	۹۷/۱۱/۱	۹۷/۱۲/۲۹	٪ ۱۰۰	--
۴	اجرای پایان نامه و ارائه گزارش	دکتر ابوترابی	دکتر امیرپور	۹۸/۱/۱۵	۹۸/۷/۳۰	--	٪ ۱۰۰
۵	تهیه مقاله	دکتر ابوترابی	دکتر امیرپور	۹۸/۸/۱	۹۸/۱۲/۲۹	--	٪ ۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: ارائه پایان نامه و ارسال به مجله

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی تعداد پایان نامه ها