

## الگوی طراحی یک برنامه عملیاتی در گروه ها

**\*توجه:** این جدول فقط برای اجرای مداخلات جدید و در حد اختیارات و امکانات گروه در طول دو سال در نظر گرفته شده است. برای هر هدف اختصاصی یکی از این جدول ها تکمیل می شود.

**هدف کلی:** هدف بزرگی که در راستای ارتقای یکی از اهداف آموزش، پژوهش و مدیریت می باشد.

**هدف اختصاصی:** هدف کوچکتری که در راستای هدف کلی و دربردارنده یک مداخله یا اقدام جدید و در حد اختیارات و امکانات گروه می باشد. مشخصه اصلی این هدف SMART بودن آن است.

**Specific:** ویژه باشد (کلی گوئی نباشد و یا در "اهداف" نتوان تفاسیر مختلف، وارد نمود)

**Measurable:** قابل شمارش باشد. (بنابراین حتما دارای یک شاخص کمی نسبت به وضع موجود باشد و در قسمت شاخص تحقق هدف ذکر شود)

**Attainable:** قابل دستیابی باشد (اهداف طبق جدول زمانی اعلام شده، بسیار آرمانی و غیر قابل تحقق نباشند)

**Relevance:** در بین اجزای آن یک ارتباط منطقی برقرار باشد.

**Time –bounded:** برای یک دوره زمانی مشخص، تنظیم و تعهد شده باشد.

**فهرست فعالیت ها:** برای حصول به هدف اختصاصی فوق، می بایست لیستی از فعالیت های مرتبط با هدف، با توالی منطقی با تعیین حجم فعالیت در گروه تنظیم و به اجرا گذاشته شود. حجم فعالیت ها بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود برای مثال اگر قرار است جلسه ای تشکیل شود چند جلسه یا با چه فواصل زمانی برنامه ریزی می گردد.

**مسوول اجرا:** فردی که مسوول اصلی اجرای هر فعالیت می باشد (هر چه مشارکت اعضا در برنامه بیشتر باشد، امتیاز بیشتری دارد).

**مسوول پایش:** فردی غیراز مسوول اجرا که می تواند فعالیت را در گروه پایش نماید.

**زمان اجرای هر فعالیت:** می بایست منطبق با زمان مورد نیاز اجرای آن فعالیت باشد و از نوشتن دوره زمانی بسیار گسترده، حتی المقدور می بایست پرهیز شود ( مگر آن که فعالیت در تمامی زمان اجرای آن برنامه عملیاتی در جریان ارتقا باشد. در ردیف اول زمان شروع و زمان پایان فعالیت پایش بینی می شود)

**پایش هر فعالیت:** مسوول پایش می بایست در هر فعالیت در قسمت ردیف دوم زمان شروع و پایان، در صورت اجرای فعالیت تیک بزند یا توضیحات لازم را ارائه دهد.

**میزان پیشرفت فعالیت:** در هنگام برنامه ریزی میزان پیشرفت فعالیت پایش بینی می شود و در ردیف اول ثبت می شود. سپس در جریان اجرای برنامه، بطور منظم اجرای درست فعالیت توسط مسوول پایش مورد ارزیابی قرار گیرد. در ردیف دوم در پایان هر سال، میزان پیشرفت هر فعالیت با توجه به شاخص و نحوه جمع آوری داده ها، توسط مسوول پایش ثبت می شود.

## جدول برنامه عملیاتی در گروه

**هدف کلی ۱: ارتقای حوزه مدیریت**

**هدف اختصاصی ۱-۱: برگزاری دو کارگاه توانمند سازی اساتید گروه**

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسوول پایش	مسوول اجرا	فهرست فعالیت ها	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
٪ ۱۰۰	٪ ۵۰	۴۰۰/۱۲/۲۸	۹۹/۳/۱	دکتر والیانی	دکتر صالحی	پیگیری برای برگزاری کارگاههای پیشرفته آموزش مجازی	۱
٪ ۱۰۰	٪ ۵۰	۴۰۰/۱۲/۲۸	۹۹/۳/۱				
٪ ۱۰۰	٪ ۵۰	۴۰۰/۱۲/۲۸	۹۹/۳/۱	دکتر والیانی	دکتر صالحی	پیگیری برای برگزاری کارگاههای ارزشیابی آموزش مجازی در گروههای بزرگ و کوچک	۲
٪ ۱۰۰	٪ ۵۰	۴۰۰/۱۲/۲۸	۹۹/۳/۱				

**شاخص میزان تحقق هدف: تعداد کارگاه برگزار شده**

**میزان تحقق هدف:**

**نحوه جمع آوری داده ها:**

## جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۱-۲: تأمین و تجهیز منابع آموزشی گروه

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسوول پایش	مسوول اجرا	فهرست فعالیت ها	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
٪ ۱۰۰	٪ ۳۰	۴۰۰/۱۲/۲۸	۹۹/۳/۱	دکتر والیانی	دکتر مصطفوی	پیگیری برای تأمین و جذب ۳ نفر هیات علمی ضریب K	۱
٪ ۱۰۰	٪ ۶۰	۹۹/۱۲/۲۸	۹۹/۳/۱	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	پیگیری برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه واقعیت مجازی	۲
٪ ۱۰۰	٪ ۵۰	۴۰۰/۱۲/۲۸	۹۹/۳/۱	دکتر والیانی	دکتر هاشمی	پیگیری برای تأمین و خرید ۲۰ عدد میکروسکوپ	۳

نحوه جمع آوری داده ها:

شاخص میزان تحقق هدف: (۱) تعداد افراد جذب شده ضریب K  
(۲) تعداد میکروسکوپ های خریداری شده

میزان تحقق هدف:

## جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی ۱-۳: تعیین شش شاخص سنجش عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه مدیریت

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	ارزیابی سالیانه فعالیتهای اعضای هیات علمی در ارائه طرح درس و طرح دوره	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۴۰	٪ ۱۰۰
۲	ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در طرح سوال	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۴۰	٪ ۱۰۰
۳	ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در ارزشیابی فراگیران	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۴۰	٪ ۱۰۰
۴	ارزیابی سالیانه شرکت اعضای هیات علمی در جلسات شورای گروه	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۴۰	٪ ۱۰۰
۵	ارزیابی سالیانه شرکت اعضای هیات علمی در اجرای برنامه عملیاتی	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۴۰	٪ ۱۰۰
۶	ارزیابی سالیانه اساتید در حیطه های نظم و شئون، رفتار حرفه ای و مسئولیت پذیری در فعالیتهای اجرایی گروه	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۴۰	٪ ۱۰۰
۷	بازخورد سالیانه به اساتید	دکتر والیانی	دکتر رشیدی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۴۰	٪ ۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: درصد شاخص های تعیین شده

نحوه جمع آوری داده ها: پایش اطلاعات ثبت شده

**میزان تحقق هدف:**

## جدول برنامه عملیاتی در گروه

**هدف کلی ۱: ارتقای حوزه مدیریت**

**هدف اختصاصی ۴-۱: راه اندازی دوره Post Doc. پلاستی نیشن**

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	طرح موضوع در شورای گروه و تعیین دوره	دکتر هاشمی	دکتر قاسمی	۹۹/۳/۱	۹۹/۵/۱	٪ ۱۰۰	
۲	اعلام به دانشکده در صورت موافقت شورای گروه	دکتر هاشمی	دکتر قاسمی	۹۹/۵/۱	۹۹/۶/۱	٪ ۱۰۰	
۳	اعلام تعداد دانشجوی مورد نیاز در صورت موافقت دانشکده	دکتر هاشمی	دکتر قاسمی	۹۹/۶/۱	۹۹/۷/۱	٪ ۱۰۰	
۴	اعلام و درخواست فراخوان توسط معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه	دکتر هاشمی	دکتر قاسمی	۹۹/۷/۱	۹۹/۸/۱	٪ ۱۰۰	
۵	اعلام اعضای هیات علمی داوطلب با توجه به زمینه تحقیقاتی آنها به دانشکده	دکتر هاشمی	دکتر قاسمی	۹۹/۸/۱	۹۹/۹/۱	٪ ۱۰۰	
۶	تهیه برنامه آموزشی و پژوهشی برای پذیرفته شدگان	دکتر هاشمی	دکتر قاسمی	۹۹/۱۰/۱	۹۹/۱۲/۲۸	٪ ۱۰۰	
۷	پذیرش دانشجو بر اساس آئین نامه ها و مصوبات دانشگاه	دکتر هاشمی	دکتر قاسمی	۴۰۰/۲/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	٪ ۱۰۰	

**شاخص میزان تحقق هدف: جذب دانشجو و برگزاری دوره**

**نحوه جمع آوری داده ها: گزارش نتایج بدست آمده**

**میزان تحقق هدف:**

## جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی ۵-۱: تجهیز و تقویت چهار آزمایشگاه تخصصی در گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه مدیریت

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسه با اعضای گروه و بررسی تعداد آزمایشگاههای تخصصی در گروه	دکتر صالحی	دکتر بهرامیان	۹۹/۷/۱	۹۹/۷/۳۰	٪ ۱۰۰	
۲	تعیین مسئول و آزمایشگاه تخصصی در گروه	دکتر صالحی	دکتر بهرامیان	۹۹/۸/۱	۹۹/۸/۳۰	٪ ۱۰۰	
۳	بهبود فضای فیزیکی برای هر آزمایشگاه	دکتر صالحی	دکتر بهرامیان	۹۹/۹/۱	۹۹/۹/۳۰	٪ ۱۰۰	
۴	پیگیری و درخواست تجهیز هر آزمایشگاه	دکتر صالحی	دکتر بهرامیان	۹۹/۱۰/۱	۹۹/۱۱/۳۰	٪ ۱۰۰	
۵	تنظیم دستور کار برای هر آزمایشگاه تخصصی	دکتر صالحی	دکتر بهرامیان	۹۹/۱۲/۱	۹۹/۱۲/۲۹	٪ ۱۰۰	
۶	شروع کار در آزمایشگاه تخصصی	دکتر صالحی	دکتر بهرامیان	۹۹/۱۲/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	٪ ۱۰۰	

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد آزمایشگاههای تجهیز شده

میزان تحقق هدف:

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئول اجرای هر فعالیت

### جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزش ( دوره علوم پایه پزشکی عمومی) هدف اختصاصی ۱-۲: تهیه چهار فیلم آموزشی استاندارد از دروس عملی دوره دکترای پزشکی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی و هماهنگی با مسئولین درس	دکتر صادقی	دکتر ربیعی	۹۹/۳/۱	۹۹/۱۲/۲۹	% ۱۰۰	
۲	تهیه کردن ملزومات فیلم برداری و ...	دکتر صادقی	دکتر ربیعی	۹۹/۳/۱	۹۹/۱۲/۲۹	% ۱۰۰	
۳	تهیه طرح درس اختصاصی توسط مسئول هر درس	دکتر صادقی	دکتر ربیعی	۹۹/۳/۱	۹۹/۱۲/۲۹	% ۱۰۰	
۴	پایش و ارزشیابی کیفیت فیلمهای تهیه شده	دکتر صادقی	دکتر ربیعی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۵۰	% ۱۰۰
۵	بارگذاری در سایت گروه	دکتر صادقی	دکتر ربیعی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۵۰	% ۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد فیلم آموزشی تهیه شده

۴

نحوه جمع آوری داده ها:

میزان تحقق هدف:

## جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزش (تحصیلات تکمیلی)      هدف اختصاصی ۲-۲: تهیه ده طرح دوره (Course plan) و طرح درس (Lesson plan) بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد بر اساس کوریکولوم ابلاغی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی و ارزیابی Course plane فعلی توسط مسئول هر درس و ارائه به گروه	دکتر مردانی	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰٪	۱۰۰٪
۲	به روز رسانی Lesson Plan و Course Plan توسط مسئول درس و همکاران همان درس	دکتر مردانی	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰٪	۱۰۰٪
۳	بررسی Lesson Plan و Course Plan دروس در شورای گروه	دکتر مردانی	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰٪	۱۰۰٪
۴	تأیید و اصلاح نهایی Lesson و Course Plan توسط مسئول درس	دکتر مردانی	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰٪	۱۰۰٪
۵	بارگذاری نسخه جدید Course Plan و Lesson Plan در سایت گروه	دکتر مردانی	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰٪	۱۰۰٪

نحوه جمع آوری داده ها: مراجعه به سایت گروه

شاخص میزان تحقق هدف: میزان CP و LP بازنگری شده

میزان تحقق هدف:



### جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی ۳-۲: برگزاری سه کارگاه جهت توانمند سازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه آموزشی ( دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	انجام نیازسنجی توسط دانشجویان (کارگاه نرم افزار Image J)، (کارگاه استفاده از سامانه های نویدو...)، (کارگاه پژوهش در علوم ملکولی)	دکتر صالحی	دکتر امیرپور	۹۹/۷/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	
۲	بررسی نیاز سنجی کارگاه اختصاصی در شورای گروه	دکتر صالحی	دکتر امیرپور	۹۹/۷/۱	۹۹/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	
۳	برنامه ریزی برای تعیین و اجرای کارگاه	دکتر صالحی	دکتر امیرپور	۹۹/۷/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	
۴	تنظیم تقویم اجرایی کارگاه	دکتر صالحی	دکتر امیرپور	۹۹/۷/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	
۵	هماهنگی با اساتید مربوطه کارگاه	دکتر صالحی	دکتر امیرپور	۹۹/۷/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	
۶	اطلاع رسانی به داوطلبان	دکتر صالحی	دکتر امیرپور	۹۹/۷/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	

نحوه جمع آوری داده ها: تعداد کارگاه های برگزار شده

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد کارگاههای برگزار شده

میزان تحقق هدف:

جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی

هدف اختصاصی ۱-۳: تدوین یک طرح دانش پژوهی در آموزش مجازی

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	مرور متون و پیشنهاد عناوین	دکتر صادقی	دکتر والیانی	۹۹/۳/۱	۹۹/۶/۱	۱۰۰٪	
۲	تهیه پروپوزال	دکتر صادقی	دکتر والیانی	۹۹/۷/۱	۹۹/۸/۳۰	۱۰۰٪	
۳	تصویب طرح در شورای گروه	دکتر صادقی	دکتر والیانی	۹۹/۹/۱	۹۹/۹/۳۰	۱۰۰٪	
۴	اجرای طرح و ارائه گزارش	دکتر صادقی	دکتر والیانی	۹۹/۹/۳۰	۴۰۰/۳/۳۰	۳۰٪	
۵	تهیه مقاله	دکتر صادقی	دکتر والیانی	۴۰۰/۴/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	

شاخص میزان تحقق هدف: مقاله چاپ شده در مجلات معتبر

نحوه جمع آوری داده ها: چاپ مقاله در مجله

میزان تحقق هدف:

### جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی

هدف اختصاصی ۲-۳: انجام حداقل دو پروژه تحقیقاتی مشترک بین رشته ای و ارتباط با مراکز تحقیقاتی مرتبط

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل کارگروه و بررسی وضع موجود	دکتر رشیدی	دکتر دشتی	۹۹/۳/۱	۹۹/۶/۱	% ۱۰۰	
۲	تدوین فرآیند انجام فعالیت های تحقیقاتی مشترک با سایر رشته ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط	دکتر رشیدی	دکتر دشتی	۹۹/۶/۱	۹۹/۸/۱	% ۱۰۰	
۳	طرح در شورای پژوهشی گروه و تصویب آن	دکتر رشیدی	دکتر دشتی	۹۹/۸/۱	۹۹/۱۰/۱	% ۱۰۰	
۴	اجرای فرآیند پس از تصویب	دکتر رشیدی	دکتر دشتی	۹۹/۱۰/۱	۴۰۰/۱۲/۲۹	% ۱۰۰	

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد طرح های پژوهشی بین رشته ای انجام شده

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مجریان طرح های پژوهشی

میزان تحقق هدف:

### جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی

هدف اختصاصی ۳-۳: بررسی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی گروه

نسبت به سال ۱۳۹۸

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	ارزیابی سالیانه فعالیتهای اعضای هیات علمی در توانمند سازی پژوهشی	دکتر امیرپور	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۴۰	% ۱۰۰
۲	ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در طرحهای پژوهشی مصوب	دکتر امیرپور	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۴۰	% ۱۰۰
۳	ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در انجام پایان نامه های گروه	دکتر امیرپور	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۴۰	% ۱۰۰
۴	ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در اجرای طرحهای مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی	دکتر امیرپور	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۴۰	% ۱۰۰
۵	ارزیابی سالیانه اعضای هیات علمی در انتشار مقالات فارسی	دکتر امیرپور	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۴۰	% ۱۰۰
۶	ارزیابی سالیانه اعضای هیات علمی در انتشار مقالات انگلیسی	دکتر امیرپور	دکتر رضوی	۹۹/۳/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	% ۴۰	% ۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: تعداد اعضای هیات علمی که مورد بررسی قرار گرفته اند

نحوه جمع آوری داده ها: پایش اطلاعات ثبت شده

میزان تحقق هدف:

## جدول برنامه عملیاتی در گروه

**هدف کلی ۳: ارتقای حوزه پژوهشی**

**هدف اختصاصی ۴-۳: تالیف حداقل یک درسنامه علوم تشریحی برای رشته پزشکی**

ردیف	فهرست فعالیت ها	مسوول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی محتوای درسنامه توسط اعضای هیات علمی داوطلب بر اساس کوریکولوم ملی پزشکی	دکتر سلیمانی	دکتر زرین فرد	۹۹/۳/۱	۹۹/۵/۳۰	٪ ۱۰۰	
۲	نگارش درسنامه بر اساس ضوابط موجود و مصوب دانشگاه ( معرفی فصول و...)	دکتر سلیمانی	دکتر زرین فرد	۹۹/۶/۱	۹۹/۱۲/۲۸	٪ ۱۰۰	
۳	طرح و تصویب در شورای گروه و ارائه به دفتر آموزش پزشکی (EDO) دانشکده	دکتر سلیمانی	دکتر زرین فرد	۴۰۰/۱/۱	۴۰۰/۱/۳۱	٪ ۱۰۰	
۴	ارائه به مرکز آموزش پزشکی EDC دانشگاه و طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه	دکتر سلیمانی	دکتر زرین فرد	۴۰۰/۲/۱	۴۰۰/۳/۳۰	٪ ۱۰۰	
۵	ارسال به شورای نشر معاونت پژوهشی دانشگاه	دکتر سلیمانی	دکتر زرین فرد	۴۰۰/۴/۱	۴۰۰/۴/۳۰	٪ ۱۰۰	
۶	چاپ ( کاغذی / الکترونیک)	دکتر سلیمانی	دکتر زرین فرد	۴۰۰/۵/۱	۴۰۰/۶/۳۰	٪ ۱۰۰	
۷	اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق سایت گروه و ...	دکتر سلیمانی	دکتر زرین فرد	۴۰۰/۷/۱	۴۰۰/۱۲/۲۸	٪ ۱۰۰	

**شاخص میزان تحقق هدف: تعداد درسنامه تالیف شده**

**میزان تحقق هدف:**

**نحوه جمع آوری داده ها: مراجعه به سایت گروه**