

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و فارچ شناسی

هدف کلی ۱: ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه

هدف اختصاصی ۱-۱: تهیه یک درسنامه انگل شناسی برای دانشجویان پزشکی

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	مکاتبه با EDO، بررسی قوانین و دریافت اطلاعات جهت تهیه درسنامه	دکتر یوسفی	دکتر غیور	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۲	انتخاب مولفین و مدرسین درسنامه و ابلاغ به آنها جهت شروع آماده سازی درسنامه	دکتر یوسفی	دکتر غیور	شهریور ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪	
۳	تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطلاعات، تقسیم مباحث و شروع نگارش	دکتر یوسفی	دکتر غیور	مهر ۹۹	اردیبهشت ۱۴۰۰	۲۵٪	۷۵٪
۴	تشکیل کمیته هفتگی جهت بررسی مطالب گردآوری شده	دکتر یوسفی	دکتر غیور	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰		۱۰۰٪
۵	ویرایش متون جمع آوری شده	دکتر یوسفی	دکتر غیور	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰		۱۰۰٪
۶	رایزنی با دانشکده در مورد هزینه چاپ و ارسال به کمیته نشر دانشگاه	دکتر یوسفی	دکتر غیور	شهریور ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰		۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف : تعداد درسنامه تهیه شده برای دانشجویان پزشکی

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری مطالب از رفرانس های معتبر

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۱: ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه

هدف اختصاصی ۱-۲: تهیه یک درسنامه انگل شناسی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	مکاتبه با EDO بررسی قوانین و دریافت اطلاعات جهت تهیه درسنامه	دکتر حجازی	دکتر غیور	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۲	انتخاب مولفین و مدرسین درسنامه انگل شناسی و ابلاغ به آنها جهت شروع آماده سازی درسنامه	دکتر حجازی	دکتر غیور	شهریور ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪	
۳	تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطلاعات ، تقسیم مباحث و شروع نگارش	دکتر حجازی	دکتر غیور	مهر ۹۹	اردیبهشت ۱۴۰۰	۲۵٪	۷۵٪
۴	تشکیل کمیته هفتگی جهت بررسی مطالب گردآوری شده	دکتر حجازی	دکتر غیور	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰		۱۰۰٪
۵	ویرایش متون جمع آوری شده	دکتر حجازی	دکتر غیور	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰		۱۰۰٪
۶	رایزنی با دانشکده در مورد هزینه چاپ و ارسال به کمیته نشر دانشگاه	دکتر حجازی	دکتر غیور	شهریور ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰		۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف: تعداد درسنامه تهیه شده برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

نحوه جمع آوری داده ها: جمع آوری مطالب از فرانس های معتبر

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۱: ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه

هدف اختصاصی ۱-۳: تهیه یک درسنامه قارچ شناسی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان	
۱	مکاتبه با EDO بررسی قوانین و دریافت اطلاعات جهت تهیه درسنامه	دکتر میرهندی	دکتر چادگانی پور	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪
۲	انتخاب مولفین و مدرسین درسنامه قارچ شناسی و ابلاغ به آنها جهت شروع آماده سازی درسنامه	دکتر میرهندی	دکتر چادگانی پور	شهریور ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪
۳	تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطلاعات ، تقسیم مباحث و شروع نگارش	دکتر میرهندی	دکتر چادگانی پور	مهر ۹۹	اردیبهشت ۱۴۰۰	۷۵٪
۴	تشکیل کمیته هفتگی جهت بررسی مطالب گردآوری شده	دکتر میرهندی	دکتر چادگانی پور	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	۱۰۰٪
۵	ویرایش متون جمع آوری شده	دکتر میرهندی	دکتر چادگانی پور	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	۱۰۰٪
۶	رایزنی با دانشکده در مورد هزینه چاپ و ارسال به کمیته نشر دانشگاه	دکتر میرهندی	دکتر چادگانی پور	شهریور ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف : تعداد درسنامه تهیه شده برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

نحوه جمع آوری داده ها : جمع آوری مطالب از رفرانس های معتبر

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۱: ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه

هدف اختصاصی ۱-۴: تدوین حداقل ۲ Lesson plan برای درس های ارائه شده در گروه برای هر ترم

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسوول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
	۱۰۰٪	شهریور ۹۹	مرداد ۹۹	دکتر پسته چیان	مهندس یوسفی	تشکیل شورای گروه با حضور مسئولین دروس به منظور توجیه و آشنایی اعضای هیات علمی برای تهیه Lesson plan	۱
۲۳٪	۷۷٪	اردیبهشت ۱۴۰۰	شهریور ۹۹	دکتر پسته چیان	مهندس یوسفی	تهیه Lesson plan یکی از دروس توسط مسئولین دروس	۲
۱۰۰٪		خرداد ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	دکتر پسته چیان	مهندس یوسفی	تشکیل جلسه به منظور بررسی ، تایید و تصویب نهایی در شورای گروه	۳
۱۰۰٪			خرداد ۱۴۰۰	دکتر پسته چیان	خانم موسوی	بار گزاری Lesson plan در سایت گروه	۴

نحوه جمع آوری داده ها: مراجعه به سایت گروه

شاخص تحقق هدف: تعداد طرح درس تهیه شده در هر ترم

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۱: ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه

هدف اختصاصی ۱-۵: ارتقاء ۷۰ درصدی دروس ارائه شده به صورت مجازی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترای حرفه ای از نظر کیفیت پخش

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان	
۱	برگزاری جلسه توجیهی برای اعضای هیات علمی	دکتر صابری	دکتر محمدی	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪
۲	برگزاری جلسه توجیهی جهت آموزش و اطلاع رسانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی	دکتر صابری	دکتر محمدی	شهریور ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪
۳	بارگزاری دروس در سامانه نوید	دکتر صابری	دکتر محمدی	مهر ۹۹	بهمن ۹۹	۱۰۰٪
۴	تهیه فرم نظرسنجی از دروس ارائه شده به صورت مجازی با همکاری EDO	دکتر صابری	دکتر محمدی	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	۱۰۰٪
۵	نظر سنجی از دانشجویان به منظور ارزیابی دروس ارائه شده به صورت مجازی	دکتر صابری	دکتر محمدی	اردیبهشت ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف : درصد کیفیت پخش دروس مجازی

نحوه جمع آوری داده ها: صورتهجرات، فرم های تکمیل شده نظر سنجی

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۲: ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه

هدف اختصاصی ۱-۲: برگزاری منظم جلسات ژورنال کلاب و سمینار ماهانه در طول ترم (۴ جلسه در هر ترم)

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	انتخاب مسئول علمی و مسئول اجرایی ژورنال کلاب توسط شورای گروه	دکتر طلوعی	دکتر حجازی	مهر ۹۹	آبان ۹۹	۱۰۰٪	
۲	تهیه لیست دانشجویان تحصیلات تکمیلی	دکتر طلوعی	دکتر حجازی	آبان ۹۹	آبان ۹۹	۱۰۰٪	
۳	اطلاع رسانی به دانشجویان بمنظور تعیین کردن عناوین سخنرانی	دکتر طلوعی	دکتر حجازی	آبان ۹۹	آذر ۹۹	۱۰۰٪	
۴	هماهنگی مسئول اجرایی با اساتید جهت تعیین زمان مناسب برای برگزاری ژورنال کلاب با هدف حضور همه اساتید و دانشجویان در جلسه	دکتر طلوعی	دکتر حجازی	آذر ۹۹	دی ۹۹	۱۰۰٪	
۵	اطلاع رسانی برنامه برگزاری ژورنال کلاب ، زمان و مکان آن در سایت گروه	دکتر طلوعی	دکتر حجازی	دی ۹۹	دی ۹۹	۱۰۰٪	
۶	برگزاری جلسه و ارائه سمینار توسط دانشجو	دکتر طلوعی	دکتر حجازی	دی ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۲۱٪	۷۹٪

شاخص تحقق هدف : درصد جلسات برگزار شده

نحوه جمع آوری داده ها : چک لیست

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۲: ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه

هدف اختصاصی ۲-۲: برگزاری ۲ کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت تهیه پروپوزال و ورود به مرحله پژوهشی

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل جلسه جهت بررسی نقاط ضعف و نیاز های دانشجویان به منظور ورود به مرحله پژوهشی	مهندس بهادران	دکتر یوسفی	مهر ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪	
۲	برنامه ریزی و تهیه فهرستی از کارگاه های مورد نیاز و تعیین مدرسین و ارائه کنندگان کارگاه ها	مهندس بهادران	دکتر یوسفی	آبان ۹۹	آبان ۹۹	۱۰۰٪	
۳	تعیین مسئول اجرایی جهت پیگیری برای برگزاری کارگاه ها	مهندس بهادران	دکتر یوسفی	آبان ۹۹	آذر ۹۹	۱۰۰٪	
۴	ارزیابی مهارت دانشجویان قبل و پس از شرکت در کارگاه ها جهت بررسی توانمندی آنها برای ورود به مرحله پژوهشی	مهندس بهادران	دکتر یوسفی	آذر ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۲۷٪	۷۳٪

شاخص تحقق هدف: درصد کارگاه های برگزار شده

نحوه جمع آوری داده ها: آزمون

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۲: ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه

هدف اختصاصی ۲-۳: ارتقاء ۵۰٪ کیفیت جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان پایان	زمان شروع				
	۱۰۰٪	مهر ۹۹	مهر ۹۹	دکتر اسکندریان	دکتر سلیمانی فرد	برگزاری جلسه جهت اصلاح نحوه برگزاری جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه ها	۱
	۱۰۰٪	بهمن ۹۹	آبان ۹۹	دکتر اسکندریان	دکتر سلیمانی فرد	نوشتن آیین نامه داخلی با استناد به آیین نامه ها و دستور العمل های جدید معاونت تحصیلات تکمیلی	۲
	۱۰۰٪	اسفند ۹۹	اسفند ۹۹	دکتر اسکندریان	دکتر سلیمانی فرد	برگزاری جلسه توسط معاون پژوهشی گروه با کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اطلاع رسانی از روند فرآیند دفاع از پروپوزال و پایان نامه ها	۳
۱۰۰٪		بهمن ۱۴۰۰	فروردین ۱۴۰۰	دکتر اسکندریان	دکتر سلیمانی فرد	اجرای جلسات دفاع با برنامه جدید	۴
۱۰۰٪			بهمن ۱۴۰۰	دکتر اسکندریان	دکتر سلیمانی فرد	نظرسنجی از اساتید و دانشجویان از کیفیت جلسات دفاع	۵

نحوه جمع آوری داده ها : تهیه چک لیست

شاخص تحقق هدف : رضایت دانشجویان از کیفیت جلسات دفاع

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۳: ارتقاء حوزه مدیریت گروه

هدف اختصاصی ۱-۳: برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت آشنایی با مشکلات آنها هر دو ماه (۱۲ جلسه در طی دو سال)

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	دعوت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در جلسه هم اندیشی با حضور مدیر گروه	دکتر غیور	دکتر غیور	شهریور ۹۹	شهریور ۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲	بیان مشکلات و پیشنهادات توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی	دکتر غیور	دکتر غیور	شهریور ۹۹	شهریور ۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۳	برگزاری جلسه شورای گروه جهت بررسی مشکلات و پیشنهادات دانشجویان	دکتر غیور	دکتر غیور	مهر ۹۹	مهر ۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۴	ارائه راه کار توسط اعضای گروه جهت رفع مشکلات و انجام پیشنهادات	دکتر غیور	دکتر غیور	مهر ۹۹	آبان ۰۰	۵۴٪	۴۶٪
۵	تشکیل جلسه و اطلاع رسانی به دانشجویان	دکتر غیور	دکتر غیور	آذر ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۷۳٪	۲۷٪

شاخص تحقق هدف : تعداد جلسه برگزار شده

نحوه جمع آوری داده ها : اخبار جلسات بارگذاری شده در سایت

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و فارچ شناسی

هدف کلی ۳: ارتقاء حوزه مدیریت گروه

هدف اختصاصی ۲-۳: عملیاتی سازی ۸۰٪ از فاز راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اکتوپارازیت در گروه

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسه با حضور اعضای گروه جهت بررسی نیاز های موجود برای راه اندازی آزمایشگاه	دکتر ابطحی	دکتر ابطحی	مرداد ۹۹	مرداد ۹۹	۱۰۰٪	
۲	تعیین مسئول برای آزمایشگاه اکتوپارازیت	دکتر ابطحی	دکتر ابطحی	مرداد ۹۹	مرداد ۹۹	۱۰۰٪	
۳	تعیین فضای فیزیکی	دکتر ابطحی	دکتر ابطحی	شهریور ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۴	درخواست خرید وسایل و مواد مورد نیاز از دانشکده به منظور راه اندازی آزمایشگاه	دکتر ابطحی	دکتر ابطحی	مهر ۹۹	آذر ۹۹	۱۰۰٪	
۵	شروع فعالیت آزمایشگاه در صورت خرید تجهیزات	دکتر ابطحی	دکتر ابطحی	آذر ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۲۷٪	۷۳٪

شاخص تحقق هدف: میزان پیشرفت فاز راه اندازی آزمایشگاه

نحوه جمع آوری داده ها : گزارش مسئول اجرا

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و فارچ شناسی

هدف کلی ۳: ارتقاء حوزه مدیریت گروه

هدف اختصاصی ۳-۳: ساماندهی آزمایشگاه ها و دستگاه های آزمایشگاهی و ارتقاء عملکرد آنها به میزان ۶۰٪

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تشکیل جلسات با حضور کارشناسان گروه	دکتر غیور	دکتر غیور	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۲	تعیین یک فرد مسئول جهت ثبت دستگاه های موجود، نظارت و ارائه گزارش از وضعیت دستگاه ها و وسایل و مواد موجود در آزمایشگاه	دکتر غیور	دکتر غیور	شهریور ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۳	نصب پروتوکل کار با دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی در کنار دستگاه ها	مهندس رحمانی مهندس فلاحتی	دکتر ماهرالنقش	شهریور ۹۹	آبان ۹۹	۱۰۰٪	
۴	ثبت زمان های ورود و خروج از آزمایشگاه ، ثبت ساعت های استفاده از دستگاه ها و وسایل	مهندس رحمانی مهندس فلاحتی	دکتر ماهرالنقش	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪
۵	بررسی کمبود های آزمایشگاه و تهیه لیست خرید و پیگیری جهت رفع کمبود های موجود	مهندس رحمانی مهندس فلاحتی	دکتر ماهرالنقش	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪
۶	ارائه گزارش ماهانه از عملکرد دستگاه ها جهت ساماندهی آزمایشگاه	مهندس رحمانی مهندس فلاحتی	دکتر ماهرالنقش	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪

شاخص تحقق هدف : میزان سازماندهی و ارتقا عملکرد دستگاه ها

نحوه جمع آوری داده ها : تعداد گزارشات از کارکرد دستگاه ها

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۳: ارتقاء حوزه مدیریت گروه

هدف اختصاصی ۳-۴: سامان دهی ثبت منظم اطلاعات بیماران مراجعه کننده مشکوک به بیماری های انگلی روده ای و لیشمانیا به میزان ۱۰۰٪

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسات جهت تعیین محل نمونه گیری و زمان نمونه گیری از بیماران	مهندس یوسفی	دکتر غیور	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۲	مشخص شدن اعضای هیات علمی و کارشناسان دخیل در امر نمونه گیری	مهندس یوسفی	دکتر غیور	شهریور ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۳	ثبت بیماران مراجعه کننده ، موارد مثبت و منفی بیماری	مهندس خزائی	دکتر نیلفروشان	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪
۴	تهیه گزارش ماهانه از بیماران مراجعه کننده به تفکیک بیماری	مهندس خزائی	دکتر نیلفروشان	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪
۵	ارسال گزارشات سه ماهه به مدیریت دانشکده	مهندس خزائی	دکتر نیلفروشان	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪

شاخص تحقق هدف : میزان ساماندهی اطلاعات مراجعین مشکوک به بیماری های انگلی روده ای و لیشمانیا نحوه جمع آوری داده ها : گزارش تعداد مراجعین

برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

هدف کلی ۳: ارتقاء حوزه مدیریت گروه

هدف اختصاصی ۳-۵: سامان دهی ثبت منظم اطلاعات بیماران مراجعه کننده مشکوک به بیماری های قارچی به میزان ۱۰۰٪

ردیف	فهرست فعالیتها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسات جهت تعیین محل نمونه گیری و زمان نمونه گیری از بیماران	دکتر دهقان	دکتر دهقان	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۲	مشخص شدن اعضای هیات علمی و کارشناسان دخیل در امر نمونه گیری	دکتر دهقان	دکتر دهقان	شهریور ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪	
۳	ثبت بیماران مراجعه کننده ، موارد مثبت و منفی بیماری	دکتر ماهرالنقش مهندس میراحسنی	دکتر دهقان	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪
۴	تهیه گزارش ماهانه از بیماران مراجعه کننده به تفکیک بیماری	دکتر ماهرالنقش مهندس میراحسنی	دکتر دهقان	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪
۵	ارسال گزارشات سه ماهه به مدیریت دانشکده	دکتر ماهرالنقش مهندس میراحسنی	دکتر دهقان	شهریور ۹۹	بهمن ۱۴۰۰	۳۹٪	۶۱٪

شاخص تحقق هدف : میزان ساماندهی اطلاعات مراجعین مشکوک به بیماری های قارچی انجام شده

نحوه جمع آوری داده ها : گزارش تعداد مراجعین