

**هدف کلی:** ارتقای حوزه مدیریت

**هدف اختصاصی ۱:** بازنگری برنامه ی روزانه درمانگاه و برنامه ریزی جهت راه اندازی درمانگاه های تخصصی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)                        | مسئول اجرا                       | مسوول پایش            | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                   |                                  |                       | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | عیب یابی و ارتقاء سیستم نوبت دهی حضوری-تلفنی-اینترنتی                                             | ابوالفضل قدرتی(مسئول درمانگاه)   | دکتر امیرپور          | مهر ۹۷            | اسفند ۹۷   | %۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                                   |                                  |                       | انجام شد          |            | %۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | بازنگری برنامه روزانه درمانگاه جهت توزیع متعادل درمانگاه های جنرال و اینترونشن ،جراحی،اطفال و EPS | آقای ابوالفضل قدرتی-دکتر امیرپور | دکتر صانعی            | مهر ۹۷            |            | %۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                                   |                                  |                       | انجام شد          |            | %۱۰۰                                |                                     |
| ۳    | ایجاد فضای مناسب جهت راه اندازی درمانگاه های تخصصی                                                | آقای محمد رضا شفیعی              | دکتر هاشمی-دکتر صانعی | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸   | %۱۰                                 | %۱۰۰                                |
|      |                                                                                                   |                                  |                       | انجام شد          |            | %۱۰                                 |                                     |
| ۴    | تظرسنجی از بیماران و اساتید و فراگیران از تغییرات ایجاد شده و رضایتمندی آنها                      | ابوالفضل قدرتی(مسئول درمانگاه)   | دکتر امیرپور          | مهر ۹۷            | مهر ۹۸     | %۳۰                                 | %۱۰۰                                |
|      |                                                                                                   |                                  |                       | انجام شد          |            | %۳۰                                 |                                     |

**شاخص تحقق هدف:**

- ۱- سیستم نوبت دهی با کاربری جهت مراجعه کنندگان (%۱۰۰)
- ۲- تعدیل درمانگاه های جنرال و تخصصی در طول هفته (%۱۰۰)

**نحوه جمع آوری داده ها:**

- ۱- ارائه برنامه هفتگی درمانگاه توسط مسئول درمانگاه
- ۲- نظرسنجی از اساتید

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه مدیریت

**هدف اختصاصی ۲:** تکمیل اطلاعات و بروزرسانی سایت گروه

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)                     | مسئول اجرا                                      | مسئول پایش  | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                |                                                 |             | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | به روزرسانی اخبار گروه به صورت هفتگی در سایت گروه                                              | مهندس داوری                                     | دکتر تیموری | ۹۷ خرداد          | ۹۸ اسفند   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                                |                                                 |             | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۲    | تهیه و تدوین طرح درس دوره کارآموزی، کارورزی، دستیاری و فلوشیپ و به روز رسانی در دوره های مختلف | دکتر کیان<br>حشمت-دکتر<br>امیرپور-دکتر<br>خسروی | دکتر تیموری | ۹۷ مرداد          | ۹۷ دی      | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                                                |                                                 |             | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۳    | تکمیل و به روز رسانی فعالیت های پژوهشی گروه                                                    | دکتر صادقی-<br>مهندس داوری                      | دکتر تیموری | ۹۷ مهر            | ۹۸ اسفند   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                                |                                                 |             | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۴    | به روز رسانی پوستر های مرتبط با حیطه قلب و عروق در slide show سایت                             | دکتر تیموری                                     | دکتر صادقی  | ۹۷ مهر            | ۹۸ اسفند   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                                |                                                 |             | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |

شاخص تحقق هدف: تکمیل شدن قسمت های مختلف سایت گروه

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: (۱۰۰٪)

نحوه جمع آوری داده ها: بازخورد ارزشیابی سایت گروه توسط EDO

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه مدیریت

**هدف اختصاصی ۳:** پیگیری راه اندازی فضای جدید کتابخانه ، سالن مطالعه و مرکز کامپیوتر در بیمارستان چمران

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود) | مسئول اجرا                       | مسوول پایش      | زمان اجرای فعالیت |             | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                            |                                  |                 | زمان شروع         | زمان پایان  |                                     |                                     |
| ۱    | فضای فیزیکی مناسب جهت اختصاص ارزیابی و انتخاب                              | آقای محمد رضا شفیعی              | دکتر حمید صانعی | مهر ۹۷            | آذر ۹۷      | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                            |                                  |                 | انجام شد          |             | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | بازسازی طراحی مناسب فضای اختصاص داده شده برای سالن مطالعه و کتابخانه       | دکتر معصومی- آقای محمد رضا شفیعی | دکتر حمید صانعی | آذر ۹۷            | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                                  |                 | انجام شد          |             | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | تهیه تجهیزات شامل میز و صندلی مناسب کامپیوتر و سایر تجهیزات                | آقای محمد رضا شفیعی              | دکتر حمید صانعی | اسفند ۹۷          | تیر ۹۸      | ٪۲۵                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                                  |                 | انجام شد          |             | ٪۲۵                                 |                                     |
| ۴    | به روزرسانی و تامین بانک الکترونیک کتاب و مقالات                           | دکتر معصومه صادقی                | دکتر حمید صانعی | خرداد ۹۸          | اسفند ۹۸    | —                                   | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                                  |                 |                   |             |                                     |                                     |
| ۵    | بررسی بازخورد اساتید و فراگیران از فضا و امکانات جدید                      | دکتر معصومه صادقی-دکتر امیرپور   | دکتر حمید صانعی | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    | —                                   | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                                  |                 |                   |             |                                     |                                     |

شاخص تحقق هدف: استفاده از فضای فیزیکی جدید مطالعه و پژوهش در بیمارستان چمران

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: (٪۱۰۰)

نحوه جمع آوری داده ها: نظرسنجی از اساتید و فراگیران

**هدف کلی:** ارتقای حوزه مدیریت اداری و آموزشی مرکز چمران و گروه قلب

**هدف اختصاصی ۴:** طراحی، و اجرای پرونده الکترونیک در بیمارستان قلب شهید چمران

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)               | مسئول اجرا                                                          | مسئول پایش                  | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                          |                                                                     |                             | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | انتخاب شرکت مناسب جهت طراحی و تدوین نرم افزار                                            | آقای محمد رضا شفیعی                                                 | دکتر صانعی                  | مهر ۹۷            | بهمن ۹۷    | ٪۱۰۰                                | —                                   |
|      |                                                                                          |                                                                     |                             | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | برگزاری جلسه مشترک با حضور اساتید، مسئولین بیمارستان و شرکت طراحی نرم افزار جهت نیازسنجی | آقای محمد رضا شفیعی-<br>دکتر امیرپور-<br>دکتر صادقی-<br>دکتر تیموری | دکتر صانعی                  | بهمن ۹۷           | خرداد ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                          |                                                                     |                             | انجام شد          |            | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | فراهم کردن ابزار و امکانات سخت افزاری جهت اجرای برنامه در بخشهای بیمارستان               | آقای محمد رضا شفیعی                                                 | دکتر صانعی-<br>دکتر امیرپور | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸   | ٪۲۵                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                          |                                                                     |                             | انجام شد          |            | ٪۲۵                                 |                                     |
| ۴    | اجرای پایلوت پرونده الکترونیک در بخش CCU                                                 | دکتر امیرپور-<br>دکتر تیموری                                        | دکتر صانعی-<br>دکتر صادقی   | اسفند ۹۷          | آذر ۹۸     | ٪۱۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                          |                                                                     |                             | انجام شد          |            | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۵    | رفع نواقص موجود و اجرای کامل در کلیه ی بخشهای بیمارستان                                  | دکتر امیرپور-<br>آقای محمد رضا شفیعی-<br>دکتر صادقی                 | دکتر صانعی                  | آذر ۹۸            | اسفند ۹۹   | —                                   | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                          |                                                                     |                             |                   |            |                                     |                                     |

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: ثبت اطلاعات بیمار در پرونده الکترونیک

نحوه جمع آوری داده ها: آمار پرونده های الکترونیک ثبت شده در نرم افزار

**هدف کلی:** ارتقاء آموزش (دانشجویان دوره ICM)

**هدف اختصاصی ۱:** طراحی و اجرای درسنامه قلب و عروق دانشجویان دوره ICM

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)    | مسئول اجرا   | مسوول پایش   | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۸ | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۷ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                               |              |              | زمان شروع         | زمان پایان |                                              |                                              |
| ۱    | نهایی سازی متن درسنامه                                                        | دکتر سلیمانی | دکتر صانعی   | تیر ۹۷            | تیر ۹۷     |                                              | ۱۰۰٪                                         |
|      |                                                                               |              |              | انجام شد          |            |                                              | ۱۰۰٪                                         |
| ۲    | ارجاع درسنامه به کمیته نشر دانشکده پزشکی                                      | دکتر وفامهر  | دکتر سلیمانی | تیر ۹۷            | مرداد ۹۷   |                                              | ۱۰۰٪                                         |
|      |                                                                               |              |              | انجام شد          |            |                                              | ۱۰۰٪                                         |
| ۳    | ارائه درسنامه به دانشجویان قلب دوره ی ICM                                     | دکتر منصوری  | دکتر صانعی   | مهر ۹۷            | آذر ۹۷     |                                              | ۱۰۰٪                                         |
|      |                                                                               |              |              | انجام شد          |            |                                              | ۱۰۰٪                                         |
| ۴    | ارائه درسنامه به اساتید گروه قلب جهت طراحی سئوال (۸۰٪ سئوالات آزمون)          | دکتر منصوری  | دکتر صانعی   | مهر ۹۷            | آذر ۹۷     |                                              | ۱۰۰٪                                         |
|      |                                                                               |              |              | انجام شد          |            |                                              | ۱۰۰٪                                         |
| ۵    | آنالیز و ارزیابی سئوالات طراحی شده توسط استاتید و فیدبک به اساتید و مدیر گروه | دکتر منصوری  | دکتر صانعی   | آذر ۹۷            | آذر ۹۸     |                                              | ۵۰٪                                          |
|      |                                                                               |              |              | انجام شد          |            |                                              | ۵۰٪                                          |

شاخص تحقق هدف: طراحی سئوالات از درسنامه ی تدوین شده

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۱۰۰٪

نحوه جمع آوری داده ها: ارزیابی سئوالات طراحی شده توسط مسیول دوره ICM

**هدف کلی:** ارتقاء آموزش (دوره پزشک عمومی گروه قلب )

**هدف اختصاصی ۲:** ارتقاء Log Book کارآموزی و کارورزی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود) | مسئول اجرا                | مسوول پایش | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۸ | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۷ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                            |                           |            | زمان شروع         | زمان پایان |                                              |                                              |
| ۱    | آنالیز و فیدبک از نحوه اجرای Log Book کارآموزی و کارورزی                   | دکتر سلیمانی              | مدیر گروه  | ۹۷/۴              | ۹۷/۱۲      |                                              | ۱۰۰٪                                         |
|      |                                                                            |                           |            |                   |            |                                              | ۲۵٪                                          |
| ۲    | ارسال فیدبک به اساتید گروه                                                 | دکتر سلیمانی<br>دکتر حشمت | مدیر گروه  | ۹۷/۷              | ۹۷/۱۲      |                                              | ۱۰۰٪                                         |
|      |                                                                            |                           |            |                   |            |                                              | ۲۵٪                                          |
| ۳    | برگزاری جلسات جهت بازبینی Log Book با توجه به فیدبک قبلی                   | دکتر حشمت                 | مدیر گروه  | ۹۷/۸              | ۹۸/۲       |                                              | ٪۳۰                                          |
|      |                                                                            |                           |            |                   |            |                                              | ٪۱۰                                          |
| ۴    | تهیه Log Book جدید بر اساس فیدبک ها و نتایج جلسه                           | دکتر حشمت                 | مدیر گروه  | ۹۷/۱۲             | ۹۸/۶       |                                              | ٪۲۰                                          |
|      |                                                                            |                           |            |                   |            |                                              | ٪۱۰                                          |

**شاخص تحقق هدف:** ارائه فیدبک به گروه و اجرای لاگ بوک بازنگری شده در دوره ی کارآموزی و کارورزی

**میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۲۵٪**

**نحوه جمع آوری داده ها:** گزارش مسئول کارورزی به گروه و نظر سنجی از اساتید و فراگیران

**هدف کلی:** ارتقاء آموزش (دوره دستیاری)

**هدف اختصاصی ۳:** بازنگری و به روزرسانی دفترچه دستیاری گروه قلب و تدوین شیوه ی نامه جدید ارزشیابی درون گروهی دستیاران

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)    | مسئول اجرا                   | مسوول پایش | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۸ | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۷ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                               |                              |            | زمان شروع         | زمان پایان |                                              |                                              |
| ۱    | بازنگری و به روزرسانی دفترچه دستیاری گروه قلب بر اساس فرمت دانشکده            | دکتر امیرپور                 | مدیر گروه  | فروردین ۹۷        | تیر ۹۷     |                                              | ٪۱۰۰                                         |
|      |                                                                               |                              |            | انجام شد          |            |                                              | ٪۱۰۰                                         |
| ۲    | تدوین شیوه نامه ی جدی ارزشیابی و برگزاری آزمونها و تصویب در شورای آموزشی گروه | دکتر هاشمی-<br>دکتر امیرپور  | مدیر گروه  | فروردین ۹۷        | تیر ۹۷     |                                              | ٪۱۰۰                                         |
|      |                                                                               |                              |            | انجام شد          |            |                                              | ٪۱۰۰                                         |
| ۳    | برنامه و برگزاری ماهیانه آزمون کوئیز از دستیاران                              | دکتر امیرپور-<br>دکتر تیموری | مدیر گروه  | تیر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ٪۱۰۰                                         | ٪۵۰                                          |
|      |                                                                               |                              |            | انجام شد          |            |                                              | ٪۵۰                                          |
| ۴    | هماهنگی برگزاری کشوری آزمونهای پره ارتقاء و OSCE به مدیریت گروه قلب اصفهان    | دکتر هاشمی                   | مدیر گروه  | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ٪۱۰۰                                         | ٪۵۰                                          |
|      |                                                                               |                              |            | انجام شد          |            |                                              | ٪۵۰                                          |
| ۵    | آنالیز و گزارش نمرات دستیاران در آزمون ها                                     | دکتر هاشمی-<br>دکتر امیرپور  | مدیر گروه  | بهمن ۹۷           | اسفند ۹۸   | ٪۱۰۰                                         | ٪۵۰                                          |
|      |                                                                               |                              |            | انجام شد          |            |                                              | ٪۵۰                                          |

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: برگزاری آزمون های ماهانه و OSCE و پره ارتقاء بر اساس شیوه ی نامه جدید گروه

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئولین برگزاری آزمون و آنالیز نمرات

**هدف کلی:** ارتقا آموزش (دوره دستیاری) **هدف اختصاصی ۴:** بازنگری و تدوین برنامه ی ماهیانه و کلاس های آموزشی دستیاران

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)                            | مسئول اجرا                                 | مسوول پایش   | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                       |                                            |              | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۲    | مشخص نمودن عناوین آموزشی مبحث اکوکاردیوگرافی و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلی               | دکتر زوار- دکتر دهقان                      | دکتر امیرپور | تیر ۹۷            | مرداد ۹۷   | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                                       |                                            |              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۳    | مشخص نمودن عناوین آموزشی مبحث الکتروفیزیولوژی و نوار قلب و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلی   | دکتر ازهری- دکتر شهابی                     | دکتر امیرپور | شهریور ۹۷         | مهر ۹۷     | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                                       |                                            |              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۴    | مشخص نمودن عناوین آموزشی مبحث کاتتریسم و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلی                     | دکتر کرمانی- دکتر تیموری                   | دکتر امیرپور | شهریور ۹۷         | مهر ۹۷     | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                                       |                                            |              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۵    | مشخص نمودن عناوین آموزشی مبحث گرافی قفسه سینه و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلی              | دکتر کرمانی- دکتر تیموری                   | دکتر امیرپور | شهریور ۹۷         | مهر ۹۷     | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                                       |                                            |              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۶    | مشخص نمودن عناوین آموزشی مرور کتاب رفرنس و مرور گایدلاین ها و تعداد جلسات مورد نیاز برای یکسال تحصیلی | دکتر حشمت<br>دکتر منصوری                   | دکتر امیرپور | شهریور ۹۷         | مهر ۹۷     | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                                       |                                            |              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۷    | تدوین و ارائه برنامه ماهیانه در روز بیست و پنجم هر ماه و اعلام به اساتید و دستیاران                   | دکتر امیرپور<br>دکتر تیموری<br>مهندس داوری | دکتر صانعی   | شهریور ۹۷         | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                                       |                                            |              | انجام شد          |            | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۹    | نظارت بر تشکیل جلسات آموزشی و حضور و غیاب فراگیران                                                    | مهندس داوری                                | دکتر امیرپور | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                                       |                                            |              |                   |            | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۱۰   | نظر سنجی از اساتید و دستیاران در پایان سال تحصیلی ۹۷-۹۸ و برنامه ریزی جهت سال تحصیلی ۹۸-۸۸            | دکتر امیرپور-دکتر تیموری                   | دکتر صانعی   | تیر ۹۷            | مرداد ۹۷   |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                                       |                                            |              |                   |            |                                     |                                     |

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: برگزاری جلسات آموزشی به صورت منظم بر اساس برنامه ی قبلی

نحوه جمع آوری داده ها: آمار جلسات تشکیل شده توسط مهندس داوری و نظر سنجی از دستیاران



**هدف کلی:** ارتقاء حوزه پژوهش

**هدف اختصاصی ۱:** به روز رسانی اطلاعات رزومه اساتید و ارزیابی وضعیت موجود

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)        | مسئول اجرا        | مسئول پایش                   | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                   |                   |                              | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | آماده کردن قالب رزومه و آموزش به اساتید جهت تکمیل                                 | دکتر معصومه صادقی | دکتر حمید صانعی              | فروردین ۹۷        | خرداد ۹۷   | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                   |                   |                              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | پیگیری تکمیل رزومه توسط اساتید                                                    | مهندس داوری       | دکتر معصومه صادقی            | خرداد ۹۷          | تیر ۹۷     | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                   |                   |                              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۳    | مطالعه رزومه های ارسالی و برگشت موارد ناقص                                        | دکتر معصومه صادقی | دکتر حمید صانعی              | تیر ۹۷            | شهریور ۹۷  | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                   |                   |                              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۴    | بارگذاری رزومه در سایت دانشکده و بیمارستان چمران                                  | مهندس داوری       | دکتر معصومه صادقی-دکتر صانعی | شهریور ۹۷         | مهر ۹۷     | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                   |                   |                              | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۵    | ارزیابی رزومه های اساتید گروه قلب و ارسال بازخورد به آنها جهت ارتقاء رزومه پژوهشی | دکتر معصومه صادقی | دکتر صانعی                   | آذر ۹۷            | خرداد ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                   |                   |                              | انجام شد          |            | ٪۵۰                                 |                                     |

شاخص تحقق هدف: تکمیل رزومه های اساتید در گروه

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۱۰۰

نحوه جمع آوری داده ها: فایل اساتید که در سایت گروه می باشد

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه پژوهش

**هدف اختصاصی ۲:** ارتقاء توانمندی های پژوهشی اساتید

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)                            | مسئول اجرا                        | مسوول پایش | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                       |                                   |            | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | ارزیابی وضعیت موجود و نیازسنجی در در برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی                                | دکتر معصومه صادقی                 | دکتر صانعی | فروردین ۹۷        | تیر ۹۷     | ٪۱۰۰                                | —                                   |
|      |                                                                                                       |                                   |            | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | برنامه ریزی کارگاه های پژوهشی شامل روش تحقیق ، آنالیز آماری، استفاده از نرم افزار های SPSS و END NOTE | دکتر معصومه صادقی                 | دکتر صانعی | تیر ۹۷            | مهر ۹۸     | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                                       |                                   |            | انجام شد          |            | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | اعلام برنامه ها و اخذ امتیاز بازآموزی                                                                 | دکتر معصومه صادقی-<br>مهندس داوری | دکتر صانعی | تیر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                                       |                                   |            | انجام شد          |            | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۴    | اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی ، حداقل ۲ ماه یکبار در بیمارستان چمران                            | دکتر معصومه صادقی                 | دکتر صانعی | مرداد ۹۷          | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                                       |                                   |            |                   |            | ٪۳۰                                 |                                     |
| ۵    | ارزشیابی برنامه ها و نیازسنجی برنامه های آتی                                                          | دکتر معصومه صادقی                 | دکتر صانعی | مرداد ۹۷          | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                                       |                                   |            |                   |            | ٪۴۰                                 |                                     |

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تعداد کارگاه های برگزار شده

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش جلسات برگزار شده و میزان مشارکت

**هدف کلی:** ارتقای سطح پژوهشی گروه قلب و عروق **هدف اختصاصی ۳:** راه اندازی سیستم ثبت بیماران STEMI جهت جمع آوری داده ها و استفاده در امور پژوهشی درمانی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود) | مسئول اجرا                    | مسوول پایش | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                            |                               |            | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | تهیه الگوریتم اجرایی ثبت بیماران STEMI                                     | دکتر خسروی                    | دکتر صانعی | ۹۷/۱              | ۹۷/۴       | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                            |                               |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۲    | تهیه کامپیوتر و سیستم سخت افزاری جهت ورود داده ها                          | محمدرضا شفیعی                 | دکتر خسروی | ۹۷/۱              | ۹۷/۶       | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                            |                               |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۳    | طراحی و تدوین نرم افزار ثبت اطلاعات                                        | دکتر خسروی                    | دکتر صانعی | ۹۷/۱              | ۹۷/۶       | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                            |                               |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۴    | ثبت داده های بیماران STEMI در بیمارستان چمران                              | اساتید و دستیاران گروه قلب    | دکتر صانعی | ۹۷/۶              | ۹۸/۱۲      | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                            |                               |            | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۵    | عرضه نرم افزار و اطلاعات فوق به وزارت خانه و بیمارستان های داوطلب کشور     | دکتر خسروی                    | دکتر صانعی | ۱/                |            | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                            |                               |            | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۶    | آنالیز داده ها جهت اهداف تحقیقاتی                                          | دکتر خسروی و اساتید علاقه مند | دکتر صانعی | ۹۸/۱              | ۹۸/۱۲      |                                     | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                            |                               |            |                   |            |                                     |                                     |

**شاخص تحقق هدف:**

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۱۰۰٪

**نحوه جمع آوری داده ها:** گزارش تعداد موارد ثبت شده و تعداد مقالات چاپ شده

۱- اجرای سیستم ثبت داده ها در نرم افزار ثبت داده

۲-

۳- گزارش اطلاعات ثبت شده

۴- چاپ مقاله بر اساس اطلاعات ثبت شده

**هدف کلی ۴:** ارتقاء حوزه پژوهشی **هدف اختصاصی ۴:** ایجاد گروه پژوهش در فضای مجازی جهت ارتقا دانش پژوهشی اساتید و دستیاران و اطلاع از مقالات جدید و متدولوژی آنها

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)        | مسئول اجرا        | مسوول پایش      | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بین<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال ۹۸ | پیش بین<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال ۹۷ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                   |                   |                 | زمان شروع         | زمان پایان |                                          |                                          |
| ۱    | ایجاد گروه در شبکه مجازی با شرکت اساتید و دستیاران                                | دکتر معصومه صادقی | دکتر حمید صانعی | مهر ۹۷            | مهر ۹۷     |                                          | ۱۰۰٪                                     |
|      |                                                                                   |                   |                 | انجام شد          |            |                                          | ۱۰۰٪                                     |
| ۲    | نیاز سنجی از اساتید و دستیاران جهت ارائه مطالب مورد نیاز و طراحی سوالات الکترونیک | دکتر معصومه صادقی | دکتر حمید صانعی | آبان ۹۷           | اسفند ۹۸   |                                          | ۵۰٪                                      |
|      |                                                                                   |                   |                 | انجام شد          |            |                                          | ۵۰٪                                      |
| ۳    | صفحه سوالات الکترونیکی در مورد روش تحقیق و پیام های اصلی مقالات بارگزاری شده      | دکتر معصومه صادقی | دکتر حمید صانعی | آذر ۹۷            | اسفند ۹۸   |                                          | ۵۰٪                                      |
|      |                                                                                   |                   |                 | انجام شد          |            |                                          | ۵۰٪                                      |
| ۴    | بارگزاری مطالب آموزشی در حیطه پژوهش و ارسال مقالات جدید                           | دکتر معصومه صادقی | دکتر حمید صانعی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   |                                          | ۵۰٪                                      |
|      |                                                                                   |                   |                 | انجام شد          |            |                                          | ۵۰٪                                      |

**شاخص تحقق هدف:** تعداد اعضا گروه تشکیل شده- میزان مشارکت در به روز رسانی مطالب و میزان مشارکت در پاسخ به سوالات

**نحوه جمع آوری داده ها:** گزارش ادمین گروه در شورای پژوهشی

**میزان تحقق اهداف در سال ۹۷: ۱۰۰٪**

## هدف کلی:

ارتقاء حوزه درمان

## هدف اختصاصی ۱: راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماریهای دریچه ای

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)     | مسئول اجرا                                | مسوول پایش                | زمان اجرای فعالیت |             | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۸ | پیش بینی<br>میزان پیشرفت<br>فعالیت سال<br>۹۷ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                |                                           |                           | زمان شروع         | زمان پایان  |                                              |                                              |
| ۱    | برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین بیمارستان | دکتر صانعی-دکتر هاشمی-آقای محمد رضا شفیعی | دکتر صانعی                | مهر ۹۷            | دی ۹۷       |                                              | ٪۱۰۰                                         |
|      |                                                                                |                                           |                           | انجام شد          |             |                                              | ٪۱۰۰                                         |
| ۲    | تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه                           | دکتر هاشمی                                | دکتر صانعی                | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ |                                              | ٪۵۰                                          |
|      |                                                                                |                                           |                           |                   |             |                                              | ٪۵۰                                          |
| ۳    | تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی                           | -دکتر هاشمی -<br>دکتر تیموری- دکتر حشمت   | دکتر هاشمی-<br>دکتر صانعی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۷    |                                              | ٪۱۰۰                                         |
|      |                                                                                |                                           |                           | انجام شد          |             |                                              | ٪۱۰۰                                         |
| ۴    | تدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به HIS بیمارستان                  | آقای محمد رضا شفیعی                       | دکتر هاشمی-<br>دکتر حشمت  | فروردین ۹۸        | شهریور ۹۸   |                                              | ٪۱۰۰                                         |
|      |                                                                                |                                           |                           |                   |             |                                              |                                              |
| ۵    | تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه                              | دکتر معصومی-آقای شفیعی                    | دکتر صانعی-<br>دکتر هاشمی | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸    |                                              | ٪۱۰                                          |
|      |                                                                                |                                           |                           | انجام شد          |             |                                              | ٪۱۰                                          |
| ۶    | اطلاع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی                               | دکتر هاشمی                                | دکتر صانعی                | خرداد ۹۸          | اسفند ۹۸    |                                              | ٪۱۰۰                                         |
|      |                                                                                |                                           |                           |                   |             |                                              |                                              |
| ۷    | اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود                                     | دکتر حشمت- دکتر هاشمی                     | دکتر صانعی                | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                              | ٪۵۰                                          |
|      |                                                                                |                                           |                           |                   |             |                                              |                                              |
| ۸    | راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار                                   | دکتر حشمت- دکتر هاشمی                     | دکتر صانعی                | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                              | ٪۵۰                                          |
|      |                                                                                |                                           |                           |                   |             |                                              |                                              |

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: برقراری درمانگاه تخصصی بیماریهای دریچه ای یک روز در هفته

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئول درمانگاه- گزارش گیری سیستم HIS بیمارستان

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۲:** راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماریهای قلبی در زنان باردار

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)     | مسئول اجرا                                          | مسوول پایش                  | زمان اجرای فعالیت |             | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                     |                             | زمان شروع         | زمان پایان  |                                     |                                     |
| ۱    | برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین بیمارستان | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی -<br>آقای محمد رضا شفیعی | دکتر صانعی                  | مهر ۹۷            | دی ۹۷       | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                |                                                     |                             | انجام شد          |             | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه                           | دکتر هاشمی                                          | دکتر صانعی                  | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             | انجام شد          |             | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی                           | دکتر تیموری -<br>دکتر هاشمی -<br>دکتر ستار          | دکتر هاشمی -<br>دکتر صانعی  | بهمن ۹۷           | اسفند ۹۷    | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                |                                                     |                             | انجام شد          |             | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۴    | تدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به HIS بیمارستان                  | مرکز کامپیوتر -<br>آقای شفیعی                       | دکتر هاشمی -<br>دکتر تیموری | فروردین ۹۸        | شهریور ۹۸   |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |
| ۵    | تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه                              | دکتر معصومی -<br>آقای شفیعی                         | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی  | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸    | ٪۱۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             | انجام شد          |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۶    | اطلاع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی                               | دکتر هاشمی                                          | دکتر صانعی                  | خرداد ۹۸          | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |
| ۷    | اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود                                     | دکتر تیموری -<br>دکتر ستار                          | دکتر صانعی                  | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |
| ۸    | راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار                                   | دکتر تیموری -<br>دکتر ستار                          | دکتر صانعی                  | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |

شاخص تحقق هدف: برقراری درمانگاه تخصصی بیماریهای قلبی در زنان باردار یک روز در هفته

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۱۰۰

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئول درمانگاه - گزارش گیری سیستم HIS بیمارستان

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۳:** راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماری نارسایی قلب پیشرفته

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)     | مسئول اجرا                                           | مسوول پایش                | زمان اجرای فعالیت |             | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                      |                           | زمان شروع         | زمان پایان  |                                     |                                     |
| ۱    | برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین بیمارستان | دکتر صانعی-<br>دکتر هاشمی-<br>آقای محمد<br>رضا شفیعی | دکتر صانعی                | مهر ۹۷            | دی ۹۷       | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                |                                                      |                           | انجام شد          |             | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه                           | دکتر هاشمی                                           | دکتر صانعی                | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                      |                           | انجام شد          |             | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی                           | دکتر شفیعی                                           | دکتر هاشمی-<br>دکتر صانعی | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                      |                           |                   |             | ٪۲۰                                 |                                     |
| ۴    | تدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به HIS بیمارستان                  | آقای محمد<br>رضا شفیعی                               | دکتر هاشمی-<br>دکتر حشمت  | اردیبهشت ۹۸       | شهریور ۹۸   |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                      |                           |                   |             |                                     |                                     |
| ۵    | تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه                              | دکتر معصومی-<br>آقای شفیعی                           | دکتر صانعی-<br>دکتر هاشمی | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸    | ٪۱۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                      |                           | انجام شد          |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۶    | اطلاع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی                               | دکتر هاشمی<br>دکتر شفیعی                             | دکتر صانعی                | خرداد ۹۸          | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                      |                           |                   |             |                                     |                                     |
| ۷    | اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود                                     | دکتر شفیعی                                           | دکتر صانعی<br>دکتر هاشمی  | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                      |                           |                   |             |                                     |                                     |
| ۸    | راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار                                   | دکتر شفیعی                                           | دکتر صانعی<br>دکتر هاشمی  | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                      |                           |                   |             |                                     |                                     |

شاخص تحقق هدف: برقراری درمانگاه تخصصی نارسایی قلب پیشرفته یک روز در هفته

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۹۰٪

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئول درمانگاه-گزارش گیری سیستم HIS بیمارستان

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۴:** راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماریهای عروقی و آمبولی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق کمی با عدد یا درصد مشخص شود)          | مسئول اجرا                                          | مسئول پایش                  | زمان اجرای فعالیت |             | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                     |                             | زمان شروع         | زمان پایان  |                                     |                                     |
| ۱    | برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین بیمارستان | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی -<br>آقای محمد رضا شفیعی | دکتر صانعی                  | مهر ۹۷            | دی ۹۷       | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                |                                                     |                             | انجام شد          |             | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه                           | دکتر هاشمی                                          | دکتر صانعی                  | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             | انجام شد          |             | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی                           | دکتر منصوری                                         | دکتر هاشمی -<br>دکتر صانعی  | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۴    | تدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به HIS بیمارستان                  | دکتر منصوری                                         | دکتر هاشمی -<br>دکتر منصوری | اردیبهشت ۹۸       | شهریور ۹۸   |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |
| ۵    | تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه                              | دکتر معصومی -<br>آقای شفیعی                         | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی  | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸    | ٪۱۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             | انجام شد          |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۶    | اطلاع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی                               | دکتر هاشمی -<br>دکتر منصوری                         | دکتر صانعی                  | خرداد ۹۸          | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |
| ۷    | اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود                                     | دکتر منصوری                                         | دکتر صانعی                  | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    | ٪۵۰                                 |                                     |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |
| ۸    | راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار                                   | دکتر منصوری                                         | دکتر صانعی                  | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    | ٪۵۰                                 |                                     |
|      |                                                                                |                                                     |                             |                   |             |                                     |                                     |

شاخص تحقق هدف: برقراری درمانگاه تخصصی بیماریهای عروقی و آمبولی یک روز در هفته

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۸۰

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئول درمانگاه - گزارش گیری سیستم HIS بیمارستان



**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۵:** راه اندازی درمانگاه تخصصی AF

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)     | مسئول اجرا                                          | مسئول پایش                 | زمان اجرای فعالیت |             | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                     |                            | زمان شروع         | زمان پایان  |                                     |                                     |
| ۱    | برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین بیمارستان | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی -<br>آقای محمد رضا شفیعی | دکتر صانعی                 | مهر ۹۷            | دی ۹۷       | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                |                                                     |                            | انجام شد          |             | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه                           | دکتر هاشمی<br>دکتر ازهری                            | دکتر صانعی                 | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                            | انجام شد          |             | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی                           | دکتر ازهری<br>دکتر شهابی                            | دکتر هاشمی -<br>دکتر صانعی | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                            |                   |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۴    | تدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به HIS بیمارستان                  | آقای شفیعی                                          | دکتر هاشمی -<br>دکتر ازهری | اردیبهشت ۹۸       | شهریور ۹۸   |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                            |                   |             |                                     |                                     |
| ۵    | تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه                              | دکتر معصومی -<br>آقای شفیعی                         | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸    | ٪۱۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                            | انجام شد          |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۶    | اطلاع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی                               | دکتر ازهری -<br>دکتر شهابی                          | دکتر صانعی                 | خرداد ۹۸          | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                     |                            |                   |             |                                     |                                     |
| ۷    | اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود                                     | دکتر ازهری -<br>دکتر شهابی                          | دکتر صانعی<br>دکتر هاشمی   | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                     |                            |                   |             |                                     |                                     |
| ۸    | راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار                                   | دکتر ازهری -<br>دکتر شهابی                          | دکتر صانعی<br>دکتر هاشمی   | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                     |                            |                   |             |                                     |                                     |

شاخص تحقق هدف: برقراری درمانگاه تخصصی AF یک روز در هفته

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۸۰

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئول درمانگاه - گزارش گیری سیستم HIS بیمارستان

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۶:** راه اندازی درمانگاه تخصصی post Angioplasty

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)     | مسئول اجرا                                             | مسئول پایش                 | زمان اجرای فعالیت |             | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                        |                            | زمان شروع         | زمان پایان  |                                     |                                     |
| ۱    | برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین بیمارستان | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی -<br>آقای محمد<br>رضا شفیعی | دکتر صانعی                 | مهر ۹۷            | دی ۹۷       | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                |                                                        |                            | انجام شد          |             | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۲    | تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه                           | دکتر هاشمی -<br>دکتر خسروی -<br>دکتر امیرپور           | دکتر صانعی                 | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                        |                            | انجام شد          |             | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی                           | دکتر خسروی -<br>دکتر امیرپور                           | دکتر هاشمی -<br>دکتر صانعی | بهمن ۹۷           | اردیبهشت ۹۸ | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                        |                            |                   |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۴    | تدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به HIS بیمارستان                  | آقای شفیعی                                             | دکتر هاشمی -<br>دکتر ازهری | اردیبهشت ۹۸       | شهریور ۹۸   |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                        |                            |                   |             |                                     |                                     |
| ۵    | تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه                              | دکتر معصومی -<br>آقای شفیعی                            | دکتر صانعی -<br>دکتر هاشمی | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸    | ٪۱۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                        |                            | انجام شد          |             | ٪۱۰                                 |                                     |
| ۶    | اطلاع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی                               | دکتر خسروی -<br>دکتر امیرپور                           | دکتر صانعی                 | خرداد ۹۸          | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                |                                                        |                            |                   |             |                                     |                                     |
| ۷    | اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود                                     | دکتر خسروی -<br>دکتر امیرپور                           | دکتر صانعی<br>دکتر هاشمی   | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                        |                            |                   |             |                                     |                                     |
| ۸    | راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار                                   | دکتر خسروی -<br>دکتر امیرپور                           | دکتر صانعی<br>دکتر هاشمی   | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸    |                                     | ٪۵۰                                 |
|      |                                                                                |                                                        |                            |                   |             |                                     |                                     |

شاخص تحقق هدف: برقراری درمانگاه تخصصی post Angioplasty یک روز در هفته

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ٪۸۰

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسئول درمانگاه - گزارش گیری سیستم HIS بیمارستان

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۷:** افزایش تعداد اکوی انجام شده به منظور ارائه خدمت درمانی بیشتر و بهره برداری آموزشی و پژوهشی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)          | مسئول اجرا | مسوول پایش    | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                     |            |               | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | توسعه فضای فیزیکی زیرساختی                                                          | آقای شفیعی | دکتر معصومی   | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸   | ٪۲۵                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                     |            |               | انجام شد          |            | ٪۲۵                                 |                                     |
| ۲    | معرفی دو نفر از اعضاء هیئت علمی گروه جهت گذراندن و اخذ مدرک فلوشیپ اکو              | دکتر صانعی | دانشکده پزشکی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                     |            |               | انجام شد          |            | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۳    | پیگیری خرید دو دستگاه اکوی جدید                                                     | آقای شفیعی | دکتر معصومی   | مهر ۹۷            | اسفند ۹۷   | ٪۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                     |            |               | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۴    | یکسان سازی فرم گزارش اکوکاردیوگرافی در چهار حوزه جنرال-مادرزادی-اکو مری-و استرس اکو | دکتر زوار  | دکتر صانعی    | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                     |            |               |                   |            | ٪۲۰                                 |                                     |
| ۵    | طراحی فرمت الکترونیک گزارش اکو                                                      | آقای شفیعی | دکتر زوار     | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸   | ٪۲۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                                     |            |               |                   |            | ٪۱۰                                 |                                     |

برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود) | مسئول اجرا           | مسوول پایش   | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                            |                      |              | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۶    | پیگیری اتصال فرم الکترونیک به سیستم HIS بیمارستان و پرونده الکترونیک       | آقای شفیع            | دکتر صانعی   | فروردین ۹۸        | اسفند ۹۸   | ٪۳۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                      |              | انجام شد          |            | ٪۳۰                                 |                                     |
| ۷    | ارزیابی و عیب یابی فرم الکترونیک در غالب پرونده الکترونیک                  | دکتر زوار-دکتر دهقان | دکتر امیرپور | اردیبهشت ۹۸       | اسفند ۹۸   |                                     | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                      |              |                   |            |                                     |                                     |
| ۸    | افزایش تعداد مقالات چاپ شده بر اساس داده های اکوکاردیوگرافی ( پنج مقاله)   | دکتر زوار            | دکتر صانعی   | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                      |              | انجام شد          |            | ٪۵۰                                 |                                     |
| ۹    | راه اندازی واحد استرس اکو (تردمیل و بای سیکل) در بخش اکوکاردیوگرافی        | آقای شفیع            | دکتر معصومی  | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۸   | ٪۵۰                                 | ٪۱۰۰                                |
|      |                                                                            |                      |              |                   |            | ٪۵۰                                 |                                     |

شاخص تحقق هدف: میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۸۰٪

- ۱- افزایش اکوی انجام شده بر اساس واحد آمار مرکز
- ۲- حداقل ۵ مقاله چاپ شده توسط مدیر گروه اکو و همکاران در پایان سال ۹۸
- ۳- ضمیمه فرم الکترونیک گزارش اکو در پرونده بیماران

نحوه جمع آوری داده ها:

- ۱- آمار ارائه شده واحد آمار مرکز
- ۲- ارائه مقاله توسط مدیر گروه

## هدف کلی: ارتقاء حوزه درمان

## هدف اختصاصی ۸: ساماندهی درمان مبتلایان به نارسایی قلب پیشرفته و پیوند قلب

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)         | مسئول اجرا | مسوول پایش | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                    |            |            | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | تکمیل تیم پیوند قلب دانشگاه و ابلاغ احکام                                          | دکتر شفیعی | دکتر صانعی | مهر ۹۷            | مهر ۹۸     | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                    |            |            | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۲    | تدوین پروتکل مراقبت بعد از عمل در بیماران پیوند قلب                                | دکتر شفیعی | دکتر صانعی | خرداد ۹۷          | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                    |            |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      | تدوین پروتکل مراقبت پس از ترخیص در بیماران نارسائی پیشرفته قلب                     | دکتر شفیعی | دکتر صانعی | خرداد ۹۷          | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                    |            |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۳    | پیگیری راه اندازی مجدد واحد EEC                                                    | دکتر شفیعی | دکتر صانعی | خرداد ۹۷          | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                    |            |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۴    | خرید و راه اندازی دستگاه ECMO                                                      | دکتر شفیعی | دکتر صانعی | خرداد ۹۷          | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                    |            |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۵    | ویزیت بیماران نارسایی پیشرفته قلب با حضور اتندینگ و دستیار سال چهار یک روز در هفته | دکتر شفیعی | دکتر صانعی | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸   | ۲۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                    |            |            |                   |            | ۰                                   |                                     |
| ۶    | ویزیت بیماران پیوند قلب در درمانگاه یک روز در هفته                                 | دکتر شفیعی | دکتر صانعی | اردیبهشت ۹۷       | اسفند ۹۸   |                                     | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                    |            |            |                   |            |                                     |                                     |

شاخص تحقق هدف:

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۸۰٪

۱- افزایش تعداد موارد ویزیت بیماران نارسائی پیشرفته قلب

۲- افزایش تعداد موارد پیوند قلب انجام شده

نحوه جمع آوری داده ها:

۱- گزارش فصلی واحد آمار مرکز

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۹:** ساماندهی درمان بیماران نیازمند آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)                                           | مسئول اجرا | مسوول پایش    | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                      |            |               | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | توسعه فضای فیزیکی زیر ساختی                                                                                          | آقای شفیع  | دکتر معصومی   | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                                                      |            |               | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۲    | یکسان سازی فرم گزارش آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در طول ۲۴ ساعت و اتصال به HIS و پرونده الکترونیک بیمار و قابلیت دسترسی | دکتر خسروی | دکتر صانعی    | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                                                                      |            |               | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۳    | جذب ۳ نفر دستیار فلوشیپ اینترونشن از مهر ماه ۹۷                                                                      | دکتر صانعی | دانشکده پزشکی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۵۰٪                                 |
|      |                                                                                                                      |            |               | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۴    | ورود اطلاعات آنژیوگرافی در سامانه بصورت ۲۴ ساعته                                                                     | دکتر خسروی | دکتر صانعی    | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                                                                      |            |               | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۵    | استفاده از داده های موجود برای امور پژوهشی                                                                           | دکتر خسروی | دکتر صانعی    | فروردین ۹۸        | اسفند ۹۸   |                                     | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                                                      |            |               |                   |            |                                     |                                     |

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)     | مسئول اجرا          | مسئول پایش | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                |                     |            | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۶    | تشکیل تیم های علمی جهت پروسجورها در بخش های جدید(TAVI و IVAR-PVAR-میترال کلیپ) | دکتر خسروی          | دکتر صانعی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ۲۵٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                |                     |            | انجام شد          |            | ۲۵٪                                 |                                     |
| ۷    | راه اندازی اتاق عمل هیبرید                                                     | آقای محمد رضا شفیعی | دکتر صانعی | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                |                     |            | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۸    | طراحی و تدوین درسنامه دستیاری فلوشیپ اینترونشن                                 | دکتر خسروی          | دکتر صانعی | خرداد ۹۷          | مهر ۹۷     | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                                |                     |            | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۹    | راه اندازی روش FFR و IVUS در گروه قلب                                          | دکتر خسروی          | دکتر صانعی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                |                     |            | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۱۰   | راه اندازی روش Rot ablator                                                     | دکتر خسروی          | دکتر صانعی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                |                     |            |                   |            | ۰                                   |                                     |
| ۱۱   | گسترش و نهادینه سازی سیستم گزارش دهی کشوری و اتصال به شبکه قلب و عروق کشوری    | دکتر خسروی          | دکتر صانعی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                |                     |            | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |

#### شاخص تحقق هدف:

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۱۰۰٪

- ۱- افزایش تعداد آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی انجام گرفته
- ۲- افزایش ورود اطلاعات به سامانه ثبت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی از ۸ ساعت به ۲۴ ساعت

#### نحوه جمع آوری داده ها:

اطلاعات فصلی اعلام شده توسط واحد آمار

**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۱۰:** ارتقاء ظرفیت آموزشی پژوهشی درمانی بخش الکتروفیزیولوژی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)        | مسئول اجرا                            | مسئول پایش               | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                   |                                       |                          | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | خرید دستگاه ۳D Mapping                                                            | آقای شفیعی                            | دکتر معصومی              | فروردین ۹۷        | آذر ۹۷     | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                                   |                                       |                          | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۲    | راه اندازی EP Lab کامل (خرید دستگاه الکتروفیزیولوژی جدید)                         | آقای شفیعی                            | دکتر معصومی - آقای شفیعی | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                                   |                                       |                          | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۳    | انجام Ablation PVC Ischemic توسط اساتید فلوشیپ الکتروفیزیولوژی                    | دکتر ازهری<br>دکتر شهابی<br>دکتر حکمت | دکتر صانعی               | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                   |                                       |                          | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۴    | جذب یک نفر هیئت علمی گروه الکتروفیزیولوژی                                         | دکتر صانعی                            | دانشکده پزشکی            | اسفند ۹۷          | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                   |                                       |                          | انجام شد          |            | ۵۰٪                                 |                                     |
| ۵    | افزایش تعداد واحد الکتروفیزیولوژی مقالات پژوهشی چاپ شده با Source الکتروفیزیولوژی | دکتر ازهری<br>دکتر شهابی              | مدیر گروه                | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | ۵۰٪                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                                   |                                       |                          |                   |            | ۳۰٪                                 |                                     |



**هدف کلی:** ارتقاء حوزه درمان

**هدف اختصاصی ۱۰:** ارتقاء ظرفیت آموزشی پژوهشی درمانی بخش الکتروفیزیولوژی

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود) | مسئول اجرا     | مسوول پایش     | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                            |                |                | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۶    | ارتقاء به دانشجویاری مدیر گروه EP                                          | دکتر ازهری     | دکتر صانعی     | فروردین ۹۸        | اسفند ۹۸   |                                     | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                            |                |                |                   |            |                                     |                                     |
| ۷    | راه اندازی درمانگاه رفرانس الکتروفیزیولوژی صبح و عصر در کلینیک ویژه        | دکتر ازهری     | دکتر صانعی     | فروردین ۹۷        | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                            |                |                | انجام شد          |            | ٪۱۰۰                                |                                     |
| ۸    | خرید دستگاه CRYO Ablation                                                  | مدیر بیمارستان | رئیس بیمارستان | مهر ۹۸            | اسفند ۹۸   |                                     | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                            |                |                | انجام شد          |            |                                     |                                     |
| ۹    | تکمیل و ارتقاء کلینیک های فشار و ریتم                                      | دکتر ازهری     | دکتر صانعی     | مهر ۹۷            | اسفند ۹۷   | ۱۰۰٪                                |                                     |
|      |                                                                            |                |                | انجام شد          |            | ۱۰۰٪                                |                                     |
| ۱۰   | ارتقاء و خرید یک دستگاه تخت Tilt استاندارد                                 | مدیر بیمارستان | رئیس بیمارستان | اسفند ۹۷          | مهر ۹۸     | ٪۲۰                                 | ۱۰۰٪                                |
|      |                                                                            |                |                |                   |            | ٪۲۰                                 |                                     |

**شاخص تحقق هدف:**

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۱۰۰٪

افزایش تعداد بیماران درمان شده

کاهش صف انتظار بیمار

ارائه مقاله توسط اساتید الکتروفیزیولوژی

**نحوه جمع آوری داده ها:** گزارش واحد آمار بیمارستان

**هدف کلی:** ارتقای حوزه درمان **هدف اختصاصی ۱۱:** ارتقاء توان درمانی گروه در مدیریت بیماری های عروق محیطی استان اصفهان

| ردیف | فهرست فعالیت ها<br>(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)      | مسئول اجرا | مسئول پایش  | زمان اجرای فعالیت |            | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷ | پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                 |            |             | زمان شروع         | زمان پایان |                                     |                                     |
| ۱    | راه اندازی سونوداپلر عروقی اندام تحتانی و فوقانی و کاروتید پرتابل بیمارستان نور | دکتر حیدری | دکتر گلشاهی | تیر ۹۷            | اسفند ۹۸   | %۵۰                                 | %۱۰۰                                |
|      |                                                                                 |            |             | انجام شد          |            | %۵۰                                 |                                     |
| ۲    | اکو کاردیوگرافی پرتابل در بیمارستان نور                                         | دکتر حیدری | دکتر گلشاهی | تیر ۹۷            | اسفند ۹۸   | %۵۰                                 | %۱۰۰                                |
|      |                                                                                 |            |             |                   |            | ۰                                   |                                     |
| ۳    | راه اندازی کلینیک عروق بیمارستان خورشید                                         | دکتر حیدری | دکتر گلشاهی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | %۱۰۰                                |                                     |
|      |                                                                                 |            |             | انجام شد          |            | %۵۰                                 |                                     |
| ۴    | Catheter Directed Thrombolysis در بیمارستان نور                                 | دکتر حیدری | دکتر گلشاهی | مهر ۹۷            | اسفند ۹۸   | %۵۰                                 | %۱۰۰                                |
|      |                                                                                 |            |             | انجام شد          |            | %۵۰                                 |                                     |
| ۵    | آنژیو پلاستی وریدی در عروق محیطی و بیماران دیالیزی                              | دکتر حیدری | دکتر گلشاهی | آذر ۹۷            | اسفند ۹۸   | %۵۰                                 | %۱۰۰                                |
|      |                                                                                 |            |             | انجام شد          |            | %۵۰                                 |                                     |
| ۶    | راه اندازی ترومبکتومی شریان و وریدی                                             | دکتر حیدری | دکتر گلشاهی | فروردین ۹۸        | اسفند ۹۸   |                                     | %۱۰۰                                |
|      |                                                                                 |            |             |                   |            |                                     |                                     |

میزان تحقق هدف در سال ۹۷: ۸۰٪

**شاخص تحقق هدف:** افزایش تعداد بیماران مدیریت شده در حیطه های مختلف عروق محیطی

**نحوه جمع آوری داده ها:** گزارش دوره ای به مدیر گروه قلب