

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برنامه عملیاتی دوسالانه (۱۳۹۷-۱۳۹۸)

گروه آموزشی چشم پزشکی

هدف کلی: ارتقای حوزه آموزش چشم پزشکی

هدف اختصاصی ۱-۱: اصلاح وضعیت اجرای برنامه لاگ بوک دوره دستیاری چشم

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تهیه چک لیست های لازم لاگ بوک	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۷/۳/۱۵	۱۰۰	۹۸
				انجام شد	انجام شد	۱۰۰	
۲	برگزاری جلسات هماهنگی با اعضای هیئت علمی و دستیاران گروه به منظور ورود اطلاعات	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱۰	۹۷/۳/۲۰	۱۰۰	۹۸
				انجام شد	انجام شد	۱۰۰	
۳	ورود اطلاعات در چک لیست ها بصورت الکترونیک	دکتر کرمی و دستیاران	دکتر اخلاقی	۹۷/۳/۱۵	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۴	نظارت بر ورود اطلاعات و صحت و دقت در اطلاعات مذکور	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱۵	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۵	باز خورد صحت و دقت اطلاعات به دستیاران و رفع ابهامات	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱۵	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	

شاخص تحقق هدف: چک لیست های لاگ بوک به میزان ۱۰۰ درصد

نحوه جمع آوری داده ها: چک لیست های لاگ بوک

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش چشم پزشکی

هدف اختصاصی ۲-۱: افزایش کیفیت آموزشی دستیاران از طریق اجرای دوره های چرخشی (روتیشن)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	طرح موضوع در جلسه شوراهاى گروه (شورای آموزشی و شورای عمومی)	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۴/۱	۹۷/۶/۱	۱۰۰	۹۸
				انجام شد	انجام شد	۱۰۰	
۲	تعیین مسئول کارگروه جهت تدوین دوره چرخشی دستیاران	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۵/۱	۹۷/۵/۳۰	۱۰۰	۱۰۰
				انجام شد	انجام شد	۱۰۰	
۳	تشکیل جلسه و تنظیم برنامه دوره چرخشی دستیاران سالی یکبار	دکتر اخلاقی	دکتر دهقانی	۹۷/۶/۱	۹۸/۶/۱	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۴	نظارت بر حسن اجرای برنامه (ارزشیابی های ماهیانه)	دکتر اخلاقی	دکتر دهقانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۵	پایش برنامه و بازخورد به شورا های گروه چشم هر نیمسال یکبار	دکتر اخلاقی	دکتر دهقانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	

شاخص تحقق هدف: تنظیم برنامه رتیشن و گزارش نحوه اجرای رتیشن، رضایت مندی دستیاران و اعضاء هیأت علمی

نحوه جمع آوری داده ها: صورتجلسات گروه - فرم های رضایت سنجی

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش چشم پزشکی

هدف اختصاصی ۱-۳ تدوین برنامه آموزشی سالیانه دستیاران

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	اعلام برنامه های آموزشی زیرگروه قرنیه و آنتریور سگمنت	دکتر پیمان	دکتر اخلاقی	۹۷/۳/۱	۹۸/۴/۱	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۲	اعلام برنامه های آموزشی زیرگروه ویتره و رتین	دکتر فنبری	دکتر دهقانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۴/۱	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۳	اعلام برنامه های آموزشی زیرگروه استرابیسم و آکولوپلاستی	دکتر زندی	دکتر اخلاقی	۹۷/۳/۱	۹۸/۴/۱	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۴	اعلام برنامه های آموزشی زیرگروه گلوکوم	دکتر نادری	دکتر اخلاقی	۹۷/۳/۱	۹۸/۴/۱	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۵	جمع بندی و تصویب و ابلاغ در شورای گروه	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۵/۱	۹۸/۶/۱	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰

شاخص تحقق هدف: برنامه های آموزشی زیرگروه های چشم پزشکی - درج برنامه در سامانه گروه چشم

نحوه جمع آوری داده ها: برنامه های آموزشی زیرگروه های چشم پزشکی

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۱-۲: ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی از طریق کارگاههای توانمندسازی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	شرکت اعضای هیئت علمی در ۴ کارگاه توانمندسازی پژوهشی دانشگاه	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۲	برگزاری ۴ برنامه توانمندسازی پژوهشی از طریق معاون پژوهشی گروه و دفتر edo مرکز با هماهنگی امور پژوهشی دانشکده	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰
۳	همکاری مرکز تحقیقات چشم در تصویب کلیه طرح های تحقیقاتی (۲۰ طرح تحقیقاتی)	دکتر رزمجو	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰

شاخص میزان تحقق هدف: ۱ - تعداد گواهی های صادر جهت شرکت اعضای محترم هیئت علمی گروه در کارگاه های آموزشی توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه

۲- افزایش تعداد طرح های مصوب شده در طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه قبل

۳- افزایش تعداد مقالات چاپ شده در طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه قبل

نحوه جمع آوری داده ها: ۱- بر اساس گزارشات و مستندات واحد توانمندسازی اساتید دانشگاه مستقر در مرکز توسعه آموزش دانشگاه

۲- بر اساس گزارشات و مستندات معاونت محترم پژوهشی و فن آوری دانشگاه

۳- بر اساس گزارشات و مستندات خود اعضای محترم هیئت علمی گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۲-۲: اصلاح روند برگزاری جلسات شورای پژوهشی و جلسات دفاعیه دستیاران

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان	
۱	تشکیل شورای پژوهشی گروه یکبار در هر ماه طبق جدول تقویمی	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۹۷
				انجام شد		۸۰
۲	برگزاری منظم جلسات برای ثبت عنوان و پروپوزال دستیاران قبل از معرفی به امتحان کتبی ۲ به ۳ دستیاری (سالانه ۸ مورد)	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰
				انجام شد		۱۰۰
۳	برگزاری جلسه دفاع از مقاله منتج از پایان نامه برای دستیاران سال چهارم حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال (سالانه ۸ مورد)	دکتر پیمان	دکتر کیان ارثی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰
				انجام شد		۱۰۰
۴	برگزاری حداقل ۱۲ مورد جلسه دفاع از پروپوزال و پایان نامه دستیاران و دانشجویان پزشکی	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰
				انجام شد		۱۰۰

شاخص تحقق هدف: صورتجلسات شورای پژوهشی - افزایش تعداد طرح های مصوب شده در طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه قبل - افزایش تعداد مقالات چاپ شده در طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۸

در مقایسه با دوره مشابه قبل

نحوه جمع آوری داده ها: صورتجلسات شورای پژوهشی - گزارشات کارشناس گروه - مستندات معاونت پژوهشی در ارتباط با تعداد پروپوزال های ثبت شده در هر سال

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۳-۲: تعیین اولویت های پژوهشی گروه

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	نیازسنجی از اعضای هیئت علمی گروه و دستیاران (بطور سالانه)	دکتر پیمان	دکتر کیان ارثی	۹۷/۷/۱	۹۸/۸/۱	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۲	طرح نتایج حاصله از نیازسنجی در جلسات شورای پژوهشی	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۷/۱	۹۸/۸/۱	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۳	بررسی مباحث با اولویت دادن به اقدامات مداخله ای	دکتر پیمان	دکتر کیان ارثی	۹۷/۷/۱	۹۸/۸/۱	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۴	رای گیری ، انتخاب و تدوین اولویت ها در صورتجلسه شورا	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۷/۱	۹۸/۸/۱	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	
۵	درج درسایت گروه و اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی گروه و دستیاران و دانشجویان پزشکی	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۸/۱	۹۸/۸/۳۰	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	

شاخص تحقق هدف: لیست اولویت های پژوهشی گروه ، درج در سایت

نحوه جمع آوری داده ها: نیازسنجی اعضای هیئت علمی گروه و دستیاران

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۱-۳: تدوین پروتکل های درمانی مدیریت شده (بیماران اورژانسی)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین پروتکل درمانی مدیریت شده ویتره و رتین	دکتر قنبری	دکتر دهقانی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	۹۷	۹۸
				انجام شد		۱۰۰	۱۰۰
۲	تدوین پروتکل درمانی مدیریت شده قرنیه و آنتریور سگمنت	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	۱۰۰
۳	تدوین پروتکل درمانی مدیریت شده گلوکوم	دکتر نادری	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	۱۰۰
۴	تدوین پروتکل درمانی مدیریت شده آکولوپلاستی و استرابیسم	دکتر زندی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۰	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	۱۰۰
۵	مطالعه ، بررسی و تصویب گزارشات در گروه و بازخورد مکتوب به زیرگروه ها هر ۶ ماه یکبار	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۶/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۵۰	۱۰۰
				انجام شد		۱۰۰	۱۰۰

شاخص تحقق هدف: ۴ پروتکل تدوین شده

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسیول زیر گروه ها

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۲-۳: تدوین برنامه حضور اعضای هیئت علمی در درمانگاه بیمارستان و اتاق عمل

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی (هر ۶ ماه یکبار)	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۶/۳۱	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۲	تدوین برنامه ماهیانه کشیک و آنکالی اعضای هیئت علمی	دکتر اخلاقی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰
۳	ارائه گزارش اصلاح وضعیت هر ۶ ماه یکبار توسط مسئول بخش	دکتر فاضل	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰
۴	مطالعه گزارشات و طرح و بررسی در شورای گروه	دکتر فاضل	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰
۵	ارائه بازخورد و نتیجه بررسی به اعضا گروه، رئیس بخش و دانشکده پزشکی	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تعداد صورتجلسات گروه و کمیته تخلفات، تعداد موارد اقدام و ارجاع تخلفات به دانشکده پزشکی

نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات رئیس بخش و معاون آموزشی

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه درمان

هدف اختصاصی ۳-۳: خرید و راه اندازی دستگاه Ret Cam

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	مکاتبه و برنامه ریزی برای آموزش یکی از اعضای هیئت علمی	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۵/۱	۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۲	خرید و نصب دستگاه Ret Cam در مرکز آموزشی درمانی فیض	دکتر صالحی	دکتر دهقانی	۹۷/۵/۱	۹۸/۶/۱	۱۰۰	۴۰
				انجام نشد			۰
۳	برگزاری کلاس های آموزشی برای اعضای هیئت علمی و دستیاران در استفاده از دستگاه Ret Cam	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۸/۶/۱	۹۸/۶/۳۰	۱۰۰	
۴	راه اندازی دستگاه Ret Cam در غربال گری رتینو پاتی نوزادان نارس	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۸/۶/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	

شاخص تحقق هدف: مراجعات بیماران و گزارشات مسئول درمانگاه

نحوه جمع آوری داده ها: پرونده مراجعات

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۱-۴: جذب اعضای هیات علمی جدید (فلوشیپ قرنیه، فلوشیپ استرالیسم و فلوشیپ

آکولوپلاستی هر کدام یک نفر و دو نفر چشم پزشکی عمومی از فارغ التحصیلان جدید جهت گذراندن تعهدات قانونی)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	ادامه اقدامات لازم مربوط به فراخوان پانزدهم (جذب یک نفر هیئت علمی قرنیه و آنتریور سگمنت)	دکتر پیمان	دکتر مرتضوی	۹۷/۳/۱	۹۷/۳/۳۱	۹۷	۱۰۰
					انجام شد	۱۰۰	
۲	نیازسنجی از زیرگروه های فوق تخصصی چشم	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۴/۱	۹۷/۵/۱	۹۷	۱۰۰
					انجام شد	۱۰۰	
۳	طرح موضوع در جلسه شورای عمومی گروه	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۵/۱	۹۷/۶/۱	۹۷	۱۰۰
					انجام شد	۱۰۰	
۴	اعلام نیاز به صورت مکاتبه با ریاست دانشکده پزشکی	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۶/۱	۹۷/۷/۱	۹۷	۱۰۰
					انجام شد	۱۰۰	
۵	پیگیری جذب و بکارگیری اعضای هیئت علمی مورد نیاز	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۹۷	۳۰
					انجام شد	۸۰	

شاخص تحقق هدف: احکام صادره اعضای هیئت علمی جدید

نحوه جمع آوری داده ها: پرونده پرسنلی اعضای هیئت علمی

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۲-۴: اصلاح روند برگزاری شورای عمومی گروه چشم بصورت ماهیانه

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین جدول زمانبندی سالانه جلسات شورای عمومی گروه	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۱/۱۵	۹۸/۱/۱۵	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰
۲	اطلاع رسانی جدول ماهیانه جلسات به همکاران گروه	خانم رنجکش	دکتر مرتضوی	۹۷/۱/۱۶	۹۸/۱/۱۶	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰
۳	برگزاری جلسات در زمان و مکان مقرر	خانم رنجکش	دکتر مرتضوی	۹۷/۱/۲۵	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	۴۰
				انجام شد			۱۰۰
۴	تهیه صورتجلسات و پیگیری مصوبات	خانم رنجکش	دکتر مرتضوی	۹۷/۱/۲۵	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰
۵	درج تاریخ و موضوع جلسات در سایت	دکتر موسوی	دکتر مرتضوی	۹۷/۱/۲۷	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	۵۰
				انجام شد			۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تطبیق برگزاری جلسات با جدول زمانبندی

نحوه جمع آوری داده ها: صورتجلسات و سایت گروه چشم

هدف کلی ۴: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۳-۴: راه اندازی درمانگاه غربالگری رتینوپاتی در نوزادان نارس

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	شرکت در دوره آموزشی پیشگیری از رتینوپاتی نوزادان نارس	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۷/۵/۱	۹۸/۵/۳۰	۱۰۰	۹۷
				انجام شد			۱۰۰
۲	فراهم نمودن فضا و امکانات و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز	دکتر صالحی	دکتر مرتضوی	۹۸/۶/۱	۹۸/۷/۱	۱۰۰	
۳	قرار گرفتن درمانگاه ROP در برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۸/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	
۴	تشکیل پرونده الکترونیک بیماران	مهندس همت	دکتر دهقانی	۹۸/۷/۱	۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۰	
۵	بازخورد عملکرد سالانه درمانگاه به گروه	دکتر دهقانی	دکتر مرتضوی	۹۸/۸/۱	۹۸/۱۲/۲۰	۱۰۰	

شاخص تحقق هدف: آمار مراجعات ، پرونده الکترونیک بیماران

نحوه جمع آوری داده ها: پرونده الکترونیک بیماران ، برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی