

جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی ۱-۱: بهبود کیفیت آموزش های مجازی گروه ژنتیک در دروس تئوری برای فراگیران ارشد و دکتری گروه ژنتیک و

نیز دروس تئوری سایر گروههای آموزش گیرنده از گروه ژنتیک در دوره پیش رو

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برنامه ریزی برای هماهنگی یا اساتید داخل یا خارج دانشگاه برای ارائه جلسات مجازی (در هر نیم سال ۴ جلسه)	دکتر کاظمی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	ارتقاء کیفی و کمی ملزومات ارتباط مجازی از قبیل کامپیوتر مناسب، مودم و	دکتر کاظمی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۱	۱۳۹۹/۱۲	۸۰	۲۰
۳	پایش و ارزشیابی و نظر سنجی از کیفیت ارائه جلسات مجازی	دکتر کاظمی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	سنجش رضایتمندی دانشجویان از ارائه جلساتی از درس به صورت مجازی	دکتر کاظمی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۵							

شاخص تحقق هدف: بررسی میزان بهبود کیفیت آموزش مجازی نحوه جمع آوری داده ها: فرم های نظر سنجی از دانشجویانی که در دوره شرکت کرده اند دانشجویان

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی ۱-۲: ادامه برگزاری منظم سمینارهای علمی گروه به صورت هفتگی در طول نیم سال (۴۸ سمینار، هر نیم سال ۱۲ سمینار)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برنامه ریزی برای دعوت منظم از سخنرانان مختلف اعم از دانشجویان یا اساتید داخل یا خارج دانشگاه (۲ جلسه برای هر نیم سال)	دکتر مرادیان	دکتر خان احمد	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید و دعوت از ایشان جهت شرکت فعال در سخنرانی ها	دکتر مرادیان	دکتر خان احمد	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	اطلاع رسانی سمینارهای گروه ترجیحا از طریق وب سایت گروه و ایمیل	دکتر مرادیان	دکتر خان احمد	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	تعیین یک زمان ثابت هفتگی جهت سمینارهای علمی گروه و هماهنگی با مدیر گروه و معاون آموزشی گروه با هدف اینکه زمان ثابت هفتگی مورد نظر برای همه اعضای هیات علمی گروه همواره آزاد باشد.	دکتر مرادیان	دکتر خان احمد	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۵	پیگیری امور اجرایی انجام سخنرانی های هفتگی از قبیل هماهنگی جهت سالن، امور سمعی بصری، پذیرایی، و ...	دکتر مرادیان	دکتر خان احمد	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: تعداد سمینارهای برگزار شده علمی گروه

نحوه جمع آوری داده ها: مراجعه به وب سایت گروه، سوال از اساتید و دانشجویان

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی ۱-۳: باز نگری و به روز رسانی ۵ Course plans دوره کارشناسی ارشد ژنتیک و ۵ Course plans دوره کارشناسی ارشد زیست فن آوری

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون آموزشی گروه	دکتر زینلیان	دکتر طباطبایی فر	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	به روزرسانی نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس با همکاری نزدیک همکاران تدریس همان درس	دکتر زینلیان	دکتر طباطبایی فر	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	بررسی نسخه جدید Course plans توسط معاون آموزشی گروه و انعکاس نقاط ضعف احتمالی به مسئول درس مربوطه و پیگیری تا نهای نمودن نسخه جدید Course plans	دکتر زینلیان	دکتر طباطبایی فر	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	بارگزاری نسخه جدید Course plans در وب سایت گروه	دکتر زینلیان	دکتر طباطبایی فر	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: حداقل ۶۰ درصد Course plans به روز شده در مقایسه با تعداد درس دوره کارشناسی ارشد نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات مکتوب و مراجعه به وب سایت گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش
دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

هدف اختصاصی ۴-۱: بازنگری و به روز رسانی تعداد ۵ Course plans دوره دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی و تعداد ۵ دوره

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون آموزشی گروه	دکتر شریفی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	به روزرسانی نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس با همکاری نزدیک همکاران تدریس همان درس	دکتر شریفی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	بررسی نسخه جدید Course plans توسط معاون آموزشی گروه و انعکاس نقاط ضعف احتمالی به مسئول درس مربوطه و پیگیری تا نهایه نمودن نسخه جدید Course plans	دکتر شریفی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	بارگزاری نسخه جدید Course plans در وب سایت گروه	دکتر شریفی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: حداقل ۶۰ درصد Course plans به روز شده در مقایسه با تعداد درس دوره PhD نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات مکتوب و مراجعه به وب سایت گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی ۵-۱: بازنگری و به روز رسانی تعداد ۴ Course plans دوره علوم پایه پزشکی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون آموزشی گروه	دکتر منصور صالحی	دکتر قیصری	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	به روزرسانی نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس با همکاری نزدیک همکاران تدریس همان درس	دکتر منصور صالحی	دکتر قیصری	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	بررسی نسخه جدید Course plans توسط معاون آموزشی گروه و انعکاس نقاط ضعف احتمالی به مسئول درس مربوطه و پیگیری تا نهایی نمودن نسخه جدید Course plans	دکتر منصور صالحی	دکتر قیصری	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	بارگزاری نسخه جدید Course plans در وب سایت گروه	دکتر منصور صالحی	دکتر قیصری	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف حداقل ۵۰ درصد Course plans به روز شده در مقایسه با تعداد درس دوره علوم پایه پزشکی نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات مکتوب و مراجعه به وب سایت گروه

هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی ۶-۱: بازنگری و به روز رسانی تعداد ۴ Course plans دوره پیراپزشکی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون آموزشی گروه	دکتر خیرالهی	دکتر کاظمی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	به روزرسانی نسخه کنونی Course plans توسط عضو هیات علمی مسئول هر درس با همکاری نزدیک همکاران تدریس همان درس	دکتر خیرالهی	دکتر کاظمی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	بررسی نسخه جدید Course plans توسط معاون آموزشی گروه و انعکاس نقاط ضعف احتمالی به مسئول درس مربوطه و پیگیری تا نهای نمودن نسخه جدید Course plans	دکتر خیرالهی	دکتر کاظمی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	بارگزاری نسخه جدید Course plans در وب سایت گروه	دکتر خیرالهی	دکتر کاظمی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: حداقل ۶۰ درصد Course plans به روز شده در مقایسه با تعداد درس دوره پیراپزشکی نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات مکتوب و مراجعه به وب سایت گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۱-۲: ایجاد عدالت در توزیع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بین اعضای هیات علمی گروه جهت اخذ پایاننامه بطوریکه هر عضو هیات

علمی بیشتر از ۴ دانشجوی اشد و ۲ دکتری همزمان نداشته باشد.

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	محاسبه، تعیین، و اعلام ظرفیت خالی هر عضو هیات علمی برای راهنمایی یامشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک کارشناسی ارشد و PhD (بصورت مستمر در هر نیم سال)	دکتر رسول صالحی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	رسیدگی به اعتراضات احتمالی و ابلاغ ظرفیتهای نهایی به هر عضو هیات علمی گروه	دکتر رسول صالحی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	پیگیری اجرای صحیح ظرفیتهای اعلام شده در طول سال تحصیلی	دکتر رسول صالحی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	توزیع دانشجویان بر اساس ظرفیت خالی اساتید	دکتر رسول صالحی	دکتر خیرالهی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: تعداد دانشجویان هر استاد

نحوه جمع آوری داده ها: سوال از اعضای محترم هیات علمی گروه

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۲-۲: بهبود ۱۰ فرآیند ایمنی در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	به روز رسانی و تصویب و ابلاغ مجدد دستورالعمل "راهنمای کار در آزمایشگاه"	دکتر شریفی با همکاری خانم امینی	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۱۰۰	
۲	الزام دانشجویان به طی دوره آموزشی قبل از شروع به کار در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه (بصورت مستمر در هر نیم سال)	دکتر شریفی با همکاری خانم امینی	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	بازدید ماهیانه مستمر نسبت به حسن اجرای "راهنمای کار در آزمایشگاه"	دکتر شریفی با همکاری خانم امینی	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: تحقق ۸۰ درصد از روند بهبود فرآیند ایمنی آزمایشگاه

نحوه جمع آوری داده ها: استناد به مکاتبات رسمی گروه، بررسی گزارش های بازبدهای دوره ای مستمر

هدف کلی ۲ : ارتقای حوزه پژوهش

هدف اختصاصی ۲-۳: خرید تجهیزات و راه اندازی ۴ آزمایشگاه های تخصصی جدید در گروه

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	خرید تجهیزات و آماده سازی آزمایشگاه تخصصی پروتئین و وسترن بلات	دکتر خان احمد	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۳	۱۳۹۹/۱۲	۱۰۰	
۲	خرید تجهیزات و آماده سازی آزمایشگاه تخصصی Gene Delivery	دکتر خان احمد	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۳	۱۳۹۹/۱۲	۱۰۰	
۳	خرید تجهیزات و آماده سازی آزمایشگاه تخصصی کشت ارگانوئید بافت های مختلف	دکتر خان احمد	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۷	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	خرید تجهیزات آزمایشگاه تخصصی NGS	دکتر خان احمد	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۷	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: آماده سازی ۳ آزمایشگاه تخصصی

نحوه جمع آوری داده ها: تعداد آزمایش انجام شده در هر بخش جدید

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش
تحصیلات تکمیلی گروه

هدف اختصاصی ۴-۲: برگزاری ۱۲ کارگاه مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
			زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری کارگاه های روش پژوهش در علوم مولکولی (یک کارگاه در هر نیم سال) با هدف ارتقا توانمندی های پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	برگزاری کارگاه های عملی آزمایشات تخصصی مولکولی (دو کارگاه در هر نیم سال) جهت آشنایی با روشهای نوین مولکولی	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: برگزاری ۶۰ درصد کارگاه ها نحوه جمع آوری داده ها: تعداد کارگاه های برگزاری شده

هدف کلی ۲ : ارتقای حوزه پژوهش

پژوهش های جامعه نگر گروه حاضر COVID19 می باشد.

هدف اختصاصی ۴-۲: ترغیب همکاران به ۴ فعالیت پژوهشی مرتبط با مسائل و مشکلات روز که اهم آن در حال

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
۵۰	۵۰	۱۴۰۰/۱۲	۱۳۹۹/۲	دکتر نیک پور	دکتر خان احمد	دادن طرح های در ارتباط با مشکلات روز بویژه COVID19	۱
۵۰	۵۰	۱۴۰۰/۱۲	۱۳۹۹/۲	دکتر نیک پور	دکتر خان احمد	اجرای طرح های مصوب و ارائه برون داد	۲

نحوه جمع آوری داده ها: تعداد کارگاه های برگزاری شده

شاخص تحقق هدف: انجام حداقل ۳ پژوهش

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه مدیریت
سایت گروه

هدف اختصاصی ۱-۳: بهبود اطلاع رسانی توانمندی ها و فعالیت های گروه از طریق بهبود ۸۰ درصدی محتوای وب

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	جمع آوری CV اساتید، دانشجویان دکتری و کارشناسان گروه و بارگزاری آن (بصورت مستمر)	دکتر کاظمی	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	جمع آوری برنامه تدریس و برنامه هفتگی اساتید گروه و بارگزاری آن (بصورت مستمر در هر نیم سال)	دکتر کاظمی	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۳	جمع آوری برنامه سمینارها، کارگاهها و کنگره های گروه و بارگزاری آن (بصورت مستمر در هر نیم سال)	دکتر کاظمی	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۴	به روزرسانی منظم محتوای وب سایت دست کم ماهی یک بار با تاکید بر عناوین اشاره شده در بالا	دکتر زینلیان	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۵	ایجاد وب سایت بزبان انگلیسی برای گروه	دکتر زینلیان	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۶	بارگذاری نامه ها و بخشنامه های جدید مرتبط با همه اعضا بر سایت گروه	دکتر زینلیان	دکتر نیک پور	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: تعداد CV، برنامه تدریس، برنامه هفتگی و برنامه سمینار بارگزاری شده در وب سایت گروه نحوه جمع آوری داده ها: مراجعه به وب سایت گروه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه مدیریت

بیمارستان های دانشگاه

هدف اختصاصی ۲-۳: برنامه ریزی برای راه اندازی یک آزمایشگاه تخصصی ژنتیک در یکی از

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برنامه ریزی و راه اندازی یک آزمایشگاه ژنتیک در یکی از بیمارستان های دانشگاه	دکتر طباطبایی	دکتر منصور صالحی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰
۲	جذب منابع مالی و امکانات مورد نیاز آزمایشگاه مورد نظر از طریق منابع دانشگاهی یا خارج دانشگاهی	دکتر طباطبایی	دکتر منصور صالحی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰	۵۰

شاخص تحقق هدف: فعال شدن یک آزمایشگاه تشخیصی ژنتیک در یک مرکز درمانی دانشگاه

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی مستندات فعال شدن آزمایشگاه

هدف کلی ۳: ارتقای حوزه مدیریت

هدف اختصاصی ۳-۳: ترغیب و تسهیل درگیر شدن دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فرآیندهای آموزشی، پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان	
۱	برگزاری انتخابات نمایندگان مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه	دکتر رسول صالحی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۱۰۰
۲	برگزاری جلسات ماهیانه با نمایندگان منتخب	دکتر رسول صالحی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰
۳	سامان دهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه از طریق نمایندگان منتخب در کارگروههای آموزشی و پژوهشی	دکتر رسول صالحی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۱۰۰
۴	مشخص نمودن یکی از دانشجویان منتخب به عنوان مسؤل هر یک از کارگروهها	دکتر رسول صالحی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۱۰۰
۵	ارزیابی و پایش دو ماهانه فعالیت نمایندگان و دانشجویانی که با آنها کار می کنند	دکتر رسول صالحی	دکتر شریفی	۱۳۹۹/۲	۱۴۰۰/۱۲	۵۰

شاخص تحقق هدف: مشارکت ۷۰ درصد دانشجویان در فرایندهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته

نحوه جمع آوری داده ها: بررسی تعداد جلسات با نمایندگان دانشجویان