

حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۱: تشکیل کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران (Clinical competency Committee)

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	ردیف
		زمان پایان	زمان شروع				
-	%۱۰۰	دی ۹۹	آبان ۹۹	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	تهیه چک لیست های ارزیابی و فرم های جمع بندی عملکرد دستیار در حیطه های مختلف صلاحیت بالینی و فرم های بازخورد به دستیار	۱
-	%۱۰۰	دی ۹۹	آبان ۹۹	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	تدوین فرآیند تشکیل کمیته (آیین نامه، شرح وظایف، اعضا)	۲
%۸۰	%۲۰	مستمر	بهمن ۹۹	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	تشکیل منظم جلسات کمیته به صورت دوره ای	۳
%۱۰۰	-	مهر ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	ارزیابی فرآیند در انتهای سال اول اجرا	۴

شاخص تحقق هدف: تهیه چک لیست های فوق و تشکیل جلسات با فرآیند فوق

نحوه جمع آوری داده ها: چک لیست، صورت جلسه

حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۲: ارتقا کارپوشه الکترونیک دستیاری با پایلوت گروه کودکان

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	%۱۰۰	مهر ۹۹	بهمن ۹۹	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	فعال شدن تمام بخش های پیش بینی شده در کارپوشه الکترونیک	۱
-	%۱۰۰	مهر ۹۹	آذر ۹۹	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	فراهم کردن امکان آپلود فیلم انجام پروسیجرها در قسمت لاگ بوک	۲

شاخص تحقق هدف: تکمیل و اصلاح اطلاعات قبلی eportfolio

نحوه جمع آوری داده ها: اطلاعات جدید وارد شده به eportfolio

حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۳: راه اندازی کارپوشه الکترونیک کارورزی با پایلوت گروه کودکان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تهیه سرفصل های آموزشی مورد نیاز بر اساس کوریکولوم آموزشی دوره کارورزی	دکتر ورد	دکتر رحیمی	تیر ۹۹	شهریور ۹۹	-	%۱۰۰
۲	ویرایش سرفصل های آموزشی توسط زیرگروه های فوق تخصصی اطفال	رؤسا و مسئولین زیرگروه ها	دکتر رحیمی	مهر ۹۹	آبان ۹۹	-	%۱۰۰
۳	تهیه eportfolio با همکاری شرکت مهندسی مربوطه	دکتر رحیمی	دکتر قیصری	آذر ۹۹	فروردین ۱۴۰۰	%۲۰	%۸۰
۴	آموزش کارورزان در مورد نحوه تکمیل eportfolio	دکتر ورد	دکتر رحیمی	اردیبهشت ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	%۱۰۰	--
۵	آموزش اساتید در مورد نحوه تکمیل eportfolio	دکتر ورد	دکتر رحیمی	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	%۱۰۰	-
۶	پیگیری تکمیل اولیه توسط اساتید و کارورزان	دکتر رحیمی دکتر ورد	دکتر قیصری	تیر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	%۱۰۰	-
۷	برطرف سازی مشکلات احتمالی نرم افزار با شرکت مهندسی مربوطه	دکتر رحیمی	دکتر قیصری	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	%۱۰۰	-

شاخص تحقق هدف: تهیه و تکمیل eportfolio

نحوه جمع آوری داده ها: برنامه نرم افزاری، اطلاعات وارد شده به eportfolio

حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۴: ارتقا کیفیت احیای کودکان در مراکز درمانی استان با آموزش پرسنل درگیر در احیای کودکان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	برگزاری جلسات نهایی تصمیم گیری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه	دکتر رحیمی دکتر محمدی زاده	دکتر رحیمی دکتر محمدی زاده	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	%۱۰۰	-
۲	پیگیری و مشارکت در تشکیل هسته های آموزشی احیای کودکان در تمامی مراکز درمانی استان	دکتر رحیمی دکتر امینی	دکتر قیصری	مهر ۹۹	دی ۹۹	%۱۰۰	-
۳	برگزاری کارگاه های احیای پایه و پیشرفته کودکان برای هسته های آموزشی رینگ اول	دکتر امینی	دکتر قیصری دکتر رحیمی	فروردین ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۰	-	%۱۰۰
۴	برنامه ریزی و اعمال تغییرات لازم در نحوه برگزاری کارگاه ها براساس نظرسنجی از مدرسان و شرکت کنندگان	دکتر رحیمی دکتر امینی	دکتر قیصری	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	-	%۱۰۰
۵	برگزاری کارگاه های فوق برای هسته های آموزشی سایر مراکز	دکتر امینی	دکتر قیصری دکتر رحیمی	بهمن ۱۴۰۰	مستمر	%۲۰	%۸۰

شاخص تحقق هدف: تشکیل کارگاه های فوق

نحوه جمع آوری داده ها: مستندات برگزاری کارگاه ها (آموزش و ارزشیابی شرکت کنندگان)

حیطه آموزش

هدف اختصاصی ۵: ارتقا کیفیت احیای نوزادان در مراکز درمانی استان با آموزش پرسنل درگیر در احیای نوزادان

		زمان پایان	زمان شروع				
۱	برگزاری جلسات نهایی تصمیم گیری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه	دکتر محمدی زاده	دکتر محمدی زاده	مرداد ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪	-
۲	برنامه ریزی برای چگونگی برگزاری کارگاه های آموزشی احیای نوزادان بر پایه سناریوها	دکتر صادق نیا دکتر برکتین	دکتر محمدی زاده	آبان ۹۹	دی ۹۹	۱۰۰٪	-
۳	برنامه ریزی برای ارزشیابی شرکت کنندگان در کارگاه ها با استفاده از آزمون مگاكد	دکتر صادق نیا دکتر برکتین	دکتر محمدی زاده	آذر ۹۹	بهمن ۹۹	۱۰۰٪	-
۴	تهیه مواد آموزشی سناریوها	دکتر صادق نیا دکتر برکتین	دکتر محمدی زاده	آذر ۹۹	بهمن ۹۹	۱۰۰٪	-
۵	مشارکت با معاونت درمان دانشگاه در اولویت بندی مراکز درمانی استان برای شرکت هسته آموزشی مرکز در کارگاه ها براساس ارزیابی های میدانی انجام شده	دکتر محمدی زاده	دکتر محمدی زاده	آذر ۹۹	دی ۹۹	۱۰۰٪	-
۶	برگزاری کارگاه ها برای مراکز اولویت دار	اعضای هسته آموزشی احیای نوزادان دانشگاه	دکتر محمدی زاده	فروردین ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۰	-	۱۰۰٪
۷	برگزاری آزمون برای شرکت کنندگان در کارگاه های بند ۶	اعضای هسته آموزشی احیای نوزادان دانشگاه	دکتر محمدی زاده	خرداد ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	-	۱۰۰٪
۸	تسری برگزاری کارگاه ها به هسته های آموزشی سایر مراکز درمانی استان	اعضای هسته آموزشی احیای نوزادان دانشگاه	دکتر محمدی زاده	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	-	۱۰٪

شاخص تحقق هدف: تشکیل کارگاه های فوق

نحوه جمع آوری داده ها: مستندات برگزاری کارگاه ها (آموزش و ارزشیابی شرکت کنندگان)

حیطه پژوهش

هدف اختصاصی ۱: ارتقا فرآیند انجام پایان نامه در گروه کودکان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۳۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین فرآیند اجرایی (فلوچارت) انجام پایان نامه در گروه کودکان	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	تیر ۹۹	مهر ۹۹	%۱۰۰	-
۲	استخراج لیست پایان نامه های اجرا شده طی ۴ سال اخیر در گروه کودکان	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	مرداد ۹۹	شهریور ۹۹	%۱۰۰	-
۳	تعیین قواعد و ضوابط استاد راهنما از لحاظ اولویت و تعداد پایان نامه در گروه کودکان	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	مهر ۹۹	آبان ۹۹	%۱۰۰	-
۴	برنامه ریزی نوبت اعضای هیات علمی جهت قبول مسئولیت استاد راهنما	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	آذر ۹۹	دی ۹۹	%۱۰۰	-
۵	فراهم نمودن لیست موضوعی از پیشنهادهای تحقیق و ارائه آن به گروه	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	آذر ۹۹	بهمن ۹۹	%۱۰۰	-
۷	اولویت بندی موضوعات براساس کمک به حل مشکلات نظام سلامت جهت پیشنهاد به اساتید راهنما	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	اسفند ۹۹	اردیبهشت ۱۴۰۰	%۲۰	%۸۰

شاخص تحقق هدف: راهنمایی پایان نامه ها توسط اساتید بر اساس فرآیند فوق

نحوه جمع آوری داده ها: فرآیند اجرا شده برنامه نوبت اعضا هیات علمی برای راهنمایی پایان نامه ها

حیطه پژوهش

هدف اختصاصی ۲: ارتقا کیفیت جلسات دفاع پایان نامه در گروه کودکان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان	
۱	تعیین شرح وظایف داوران پایان نامه بر اساس قوانین موجود	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	تیر ۹۹	شهریور ۹۹	۱۰۰٪
۲	تدوین فرآیند انتخاب داوران پایان نامه	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	مرداد ۹۹	مهر ۹۹	۱۰۰٪
۳	تشکیل جلسات هماهنگی برای تدوین فرآیند دفاع از پایان نامه فراگیران پس از اعلام آمادگی فراگیر	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	مهر ۹۹	آذر ۹۹	۱۰۰٪
۴	تدوین برنامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه (با هدف برگزاری دو جلسه در هر روز)	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	دی ۹۹	اسفند ۹۹	۱۰۰٪
۵	برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه با فرآیند منظم فوق	معاون پژوهشی گروه	دکتر قیصری	فروردین ۱۴۰۰	مستمر	۱۰۰٪

شاخص تحقق هدف: برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه در گروه با فرآیند تدوین شده

نحوه جمع آوری داده ها: مستندات مربوط به تبیین شرح وظایف و فرآیند انتخاب داوران و صورتجلسات برگزاری جلسات دفاع پایان نامه

حیطه مدیریت و درمان

هدف اختصاصی ۱: ارتقا فرآیند ارزشیابی عملکرد و ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی گروه در حیطه های مختلف

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین اهداف و فرآیند پایش عملکرد اعضای هیات علمی گروه	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	شهریور ۹۹	آبان ۹۹	%۱۰۰	-
۲	تدوین فرم پایش عملکرد اعضای هیات علمی با مبنا قراردادن فرم های ارزشیابی موجود (ترفیغ پایه، تمدید قرارداد، ارتقا مرتبه و ...)	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	شهریور ۹۹	آذر ۹۹	%۱۰۰	-
۳	بررسی و تصویب فرآیند و فرم فوق در شورای آموزشی گروه	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	دی ۹۹	دی ۹۹	%۱۰۰	-
۴	تشکیل کمیته پایش عملکرد اعضای هیات علمی گروه (آیین نامه، شرح وظایف، اعضا)	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	بهمن ۹۹	اردیبهشت ۱۴۰۰	%۴۰	%۶۰
۵	ارائه و تبیین فرآیند در جلسه شورای عمومی گروه	دکتر قیصری	دکتر قیصری	اردیبهشت ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	-	%۱۰۰
۶	برگزاری جلسات کمیته (به صورت دوره ای و موردی) و ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی گروه	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	خرداد ۱۴۰۰	مستمر	-	%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تشکیل جلسات کمیته فوق

نحوه جمع آوری داده ها: فرآیند تشکیل کمیته، فرم پایش عملکرد، صورتجلسات برگزاری کمیته

حیطه مدیریت و درمان

هدف اختصاصی ۲: ارتقا پایش عملکرد مجموعه مدیریتی گروه (مسئولان آموزشی، پژوهشی، امور هیئت علمی، رؤسای بخش های تربیت کننده دستیار فوق تخصصی و فلوشیپ، سایر مسئولان زیرگروه ها)

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین اهداف و فرآیند پایش عملکرد مجموعه مدیریتی گروه	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	آبان ۹۹	دی ۹۹	%۱۰۰	-
۲	تدوین فرم پایش عملکرد مجموعه مدیریتی گروه	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	آذر ۹۹	اسفند ۹۹	%۱۰۰	-
۳	بررسی و تصویب فرآیند و فرم فوق در شورای آموزشی گروه	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	فروردین ۱۴۰۰	فروردین ۱۴۰۰	-	%۱۰۰
۴	تشکیل کمیته پایش عملکرد مجموعه مدیریتی گروه (آیین نامه، شرح وظایف، اعضا)	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	اردیبهشت ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰	-	%۱۰۰
۵	ارائه و تبیین فرآیند در جلسه شورای عمومی گروه	دکتر قیصری	دکتر قیصری	مرداد ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰	-	%۱۰۰
۶	برگزاری جلسات کمیته (به صورت دوره ای و موردی) و ارائه بازخورد به مجموعه مدیریتی گروه	معاون امور هیئت علمی گروه	دکتر قیصری	شهریور ۱۴۰۰	مستمر	-	%۱۰۰

شاخص تحقق هدف: تشکیل جلسات کمیته فوق

نحوه جمع آوری داده ها: فرآیند تشکیل کمیته، فرم پایش عملکرد، صورتجلسات برگزاری کمیته

حیطه مدیریت و درمان

هدف اختصاصی ۳: راه اندازی بانک شیر مادر

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا % مشخص شود)	مسئول اجرا	مسئول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۹	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۱۴۰۰
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	پیگیری برای خرید دستگاه پاستوریزه کننده شیر مادر	دکتر صادق نیا دکتر برکتین	دکتر محمدی زاده	تیر ۹۹	مهر ۹۹	%۱۰۰	-
۲	پیگیری برای خرید سایر تجهیزات دائمی و لوازم مصرفی	دکتر صادق نیا	دکتر محمدی زاده	تیر ۹۹	مهر ۹۹	%۱۰۰	-
۳	تعامل با کارخانه تولید کننده ظروف شیشه ای جهت تهیه ظروف نگهداری شیر مورد نیاز	دکتر صادق نیا	دکتر محمدی زاده	تیر ۹۹	آبان ۹۹	%۱۰۰	
۴	آماده سازی محل استقرار بانک شیر مادر و اتاق شیردوشی مادران	دکتر صادق نیا دکتر برکتین	دکتر محمدی زاده	آذر ۹۹	بهمن ۹۹	-	%۱۰۰
۵	برگزاری جلسات نهایی با مسئولان مربوطه در معاونت درمان دانشگاه و مرکز استقرار بانک شیر مادر جهت هماهنگی های لازم	دکتر محمدی زاده	دکتر محمدی زاده	تیر ۹۹	فروردین ۱۴۰۰	%۸۰	%۲۰
۶	راه اندازی بانک شیرمادر	دکتر صادق نیا دکتر برکتین دکتر محمدی زاده	دکتر محمدی زاده	اردیبهشت ۱۴۰۰	مستمر		۱۰۰%

شاخص تحقق هدف: استقرار بانک شیر مادر

نحوه جمع آوری داده ها: صورتجلسات برگزار شده، صورتجلسه افتتاحیه بانک شیرمادر