

هدف کلی: ارتقاء آموزش کارآموزان گروه کودکان
هدف اختصاصی: توانمند سازی دانشجویان در معاینه بالینی رده سنی کودکان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	تدوین برنامه برای برگزاری ۲ تا ۳ دوره دوره آموزش معاینه بالینی در کودکان در شروع هر دوره	دکتر کیوانفر	دکتر قیصری	مرداد ۹۷	مهر ۹۷	-	۱۰۰٪
۲	برگزاری جلسات هماهنگی برای اجرای برنامه آموزشی در مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه (فضا-وسایل و تجهیزات آموزشی)	دکتر کیوانفر	دکتر قیصری	مرداد ۹۷	مهر ۹۷	-	۱۰۰٪
۳	اجرای برنامه آموزشی	دکتر کیوانفر	دکتر قیصری	مهر ۹۷	اردیبهشت ۹۸	۳۵٪	۶۵٪
۴	نظر سنجی از دانشجویان هر دوره و اساتید مدرس برای اصلاح برنامه	دکتر کیوانفر	دکتر قیصری	مهر ۹۷	اردیبهشت ۹۸	٪۳۵	٪۶۵
۵	اعمال تغییرات در برنامه بر اساس نتایج نظر سنجی ها در صورت لزوم	دکتر کیوانفر	دکتر قیصری	تیر ۹۸	دی ۹۸	٪۱۰۰	-

شاخص تحقق هدف: تعداد برنامه آموزشی برگزار شده در پایان هر سال تحصیلی.
نحوه جمع آوری داده ها: لاگ بوک دانشجویی ، گزارش برنامه های آموزشی برگزار شده.

هدف کلی: ارتقاکیفی آموزش نظری کلاس های دوره اکسترنی گروه کودکان
 هدف اختصاصی: استفاده از آموزش مجازی در آموزش دوره اکسترنی گروه کودکان

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسوول پیش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	۱۰۰درصد	۹۷ ابان	مهر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر عماد	برگزاری جلسات مشورتی با صاحب نظران آموزش مجازی	۱
-	۱۰۰درصد	۹۷ اذر	۹۷ اذر	دکتر قیصری	دکتر عماد	برگزاری جلسات هم اندیشی جهت انتخاب موضوعات درسی جهت آموزش مجازی با حضور اساتید مدرس و سایر مسئولین آموزشی	۲
-	۱۰۰درصد	۹۷ آذر	۹۷ آذر	دکتر قیصری	دکتر عماد	برگزاری جلسات توجیهی با اساتید مدرس منتخب جهت ارائه برنامه آموزشی	۳
-	۱۰۰درصد	۹۷ بهمن	دی ۹۷	دکتر قیصری	دکتر عماد	آماده سازی برنامه آموزشی	۴
۶۵درصد	۳۵درصد	۹۸ اردیبهشت	۹۷ اسفند	دکتر قیصری	دکتر عماد	اجرای برنامه آموزشی برای ۳ دوره	۵
۶۵درصد	۳۵درصد	۹۸ اردیبهشت	۹۷ اسفند	دکتر قیصری	دکتر عماد	نظرسنجی از فراگیران و اساتید مدرس در خصوص برنامه به منظور انجام مداخلات لازم	۶

شاخص تحقق هدف: اجرای برنامه آموزشی
 نحوه جمع آوری داده ها: فایل های مربوط به کلاس های آموزش مجازی

هدف کلی: ارتقای آموزش کارورزان گروه کودکان

هدف اختصاصی: استقرار روش جدید ارزشیابی کارورزان در پایان دوره آموزشی با استفاده از روش KFP

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	بازآموزی اساتید گروه در زمینه نحوه طراحی آزمون KFP (برحسب نیاز)	دکتر مصطفوی	دکتر قیصری	مهر ۹۷	مهر ۹۷	-	٪۱۰۰
۲	تدوین جزوه آموزشی در زمینه نحوه برگزاری آزمون های KFP جهت کارورزان گروه	دکتر مصطفوی	دکتر قیصری	مهر ۹۷	مهر ۹۷	-	٪۱۰۰
۳	پیگیری مشخص شدن مباحث آموزشی Must know کارورزی توسط بخش جنرال و بخش های فوق تخصصی جهت قرار گرفتن در ارزیابی KFP	دکتر مصطفوی	دکتر قیصری	آبان ۹۷	آبان ۹۷	-	٪۱۰۰
۴	پیگیری تهیه بانک سؤال اولیه مباحث KFP توسط بخش جنرال و بخش های فوق تخصصی	دکتر مصطفوی	دکتر قیصری	آذر ۹۷	بهمن ۹۷	-	٪۱۰۰
۵	برگزاری آزمون در پایان دوره کارورزی از بانک سؤال KFP	دکتر مصطفوی	دکتر قیصری	اسفند ۹۷	ادامه خواهد یافت	٪۷۵	٪۲۵

شاخص تحقق هدف: تعداد آزمون های برگزار شده دوره کارورزی با روش KFP
نحوه جمع آوری داده ها: گزارش جلسات (شامل سؤال و پاسخنامه آزمون)

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیاری تخصصی

هدف اختصاصی: تشکیل کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران (Clinical competency Committee)

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	٪۱۰۰	مرداد ۹۷	خرداد ۹۷	دکتر قیصری	دکتر استکی	مرور متون دستورالعمل کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران	۱
-	٪۱۰۰	شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	انتخاب اعضای کمیته	۲
-	٪۱۰۰	آبان ۹۷	شهریور ۹۷	دکتر قیصری	دکتر استکی	تهیه چک لیست های ارزیابی و فرم های جمع بندی عملکرد دستیار در حیطه های مختلف صلاحیت بالینی و فرم های بازخورد دستیار	۳
٪۱۰۰	٪۵۰	مستمر	آذر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	تشکیل منظم جلسات کمیته به صورت هر ۶ ماه یک بار (بهمن/ اردیبهشت)	۴
٪۱۰۰	-	اسفند ۹۸	اسفند ۹۸	کمیته آموزشی گروه	دکتر رحیمی	ارزیابی فرآیند در انتهای یک سال از اجرا	۵

شاخص تحقق هدف: تشکیل جلسات فوق

نحوه جمع آوری داده ها: صورت جلسه

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیاری تخصصی

هدف اختصاصی: پیاده سازی e.portfolio

پیش بین میزانی پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بین میزانی پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	تیر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	تهیه eportfolio با همکاری شرکت مهندسی مربوط (enico)	۱
-	٪۱۰۰	آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	آموزش دستیاران در رابطه با نحوه تکمیل eportfolio	۲
-	٪۱۰۰	آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	آموزش اساتید در رابطه با نحوه تکمیل eportfolio	۳
-	٪۱۰۰	اسفند ۹۷	آذر ۹۷	دکتر رحیمی	دکتر رحیمی	پیگیری تکمیل اولیه eportfolio توسط اساتید و دستیاران	۴
٪۱۰۰	-	تیر ۹۸	فروردین ۹۸	دکتر قیصری	دکتر رحیمی	برطرف ساختن مشکلات احتمالی eportfolio با هماهنگی شرکت نرم افزاری مربوطه	۵

شاخص تحقق هدف: تکمیل eportfolio

نحوه جمع آوری داده ها: اطلاعات وارد شده به eportfolio

هدف کلی: ارتقاء توانمندی پزشکان شاغل در رشته کودکان و رشته های فوق تخصصی وابسته در حوزه طب نوزادی و پیرامون تولد
هدف اختصاصی ۱: برگزاری کنگره کشوری نوزادان ایران

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پیش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	٪۱۰۰	فروردین ۹۷	فروردین ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بدیعی دکتر برکتین	برگزاری جلسات هماهنگی با معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه	۱
-	٪۱۰۰	اردیبهشت ۹۷	اردیبهشت ۹۷				
-	٪۱۰۰	تیر ۹۷	خرداد ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بدیعی دکتر برکتین	برگزاری جلسات هماهنگی با گروه اجرایی برنامه کنگره	۲
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مهر ۹۷				
-	٪۱۰۰	شهریور ۹۷	مرداد ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بدیعی دکتر برکتین	دریافت مقالات و lecture اعضاء هیئت علمی دانشگاه های مختلف	۳
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مهر ۹۷				
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مهر ۹۷			هماهنگی با اساتید سخنران و تعیین برنامه زمانی سخنرانان	۴
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مهر ۹۷			برگزاری کنگره	
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مهر ۹۷				۵

شاخص تحقق هدف: برگزاری کنگره
 نحوه جمع آوری داده ها: آرشیو مقالات ارسالی و گزارش برگزاری کنگره

هدف کلی: ارتقاء سلامت نوزادان
 هدف اختصاصی ۱: مدیریت مناسب رتینوپاتی نارسى

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	پیگیری شرکت یکی از اساتید گروه نوزادان در دوره آموزش معاینه ROP تهران	دکتر بدیعی	دکتر قیصرى	مرداد ۹۷	مرداد ۹۷	-	٪۱۰۰
۲	پیگیری برگزاری کلاس آموزشی برای اساتید گروه و دستیاران فوق تخصصی توسط گروه چشم پزشکی	دکتر بدیعی	دکتر قیصرى	آبان ۹۷	آذر ۹۷	-	٪۱۰۰
۳	پیگیری تهیه وسایل مناسب برای معاینه چشم توسط مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)	دکتر بدیعی	دکتر قیصرى	آبان ۹۷	اسفند ۹۷	-	٪۱۰۰
۴	تهیه برنامه انجام معاینات دوره ای نوزادان نارس واجد شرایط	دکتر بدیعی	دکتر قیصرى	فروردین ۹۸	فروردین ۹۸	٪۱۰۰	-
۵	پیگیری اجرای برنامه	دکتر بدیعی	دکتر قیصرى	اردیبهشت ۹۸	مستمر	٪۱۰۰	-

شاخص تحقق هدف: تعداد جلسات درمانگاه پیگیری رتینوپاتی نارسى و تعداد نوزادان معاینه شده
 نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسوول درمانگاه و پرونده نوزادان

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیاران فوق تخصصی غدد کودکان

هدف اختصاصی: استقرار روش های نوین ارزشیابی دستیاران فوق تخصصی غدد کودکان

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مهر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر هاشمی پور دکتر مستوفی زاده	برنامه ریزی برای آموزش اساتید گروه جهت اجرای آزمون KFP	۱
-	٪۱۰۰	آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر قیصری	دکتر هاشمی پور دکتر مستوفی زاده	برنامه ریزی برای آموزش اساتید گروه جهت اجرای آزمون Mini CEX	۲
-	٪۱۰۰	دی ۹۷	دی ۹۷	دکتر قیصری	دکتر هاشمی پور دکتر مستوفی زاده	برنامه ریزی اجرای آزمون CEX-Mini و KFP	۳
٪۵۰	٪۵۰	شهریور ۹۸	اسفند ۹۷	دکتر قیصری	دکتر هاشمی پور دکتر مستوفی زاده	اجرای آزمون Mini CEX به صورت هر ۶ ماه یک بار	۴
٪۱۰۰	-	مرداد ۹۸	مرداد ۹۸	دکتر قیصری	دکتر هاشمی پور دکتر مستوفی زاده	اجرای آزمون KFP به صورت سالیانه	۵
٪۱۰۰	-	مهر ۹۸	مهر ۹۸	دکتر قیصری	دکتر هاشمی پور دکتر مستوفی زاده	مقایسه نمرات ارزشیابی دستیاران فوق تخصصی قبل و بعد از اجرای برنامه به منظور انجام مداخلات بعدی	۶

شاخص تحقق هدف: برگزاری آزمون های دوره ای دستیاران
نحوه جمع آوری داده ها: برگزاری آزمون (شامل مستندات آزمون)

هدف کلی: ارتقا آموزش دستیار فوق تخصصی قلب کودکان

هدف اختصاصی: استقرار روش جدید آموزش برای دستیاران فوق تخصصی قلب کودکان

ردیف	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	مسئول اجرا	مسوول پایش	زمان اجرای فعالیت		پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷
				زمان شروع	زمان پایان		
۱	انتخاب موارد جالب و پیچیده قلبی هر هفته توسط اساتید فوق تخصصی از آرشیو و یا بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه و یا مطب	دکتر دهقان	دکتر صبری	فروردین ۹۷	مستمر	-	٪۱۰۰
۲	جمع آوری فیلم های آنژیوگرافی و یا اکوکاردیوگرافی بیماران فوق	دکتر دهقان	دکتر صبری	فروردین ۹۷	مستمر	-	٪۱۰۰
۳	معرفی موارد انتخاب شده توسط اساتید مختلف در گروه قلب و انتخاب نهایی	دکتر دهقان	دکتر صبری	اردیبهشت ۹۷	مستمر	-	٪۱۰۰
	برگزاری جلسات مباحثه علمی پیرامون آنها به شکل سوال و جواب به صورت هفتگی	دکتر دهقان	دکتر صبری	اردیبهشت ۹۷	مستمر	-	٪۱۰۰
۵	استفاده از فیلم های اکو کاردیو گرافی و آنژیو گرافی در آزمون های دوره ای دو ماهه دستیاران فوق تخصصی قلب	دکتر دهقان	دکتر صبری	خرداد ۹۷	مستمر	-	٪۱۰۰

شاخص تحقق هدف: برگزاری جلسات آموزشی و ارزشیابی فوق

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش جلسات شامل فیلم های آرشیو شده و سوالات و نتایج آزمون

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیار فوق تخصصی اعصاب کودکان
هدف اختصاصی: برگزاری امتحان فصلی کتبی دستیاران فوق تخصصی

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	٪۱۰۰	خرداد ۹۷	خرداد ۹۷	دکتر قضاوی	دکتر موسویان	تهیه جدول زمان بندی امتحان در طول سال تحصیلی	۱
-	٪۱۰۰	خرداد ۹۷	خرداد ۹۷	دکتر قضاوی	دکتر موسویان	تهیه جدول سرفصل های هر یک از آزمون ها در طول سال تحصیلی	۲
-	٪۱۰۰	مستم	مهر ۹۷	دکتر قضاوی	دکتر موسویان	پیگیری طراحی سؤالات	۳
-	٪۱۰۰	مستم	آذر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر قضاوی	برگزاری امتحان	۴

شاخص تحقق هدف: برگزاری آزمون
 نحوه جمع آوری داده ها: سؤال و پاسخنامه آزمون

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیار فوق تخصصی گوارش کودکان
 هدف اختصاصی: راه اندازی روش تشخیصی درمانی مانومتری آنورکتال در بخش گوارش

پیش بینی میزان فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مهر ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر نصری	برگزاری جلسات هماهنگی با اعضای گروه	۱
-	٪۱۰۰	آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر نصری	برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین مرکز	۲
-	٪۱۰۰	اسفند ۹۷	آذر ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر نصری	پیگیری خرید وسایل	۳
٪۱۰۰	-	خرداد ۹۸	فروردین ۹۸	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر نصری	راه اندازی تجهیزات و اجرای برنامه	۴

شاخص تحقق هدف: اجرای روش تشخیصی درمانی مانومتری آنورکتال
 نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات ثبت شده در پرونده بیماران

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیار فوق تخصصی گوارش کودکان

هدف اختصاصی: راه اندازی روش های تشخیصی درمانی دیلاتاسیون مری با ساواری در بخش گوارش

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	۱۰۰درصد	مهر ۹۷	مهر ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر خادمیان	برگزاری جلسات هماهنگی با اعضای گروه	۱
-	۱۰۰درصد	آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر خادمیان	برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین مرکز	۲
-	۱۰۰درصد	اسفند ۹۷	آذر ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر خادمیان	پیگیری خرید وسایل	۳
٪۱۰۰	-	خرداد ۹۸	فروردین ۹۸	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر خادمیان	راه اندازی تجهیزات و اجرای برنامه	۴

شاخص تحقق هدف: اجرای روش تشخیصی درمانی دیلاتاسیون مری با ساواری

نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات ثبت شده در پرونده بیماران

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیار فوق تخصصی گوارش کودکان

هدف اختصاصی: راه اندازی روش تشخیصی درمانی PH متری بخش گوارش

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	۱۰۰ درصد	مهر ۹۷	مهر ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر فاموری	برگزاری جلسات هماهنگی با اعضای گروه	۱
-	۱۰۰ درصد	آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر فاموری	برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین مرکز	۲
-	۱۰۰ درصد	اسفند ۹۷	آذر ۹۷	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر فاموری	پیگیری خرید وسایل	۳
٪۱۰۰	-	خرداد ۹۸	فروردین ۹۸	دکتر صانعیان دکتر قیصری	دکتر فاموری	راه اندازی تجهیزات و اجرای برنامه	۴

شاخص تحقق هدف: اجرای روش تشخیصی درمانی PH متری

نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات ثبت شده در پرونده بیماران

هدف کلی: ارتقای آموزش دستیاران فلوشیپ مراقبت ویژه کودکان

هدف اختصاصی: راه اندازی روش جدید پروسیجر کارگذاری رگ مرکزی و اندازه گیری فشار ورید مرکزی

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
–	٪۱۰۰	شهریور ۹۷	تیر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بابایی	برنامه ریزی جلسات با مدیریت بیمارستان جهت انجام هماهنگی های لازم و استفاده از دستگاه سونو گرافی حین انجام پروسیجر	۱
–	٪۱۰۰	آبان ۹۷	شهریور ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بابایی	پیگیری تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز	۲
–	٪۱۰۰	آذر ۹۷	آذر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بابایی	آموزش تئوری و عملی نحوه کارگذاری کاتتر ورید مرکزی درمحل های مختلف به فراگیران و پرسنل مرتبط	۳
–	٪۱۰۰	دی ۹۷	دی ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بابایی	آموزش تئوری و عملی نحوه اندازه گیری فشار ورید مرکزی به فراگیران و پرسنل مرتبط	۴
–	٪۱۰۰	مستمر	بهمن ۹۷	دکتر قیصری	دکتر بابایی	انجام پروسیجر	۵

شاخص تحقق هدف: تعداد موارد کارگذاری کاتتر ورید مرکزی در PICU

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش موارد کارگذاری کاتتر ورید مرکزی که توسط دستیاران فلوشیپ PICU ثبت می گردد.

هدف کلی: ارتقای وضعیت پژوهشی گروه کودکان

هدف اختصاصی: جذب کارورزان جهت انجام پایان نامه در گروه کودکان

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پایش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	%۱۰۰	شهریور ۹۷	تیر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر قضاوی دکتر مصطفوی	تدوین فرایند اجرایی (فلوچارت) انجام پایان نامه در گروه کودکان	۱
-	%۱۰۰	شهریور ۹۷	تیر ۹۷				
-	%۱۰۰	شهریور ۹۷	مرداد ۹۷	دکتر قیصری	دکتر قضاوی	استخراج لیست پایان نامه های کارورزی اجرا شده طی ۴ سال اخیر در گروه کودکان	۳
-	%۱۰۰	شهریور ۹۷	مرداد ۹۷				
-	%۱۰۰	مهر ۹۷	مرداد ۹۷	دکتر قیصری	دکتر قضاوی	فراهم نمودن لیست موضوعی از پیشنهادهای تحقیق اساتید	۴
-	%۱۰۰	آبان ۹۷	مهر ۹۷				
-	%۱۰۰	آذر ۹۷	آذر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر قضاوی	تعامل با معاونت های آموزش پزشکی عمومی و پژوهشی دانشکده پزشکی برای تشویق دانشجویان به انجام پایان نامه در گروه کودکان	۶
-	%۱۰۰	بهمن ۹۷	بهمن ۹۷				
%۱۰۰	%۱۰۰	مستمر	بهمن ۹۷	دکتر قیصری	دکتر قضاوی	ثبت اطلاعات پایان نامه های کارورزی انجام شده در گروه کودکان از زمان اجرای فرایند فوق	۷

شاخص تحقق هدف: افزایش میزان انجام پایان نامه های کارورزی در گروه کودکان
نحوه جمع آوری داده ها: لیست پایان نامه های کارورزی انجام شده در گروه کودکان

هدف کلی: ارتقاء کیفیت آموزشی و درمانی اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 هدف اختصاصی: تشکیل کمیته بررسی گزارش های مرتبط با اعضاء هیأت علمی

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۸	پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال ۹۷	زمان اجرای فعالیت		مسئول پیش	مسئول اجرا	فهرست فعالیت ها (حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)	ردیف
		زمان شروع	زمان پایان				
-	٪۱۰۰	مهر ۹۷	مرداد ۹۷	دکتر قیصری	دکتر مریخی	تهیه دستورالعمل اجرایی و شرح وظایف کمیته مذکور	۱
-	٪۱۰۰	آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر قیصری	دکتر مریخی	طرح موضوع در شورای گروه و انتخاب اعضای حقیقی کمیته با رای گیری از اعضای شورا	۲
-	٪۱۰۰	مستمر	آذر ۹۷	دکتر قیصری	دکتر مریخی	تشکیل جلسات کمیته برحسب گزارش های دریافتی	۳

شاخص تحقق هدف: تهیه دستور العمل مربوطه، تشکیل کمیته و برگزاری جلسات بر حسب مورد
 نحوه جمع آوری داده ها: دستورالعمل تهیه شده، صورت جلسه شورای گروه و گزارش جلسات مربوطه